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OSF 3;%7,::.;:5:;':;. ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO
P/""""j‘i":’:; DIRECCION DE FISCALIZACION Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

PERIODO DE REVISION: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

En términos del articulo 14, fraccion XV de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de
Tabasco, esta Entidad de Fiscalizaciéon Superior del Estado, cuenta con atribuciones para
formular a las entidades fiscalizadas los Pliegos de Observaciones derivados de la fiscalizacién
del pe.;riodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 de la Auditoria Financiera.

Como resultado de los trabajos de evaluacién, revision y auditoria al gasto pUblico devengado
ylo ejercido en el periodo referido, se detectaron diversas inconsistencias y con motivo de
éstas ise formula el presente:

PLIEGO DE OBSERVACIONES

Capitulo |. Observaciones Documentales, Presupuestales Financieras y al Control
Iinterno. -

a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.
i
A . -

Ingresos de Gestion

Observacion 1.- Derivado del analisis efectuado al Componente o Proyecto 171.- Analisis de
las Finanzas Publicas por un monto de $2,577,332.53, se observé un importe de
$116,000.00, en relaciéon a las siguientes érdenes de pagos: 1647 de fecha 10 de marzo de
2015, por importe de $81,200.00 amparado con la factura no. 3 emitida por el proveedor
Tecnologia de Pantanos Artificiales S.A de C.V. por el concepto de "Opinién sobre la reforma
del ar’uoulo 2-A de la Ley de Coordinacién Fiscal” no se localiz6 en Cuenta Publica la
documentacion soporte de la realizacion de los servicios e informes de resultado del mismo y
los béneﬂo;os obtenidos por la contratacién del mismo; 11873 de fecha de 27 de noviembre de
2015, jpor un monto de $34,800.00 amparado con la factura 1011 emitida por el proveedor
Zapata Campos y Asociados S.C. por el concepto de "Asesoria Fiscal”, no se localizé en
Cuenta Publica la documentacidon comprobatoria que ampare la realizacion de los servicios e\ﬁ
informes de los resultados del mismo, solo anexan impresion de las Reglas de Operacién para
la aplicacion del Articulo 3-B de la Ley de Coordinacion Fiscal, emitido por el Servicio de
Administracién Tributaria.

I ' .
Incurﬁplimiento a lo establecido en los Articulos 127, fracciones | y Ill, 134, de la Constitucion /%
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 75, fracciones | y Ili, 76, parrafo décimo tercero, de
la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47, fracciones |, Il y [V, de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco; 79 fraccion Xl -
de la'Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, 42 y 43 de la Ley General de
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Contabilidad Gubernamental, 61 parrafo primero y segundo, 62 fraccién lll, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Participaciones Federales

Observacion 2.- Derivado del andlisis efectuado a las compensaciones pagadas del cuarto
trimestre, se observéd un importe de $839,159.02 determinado en relacién con lo siguiente:

a) 27 servidores publicos no fueron localizados en plantilla de personal y en los recibos de
compensacion no fueron anexadas las identificaciones oficiales de dicho personal por un monto
de $818,522.68, como se detalla a continuacion:

SANTIAGO VERA SANCHEZ AGOSTO $19,500.00
MARIA DEL ROSARIO MORENO HDEZ. AGOSTO $19,500.00
JUANA MORALES DE LOS SANTOS AGOSTO $22,000.00
RUBEN DARIO LIGONIO MORALES AGOSTO $10,140.00
TOTAL AGOSTO $71,140.00

SANTIAGO VERA SANCHEZ SEPTIEMBRE $19,500.00

| MARIA DEL ROSARIO MORENO HDEZ. SEPTIEMBRE $19,500.00
JUANA MORALES DE LOS SANTOS SEPTIEMBRE $22,000.00
RUBEN DARIO LIGONIO MORALES SEPTIEMBRE $10,140.00

‘| HERNANDEZ ALAMILLA GUILLERMO SEPTIEMBRE ‘ $11,680.79
YEDRA HIDALGO DANIEL SEPTIEMBRE $8,082.93
JAVIER BECERRA GLORIA DEL CARMEN SEPTIEMBRE $23,398.30
NIETO HERNANDEZ KENNEDY RICARDO SEPTIEMBRE $8,082.93
CISNEROS DE LA ROSA JOSE FRANCISCO SEPTIEMBRE $14,201.87

\V
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LOPEZ CADENA SALOMON SEPTIEMBRE $21,353.39
ALDAPE PULIDO ISOLDA SEPTIEMBRE $10,923.63
TOTAL SEPTIEMBRE $168,863.84
HERNANDEZ ALAMILLA GUILLERMO OCTUBRE $11,680.79
YEDR/§ HIDALGO DANIEL OCTUBRE $8,082.93
JAVIER: BECERRA GLORIA DEL CARMEN OCTUBRE $23,398.30
NIETO"ETHERNANDEZ KENNEDY RICARDO OCTUBRE $8,082.93
CISNEROS DE LA ROSA JOSE FRANCISCO OCTUBRE $14,201.87
LOPEZ CADENA SALOMON OCTUBRE $21,353.39
ALDAPE PULIDO ISOLDA OCTUBRE $10,923.63
DALINDA PAOLA CHAN RODRIGUEZ OCTUBRE $22,000.00
JOSE I;RANCISCO PEREZ PEREZ OCTUBRE $3,620.00
ELDDA CARVALLO LOPEZ OCTUBRE $22,000.00
ALMA DELIA HDEZ. HDEZ. OCTUBRE $10,000.00
CRISTiNA MARTINEZ DEL RIO OCTUBRE $18,750.00 |
JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ OCTUBRE  $18,750.00
MARIA ELENA RODRIGUEZ SANCHEZ OCTUBRE $9,240.0Q
CLAUDilA HERNANDEZ OCTUBRE $18,155.00
ALFR%DO HERNANDEZ ARCOS OCTUBRE $18,155.00
GRISTIAN GIOVANI GUERRERO RUIZ OCTUBRE $18,155.00
MACARIO RODRIGUEZ ROSALBA OCTUBRE $22,000.00

RIR—
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OSCAR ROSARIO CARRERA OCTUBRE $22,000.00
CARLOS ARMANDO ALVAREZ PEREZ OCTUBRE $18,875.00
JOSE DEL CARMEN OSORIO CONCEPCION OCTUBRE $18,875.00
SANTIAGO VERA SANCHEZ OCTUBRE $19,500.00 ;
MARIA DEL ROSARIO MORENO HERNANDEZ OCTUBRE $19,500.00
JUANA MORALES DE LOS SANTOS OCTUBRE $22,000.00
RUBEN DARIO LIGONIO MORALES OCTUBRE $10,140.00
TOTAL OCTUBRE $409,438.84
SANTIAGO VERA SANCHEZ NOVIEMBRE $19,500.00
MARIA DEL ROSARIO MORENO HERNANDEZ NOVIEMBRE $19,500.00
JUANA MORALES DE LOS SANTOS NOVIEMBRE $22,000.00
RUBEN DARIO LIGONIO MORALES NOVIEMBRE $10,140.00
TOTAL NOVIEMBRE $71,140.00
FRANCISCO JAVIER VIVAS VILLALOBOS DICIEMBRE $20,000.00
RUBEN ACOSTA GARCIA DICIEMBRE $6,800.00
SANTIAGO VERA SANCHEZ DICIEMBRE $19,500.00
MARIA DEL ROSARIO MORENO HERNANDEZ DICIEMBRE $19,500.00
JUANA MORALES DE LOS SANTOS DICIEMBRE $22,000.00
RUBEN DARIO LIGONIO MORALES DICIEMBRE $10,140.00
TOTAL DICIEMBRE $97,940.00
TOTAL AGOSTO - DICIEMBRE $818,522.68
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b) El ¥ servidor publico con RFC HEVV700829HB7, en el mes de diciembre ya no aparece en
noémina, sin embargo en el mes de diciembre recibié compensacién por $20,636.34, cabe
mencionar que los recibos de noviembre fueron cancelados.

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 127, fracciones I, 134, de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 75, fracciones |, 76, parrafo décimo tercero, de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47, fracciones |, |I y IV, de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco.

Obse'rvacic’m 3.- Derivado del analisis efectuado al capitulo 1000.- Servicios Personales a
una muestra de 122 servidores publicos por concepto de pagos del cuarto trimestre 2015, se
observo un importe de $91,430.40 determinado en relaciéon con lo siguiente:

a) Con la finalidad de comparar que las percepciones ordinarias obtenidas no excedan de las
establecidas en el tabulador de sueldos autorizado para el ejercicio 2015 se observd que 6
servidores publicos se excedieron en sus percepciones por la cantidad de $58,583.20 de
aouerdo con lo siguiente:

a1) RFC CAAC560717T65 con categoria de Jefe de departamento adscrito a la Direccién de
Desarrollo percibié en los meses de octubre a diciembre la cantidad de $34,058.44,
$34,058.44 y $33,930.47, que en relacién al monto maximo autorizado en el Tabulador de
sueldos de $30,000.00, resultaron diferencias de $4,058.44, $4,058.44 y $3,930.47
respectivamente totallzando un excedente de $12,047.35.

a2) RFC JABG610403 con categoria de pedn adscrito a la Coordinacién General de
Servicios Municipales percibi6 en el mes de noviembre $24,447.24, que en relacion al monto
maximo autorizado en el Tabulador de sueldos de $22,000.00, resultando una diferencia de
$2‘ 447 .44.

a3) RFC CUJS770318 con categoria de Auxiliar "A", adscrito a la Coordinacién de Finanzas
percibid en el mes de Octubre a diciembre la cantidad de $33,482.61, $22,923.32 vy
$22,859.20 que en relacién al monto maximo autorizado en el Tabulador de sueldos es de
$22,000.00, resultaron diferencias de $11,482.61, $923.32 y $859. 20 respectivamente,
totalizando un excedente de $13,265.13.
[

a4) RFC PESMS560928SH9 con categoria de Pedn, adscrito a la Coordinacién General de
Servicios Municipales percibié en el mes de noviembre $27,475.29, que en relacién al monto
max1mo autorizado en el Tabulador de sueldos de $22,000.00, resuitando una diferencia de
$5 475.29.

aS) RFC GOGG560418K41 con categoria de Administrador (SAS) adscrito a la Coordinacién
de Sistema de Agua y Saneamiento percibié en los meses de noviembre y diciembre la
cantidad $ 29,058.00 y $28,450.34, que en relaciéon al monto maximo autorizado en el
Tabulador de sueldos de $22,000.00, resultaron diferencias por $7,058.00 y $6,450.34
respectivamente, totalizando un excedente de $13,508.34.

|
|
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a6) RFC BAMJ730814BB7 con categoria de Profesionista, adscrito a la Direccién de Obras,
Ordenamientos Territoriales y Servicios Generales, percibié en los meses noviembre y
diciembre la cantidad de $31,699.28 vy $24,140.37, que en relacion al monto maximo
autorizado en el Tabulador de sueldos de $22,000.00, resultaron diferencias de $9,699.28 y
$2,140.37, totalizando un excedente de $11,839.65.

b) Respecto de su superior jerarquico se observé que 3 servidores publicos obtuvieron
remuneraciones mayores a las establecidas en el tabulador de sueldos autorizados para el
ejercicio 2015 para su superior jerarquico en base a la Estructura Organica Municipal por
cantidad de $32,847.20, de acuerdo con lo siguiente:

b1) RFC QUPF810504 con categoria de Auxiliar adscrito al Instituto de Planeacion y
Desarrollo Urbano Municipal, percibié en los meses de octubre y diciembre $17,372.44 que
comparado a su superior jerarquico con categoria de Jefe de departamento que percibié
$15,841.50 respectivamente, se excedié en cada mes $1,530.94, totalizando un importe de
$3,061.88

b2) RFC AOLM-50607 con categoria de Auxiliar adscrito a la Coordinacién de Desarrollo
Politico, percibié en los meses de octubre y diciembre $19,770.38 que comparado a su
superior jerarquico con categoria de Subcoordinador que percibi6 $10,883.36
respectivamente, se excedié en cada mes $8,887.02, totalizando un importe de $17,774.04

b3) RFC RONM850717 con categoria de Jefe de area adscrito al Instituto Municipal del
Deporte, percibié en los meses de octubre a diciembre $22,258.04 que comparado a su
superior jerarquico con categoria de Subdirector que percibi6 en $18,254.28
respectivamente, se excedié en cada mes $4,003.76, totalizando un importe de $12,011.28.

incumplimiento a lo establecido en los Articulos 127, fracciones | y I, 134, de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 75, fracciones | y lll, 76, parrafo décimo tercero, de
la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47, fracciones |, Il y IV, de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco; 4, fraccién VI, 7,
13 y 19, de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco y sus
Municipios; Tabulador de Sueldos del Ayuntamiento del Municipio de  Centro, Tabasco,
publicado en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, Suplemento 7566 J de
fecha 11 de marzo de 2015.

Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV}

Observacion 4.- Derivado del analisis efectuado al Componente o Proyecto 700.- Pago de
Derechos de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos de Aguas Nacionales del
Ejercicio 2015, por un monto ejercido de $10,082,094.13, se observd un importe de
$15,298.13, en relacion a las ordenes de pagos nos. 13509, 13513 y 13515 de fechas 24 de
diciembre de 2015 las cuales carecen de documentacién comprobatoria del gasto en Cuenta

o A

“Este documento forma parte de un expediente closificado como reservado”



_ Pliego de Observaciones
) : Anexo del Oficio No. HCE/OSF/DFEG/2569/2016

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 127, fracciones | vy I, 134, de |la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 75, fracciones | y I, 78, parrafo décimo tercero, de
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47, fracciones |, II y IV, de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco; 79 fraccion Xl
de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Generales

H
Observacion 5.- Derivado del andlisis a los recibos de compensacion de los meses de octubre
y noviembre, se observa faita de firma en los recibos de los Servidores Publicos identificados
con RFC JICA850607 y HECR701102-R42, adscritos a la Secretaria del Ayuntamiento y ala
Coordlinaoién General de Servicios Municipales por un importe de $17,370.92 y $12,000.00
respectivamente, sumando un importe total de $29,370.92.

de log} Estados Unidos Mexicanos; 76, parrafo décimo tercero, de la Constitucién Politica del
Estade Libre y Soberano de Tabasco; 79, fraccion Xll, de la Ley Organica de los Municipios del
Estadci) de Tabasco; 18, primer parrafo y fraccion VII, de la Ley de Hacienda Municipal del
Estade de Tabasco; 42 y 43, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 47,
fracciones | y I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Ptblicos.

b
b).- Observaciones al Control Interno.

Incun;ivlimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucién Politica

Participaciones Federales

Obserlvacién 1.- Derivado del andlisis efectuado al Componente o Proyecto 69.- Pago de
obligﬁciones Juridicas Ineludibles por un monto de $19,405,310.38, se observé que en el
manejo del Pasivo se afecta la cuenta 22110 - Proveedores Por Pagar a Largo Plazo,
debiendo ser reclasificados los movimientos a una cuenta contable que represente
obligaciones juridicas ya que registrar las partidas en la cuenta de proveedores no se
identifican y no se presentan que montos y cuales corresponden a operaciones por actividades
comerciales y a cuales por operaciones juridicas.

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucion Politica
de IosiEstados Unidos Mexicanos; 41, parrafos primero, segundo y cuarto, 76, parrafo décimo
tercerg, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 79 fraccién XlI, de

Contabilidad Gubernamental, Punto 2.1 del Plan de Cuentas y el Postulado Basico d

la Ley! Orgénica de los Municipios del Estado de Tabasco, 19 y 36 de la Ley General de\P5
e

Contaﬁilidad Gubernamental de "Consistencia" emitidos por el Consejo Nacional de
Armonjzacion Contable.

Observacién 2.- Derivado del analisis efectuada al Componente o Proyecto K-533.- Pistola

modelo 21 automatica para maquina pinta-rayas, por un monto de $15,285.32, orden de
pago no. 8355 de fecha 10 de septiembre de 2015, se observd que el comprobante fiscal se
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encuentra registrado en contabilidad en un periodo posterior al de su expedicién, incumpliendo
con el Postulado Béasico de Contabilidad Gubernamental de Sustancia Econdmica.

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 41, parrafos primero, segundo y cuarto, 76, parrafo décimo
tercero, de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 47, fraccion |y I,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PUblicos del Estado de Tabasco; 79, fraccion
Xil, de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; 19,34,42, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental de
"Sustancia Economica" emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo lil)

Observacién 3.- Derivado de la revision efectuada al Componente o Proyecto K-326.-
Pavimentacién de Concreto Hidraulico, calle principal entre Ductos de Pemex y calle
Francisco Villa, Col. Francisco Villa, por un monto de $4,823,541.89 se observé que los
pagos realizados con las 6rdenes de pago 12186, 13269, y 13307 de fechas 3, 19 y 21 de
diciembre respectivamente, por un monto total de $194,630.88, estas fueron efectuados con
una sola transferencia y en contabilidad se registré en pagos fraccionados, reflejando mas
movimientos bancarios en los auxiliares de la contabilidad, que los reflejados en los estados
de cuenta bancarios, situacién que no cumple con la transparencia y el Postulado Bésico de
Contabilidad Gubernamental de Revelacion Suficiente.

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 76, parrafo décimo tercero, de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
79, fraccién Xll, de la Ley Orgéanica de los Municipios del Estado de Tabasco, y el Postulado
Basico de Contabilidad Gubernamental de "Revelacion Suficiente”" emitido por el Consejo
Nacional de Armonizacion Contable.

Ramo 33 Fondo de Aportacmnes para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Refrendo (Fondo Ill)

Observacic’m 4.- Derivado de la revision efectuada al Componente o Proyecto No. K-270.-
Construccion de la Red de tuberia de alcantarillado sanitario, por un monto de
$4,285,749.58, se observé que los comprobantes fiscales anexos a las 6rdenes de pago 2824,
2825, 2826 de fechas 15 de abril de 2015, 3642 de fecha 08 de mayo de 2015 y 10726 de
fecha 6 de noviembre de 2015, se registré en contabilidad en un periodo posterior al de su

expedicién, incumpliendo con el Postulado Basico de Contabilidad Gubernamental de
Sustancia Econdmica.

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 41, parrafos primero, segundo y cuarto, 76, parrafo décimo
tercero, de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 47, fraccion 1y il,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco; 79, fraccion
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Xll, de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; 19,34,42, de |a Ley General
de Contabilidad Gubernamental y Postulados Basicos de Contabﬂldad Gubernamental de
"Sustancia Econémica" emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Observacnon 5.- Derivado de la revision efectuada al Componente o Proyecto K-270.-
Construccion de la Red de Tuberia de Alcantarillado Sanitario, Sector Manuel Andrade,
Colonia Miguel Hidalgo 3ra. Seccién, por un monto de $4,285,749.58, se observé que [os
pagos realizados con las Ordenes de pago 2824, 2825 y 2826 de fecha 15 de abril de 2015,
por un monto total de $1,937,156.05, estas fueron efectuados con una sola transferencia y en
oontatmdad se registraron en pagos fraccionados, reflejando mas movimientos bancarios en
los auxiliares de la contabilidad, que los reflejados en los estados de cuenta bancarios,
situacion que no cumple con Ia transparencia y el Postulado Basico de Contabilidad
Gubernamental de Revelacion Suficiente.

Incu pI|m|ento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 76, parrafo deC|mo tercero, de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
79, fracmon XIl, de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, y el Postulado
Basmo de Contabllldad Gubernamental de "Revelacién Suficiente” emitido por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable.

Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo 1V)

Observacion 6.- Derivado del andlisis efectuado al Componente o Proyecto No. 529 Intereses
de la Deuda, por un monto de $8,956,962.56, se observé que los comprobantes fiscales
anexos a las ordenes de pago 6719 de fechas 27 de julio de 2015, 6833 de fecha 06 de agosto
de 2015, 8270 de fecha 08 de septiembre de 2015, 9540 de fecha 12 de octubre de 2015 y
12351 de fecha 07 de diciembre de 2015 se reglstraron en contabilidad en un periodo posterior
al de su expedicion, incumpliendo con el Postulado Béasico de Contabilidad Gubernamental de
Sustanola Economloa

Incumpllmlento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 41, parrafos primero, segundo y cuarto, 76, parrafo décimo
tercero, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 47 fraccion 1y 1l
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco 79, fraccnon
XIl, de la Ley Orgénica de los Municipios del Estado de Tabasco; 19,34,42, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y Postulados Bésicos de Contabllldad Gubernamental d?ﬁ
"Sustancia Econdmica" emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

|
Obsef’vacién 7.- Derivado del analisis efectuado al Componente o Proyecto K-515.-
Equipamiento de Plantas Potabilizadoras por un monto de $2,180,335.30, se observé que el
comprobante fiscal anexo a la orden de pago 9092 de fecha 16 de octubre de 2015, se registrd %
en contabilidad en un periodo posterior al de su expedicién, incumpliendo con el Postulado
Basico de Contabilidad Gubernamental de Sustancia Econdmica.

% “Este documento forma parte de un expediente clasificodo como reservado” ﬁ
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Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, péarrafo primero, de la Constituciéon Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 41, parrafos primero, segundo y cuarto, 76, parrafo décimo
tercero, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 47, fraccion |y 1l
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PUblicos del Estado de Tabasco; 79, fraccion
Xll, de la Ley Orgéanica de los Municipios del Estado de Tabasco; 19,34,42, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y Postulados Bésicos de Contabilidad Gubernamental de
"Sustancia Econémica" emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

Convenios

Convenio de Coordinacién entre el Ayuntamiento del Centro y el Gobierno del Estado de
Tabasco (SAPAET) Remanente

Observacién 8.- Derivado del analisis efectuado al Componente o Proyecto K-571.-
Equipamiento del Area Administrativa por un monto de $239,412.98, se observd que los
comprobantes fiscales anexos a la orden de pago 8849 de fecha 12 de octubre de 2015, se
registré en contabilidad en un periodo posterior al de su expedicion, incumpliendo con el
Postulado Basico de Contabilidad Gubernamental de Sustancia Econdmica.

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 41, parrafos primero, segundo y cuarto, 76, parrafo décimo
tercero, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 47, fraccion |y I,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco; 79, fraccion
XIl, de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; 19,34,42, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental de
"Sustancia Econémica" emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Convenio de Coordinacion Ayuntamiento del Centro y la Oficialia Mayor

Observacion 9.- Derivado del analisis efectuado al Componente o Proyecto K-417.-
Herramientas para Jardineria por un monto de $432,666.98, se observd que los
comprobantes fiscales anexos a la orden de pago 5221 de fecha 01 de julio de 2015, se
registrd6 en contabilidad en un periodo posterior al de su expedicidon, incumpliendo con el
Postulado Basico de Contabilidad Gubernamental de Sustancia Econdmica. .

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 41, péarrafos primero, segundo y cuarto, 76, parrafo décimo
tercero, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 47, fraccion [y I,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco; 79, fraccidon
XIl, de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; 19,34,42, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y Postulados Baésicos de Contabilidad Gubernamental de
"Sustancia Econdmica" emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

x 7 a4
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). ‘
Generales

Observacion 10.- Derivado de la revisién efectuada al capitulo 1000 Servicios Personales,
se observd que los pagos de aguinaldo al Presidente Municipal, Regidores y Sindicos de
Hacienda, no se les realizé la retencion del Impuesto sobre la renta, asi como se detectd que
los recibos de némina no se emiten mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
como lo marca la normativa.

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 76, parrafo décimo tercero de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47, fracciones | y lI, de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Tabasco; 79, fraccién Xll, de la Ley Organica de los
Municjpios del Estado de Tabasco; 42, parrafo segundo, 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental 99, fraccion |, de la Ley del impuesto sobre la Renta y 132, fraccién Vii, de la
Ley Federal del Trabajo. -

Observacmn 11.- Derivado de la revisién efectuada a la plantilla del personal enviada en
Cuenta Publica a este Organo Técnico de Fiscalizacion del Estado correspondiente al cuarto
trimestre 2015, se observé que los importes en los talones de pago y la némina impresa no
coinciden con los reportados en la plantilla de personal.

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 76, parrafo décimo tercero, de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 fracciones | y Il, de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores PuUblicos del Estado de Tabasco; 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Observacién 12.- Derivado de la revision efectuada a las Actas de Entrega Recepcién de la
administraciéon saliente a la administracién entrante, se observa que en lo referente a la
Direccién de Proteccién Ambiental y Desarrollo Sustentable, no se localizé una Silla giratoria
con nimero de inventario 21110100349. :

Incum!plimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucién Politica

de los Estados Unidos Mexicanos; 76, parrafo décimo tercero, de la Constitucién Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 fracciones | y Il, de Ia lLey de Responsabilidades de

los Serwdores Publicos del Estado de Tabasoo 79, fraccnon VI de la Ley Organica de los
Muntmplos del Estado de Tabasco, 23y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

t

Observacnon 13.- En revision efectuada a los Laudos Laborales se observé un importe de\h
$16,627,677.22, toda vez que no se encuentra contabilizado en cuentas de pasivo, por lo que

el organo Interno de Control deberda dar seguimiento para deslindar responsabilidades a
qu1enes fueron responsables de los despidos injustificados. /g

Incu gplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 76, parrafo décimo tercero, de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47, fracciones | y I, de la Ley de Responsabilidades de

" “Este documento forma parte de un expediente clasificado coma reservado”
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los Servidores Publicos del Estado de Tabasco; 79, fraccion Xll, de la Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco; 2 parrafo primero, 16, 17,18,19,22,33,34,42,43, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.

Observacién 14.- Derivado del andlisis efectuado al Estado Analitico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos por Clasificacion por Objeto del Gasto comparado con el Estado de
Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, se observdé una diferencia de
$9,645,034.07 en el Capitulo 3000 de Servicios Generales.

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 76, parrafo décimo tercero, de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47, fracciones | y II, de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Tabasco, 16 y 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Autoevaluacién

Observacion 15.- Derivado de la revision efectuada al Informe de Autoevaluacion
correspondiente al cuarto trimestre 2015 enviado al Organo Superior de Fiscalizacion, se
detectaron las siguientes inconsistencias: Del programa P002 Planeacién del Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial del proyecto 282 Erogaciones imprevistas CAPUFE
Remanente, relacionado a las cifras reportadas en el cuadro 3 Resumen de programas
presupuestarios del gasto publico municipal ejercicio fiscal 2015 en la columna de presupuesto
de egresos modificado, se detecté una diferencia por $181,632.48, que corresponde a que el
proyecto se encuentra cancelado y no se realizaron las modificaciones pertinentes, ya que
dicha diferencia se refleja como saldo de un subejercicio.

Incumplimiento a lo establecido en los Articulos 134, parrafo primero, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 41, parrafos primero, segundo y cuarto, 76, parrafo décimo
segundo, de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2, parrafo
primero, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 44, 52, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 47, fracciones | y Il , de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Tabasco y Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental de
"Revelacion Suficiente".

Las Observaciones contenidas en el presente Pliego de Observaciones, se solicita se
comprueben y/o justifiquen enviando a este Organo Superior de Fiscalizacién del Estado,
evidencia documental certificada. Asi mismo el Organo Interno de Control de acuerdo a las
facultades conferidas en el Articulo 81 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de
Tabasco, debera actuar en los términos del numeral antes citado; del resultado de su actuacion
dara vista a este Organo Técnico de Fiscalizacion.

Yo 2= “
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RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL
CONTROL INTERNO

IMPORTE OBSERVADO

_ TIPO DE OBSERVACIONES No. PENDIENTE DE SOLVENTAR

DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y

FINANCIERAS. 5 $1,091,258.47
AL CONTROL INTERNO 15
TOTAL 20 $1,091,258.47

i

I
)

Firman al calce y al margen el personal actuante de conformidad en las facultades del Organo
Superior de Fiscalizacién del Estado, establecidas en los Articulos 40, fracciones | y i, de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, fraccién XXIll, parrafos
cuarto, quinto y octavo, 14, fracciones XIV y XV, 15, 22, 23 46, 47, 76, fraccion XlI y 77, de la
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco; 2, 4, 5, 10, fraccién Xil, 19, fraccion lIl,
del Reglamento Interior del Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de Tabasco.

L.C.lf»" Y M.A.E.E. Manrique Feria Bocanegra
Auditor

]
|

LCP Raul Jiménez Sanchez

Auditor
“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado” /ﬁ
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L.C.P. Victor Hugo Ramirez Garate

Auditor /
7

L.C.P. Karina Teresa Pedrero Loaiia

Auditor Kqﬂna @.)/cf:/a L

L.E. Sara Gonzalez Javier
Auditor

\b\

L..C.P. Ada Flor del Rosario Ovando Lépez
Auditor

L.C.P. Rodrigo Amado Mendoza Priego
Auditor
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& ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO
QSF&‘;W*. DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA Y EVALUACION A

eﬂﬁ PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
——a® = PERIODO DE REVISION: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

o~

En términos del Articulo 14, fraccién XV de la Ley de Fiscalizacién Superior del Estado de
Tabasco, esta entidad de Fiscalizacién Superior del Estado, cuenta con atribuciones para
formular a las entidades fiscalizadas los Pliegos de Observaciones derivados de la
fiscalizacion del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015.

Como resultado de los trabajos de evaluacién, revisién y auditoria al gasto ptblico
devengado y/o ejercido en el periodo referido, se detectaron diversas inconsistencias y con
motivo de éstas se formula el presente:

PLIEGO DE OBSERVACIONES
Capitulo Il. Observaciones a la Obra Publica.
Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.
a).- Documentacién No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:

K-211.- Reconstruccién de calles y avenidas del Municipio de Centro con equipo de
reciclado de pavimento asfaltico, ubicado en Villahermosa, con una meta final de
216,183.24 M2, ejecutado con fuente de financiamiento CAPUFE 2015, con un monto
t;jevengado de $34'156,146.33.

Observacién 1.1.- Dictamen sobre el impacto ambiental.

Observacion 1.2.- Acta administrativa.

Observacion 1.3.- Cédula de inscripcién en el R.F.C. de la contratista.

§

K-350.- Construccién del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Luis Gil Pérez (Planta de tratamiento y carcamo Benito Juarez), ubicado en Villa Luis
Gil Pérez, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo
General 33 (Fondo lil) 2015, con un monto devengado de $25°277,922.00.
Observacion 1.4.- Documento que acredite la propiedad del predio.

Observacion 1.5.- Estudios técnicos de mecanica de suelos.

Observacion 1.6.- Oficios de entrada de estimaciones Nos. 1, 2 y 3 parciales y 4 finiquito.

NN oén

K-346.- Construccién del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Luis Gil Pérez (Sistema carcamo Galeana), ubicado en Villa Luis Gil Pérez, con una
meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo
lll) 2015 (Remanente 2014), con un monto devengado de $20'480,516.85.
Observacién 1.7.- Documento que acredite la propiedad del predio (Carcamo).
Observacion 1.8.- Recibo de pago de libranza para interconexion.

Observacion 1.9.- Tramite ante C.F.E para la entrega de la red de distribucion nueva.

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado'//% Pagina 1 de 40
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K-708.- Desazolve de fuentes de captacidn |, I, lll sobre el Rio Grijalva, ubicado en
Villahermosa, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
Ingresos de Gestién 2015, con un monto devengado de $20'107,858.80.

Observacién 1.10.- Presupuesto Inicial por Concepto de obra debidamente validado.
Observacidon 1.11.- Explosion de insumos inicial.

Observacién 1.12.- Dictamen de Factibilidad por la dependencia Normativa CONAGUA.
Observacion 1.13.- Programa de obra por diagrama de barras.

K-261.- K-492 Construccién del sistema de alcantarillado sanitario del Sector Armenia
y zonas cercanas de la Colonia Gaviotas Sur, ubicado en Villahermosa, con una meta
final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo llI)
2015 (Refrendo 2014), con un monto devengado de $17°662,522.21.

Observacion 1.14.- Dictamen de Factibilidad de la Dependencia Normativa.

Observacion 1.15.- Acta de Aceptacién de la obra por parte de la comunidad.

Observacién 1.16.- Dictamen sobre el impacto ambiental.

Observacién 1.17.- Acta administrativa.

Observacion 1.18.- Pruebas de |aboratorio.

K-348.- Construccién del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Luis Gil Pérez (Carcamo 27 de Febrero), ubicado en Villa Luis Gil Pérez, con una meta
final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo Ill)
2015, con un monto devengado de $12°014,382.36.

Observacién 1.19.- Documento que acredite la propiedad del predio donde se construyé el
carcamo.

Observacion 1.20.- Plano de subestacion eléctrica.

Observacion 1.21.- Pago ante el departamento de distribucién de zona de la C.F.E.
Observacion 1.22.- Pago de unidad verificadora de instalaciones eléctricas para verificacion
de la obra de media tensién.

Observacion 1.23.- Acta entrega-recepciéon Ayuntamiento-C.F.E.

K-291.- Construccién del drenaje pluvial y sanitario en la Colonia Santa Lucia, Colonia
El Recreo y en la Colonia José Maria Pino Suarez, Sector Asuncién Castellanos y
Sector Valle Verde de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco (Primera Etapa)(Fase 9),
ubicado en Villahermosa, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de
financiamiento Fondo Metropolitano 2015, con un mono devengado de $10°725,821.34.
Observacion 1.24.- Dictamen de Factibilidad de la Dependencia Normativa.

K-416.- Pavimentacion de la carretera principal entronque Corozal-La Jagua,
Rancheria Chacté, Ubicado en Rancheria Chacté, con una meta final de 21,701.17 m?,
ejecutado con fuente de financiamiento Contingencias Econdmicas 2015, con un
monto devengado de $10°000,035.61.

Observacién 1.25.- Cédula de Planeacion y Programacion presupuestaria de obra Publica y

anexo (final).
//
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K-215.- Mantenimiento de diversas calies y avenidas con mezcla asfaltica en la Ciudad
de Villahermosa y Villas, ubicado en Villahermosa, con una meta final de 40,048.63 m?,
ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo IV) 2015, con un
monto devengado de $8°705,201.71. _
Observacion 1.26.- Catalogo definitivo por concepto de obra ejecutado debidamente
validado. ‘
Observacion 1.27.- Pruebas de laboratorio de la arena emulsion en frio y mezcla elaborada
en caliente con aplicacidn en frio.
Observacion 1.28.- Explosion de | insumos inicial y final debidamente validados.
Observacién 1.29.- Acta de priorizacion.
Observacién 1.30.- Programa de trabajo de obra por diagrama de barra inicial y final.
Observacion 1.31.- Programa de trabajo fisico financiero inicial y final.

f
K-709.- Desazolve de fuente de captacién La Isla |, ubicado en Corregidora Ortiz 3a.
Seccién, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
Participaciones Federales 2015, con un monto devengado de $7°951,640.76.
Observacioén 1.32.- Presupuesto inicial por concepto de obra debidamente validado.
Observacion 1.33.- Explosion de insumos inicial debidamente validado.
Observacion 1.34.- Croquis de localizacién del proyecto.
Observacion 1.35.- Dictamen de factibilidad de la dependencia normativa CONAGUA.
Observacion 1.36.- Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del contratista.
Observacion 1.37.- Cédula de registro Unico de contratistas de la SECOTAB.
Observacion 1.38.- Cédula de inscripcién en el R.F.C. de la contratista.,
Observacién 1.39.- Ultimo balance auditado por despacho contable de la contratista.
Observacion 1.40.- Informe final en medio magnético e impreso.

t
c)i- Observaciones al Procedimiento de Licitacién de Obra:

K-350 .- Construccidon del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa

Luis Gil Pérez (Planta de tratamiento y carcamo Benito Juarez), ubicado en Villa Luis (‘

Gil Pérez, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo

 General 33 (Fondo lil) 2015, con un monto devengado de $25'277,922.00. iz
Observacion 1.41.- El Ayuntamiento adjudicd la obra mediante el procedimiento de

AdjudlcaCIon Directa, rebasando los montos maximos permitidos para ese tipo de

pfocedimiento, contravmlendo el marco legal establecido.

K;>709 Desazolve de fuente de captacién La Isla |, ubicado en Corregidora Ortiz Sa%

Seccion, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
P!artlmpac:lones Federales 2015, con un monto devengado de $7’951,640.76.

O,bservacnon 1.42.- El acta de oablldo de aprobacién de obra tiene fecha del 31 de diciembre IL
de 2015y la obra se empezé a licitar el 09 de abril de 2015 con la invitacién, el 11 de abril de
2015 se da el fallo y el 13 de abril de 2015 se realiza la contratacién, con fecha de inicio el L«
dia 13 de abril de 2015 con 18 dias de ejecucion, lo que indica que la obra se inicié antes
que el cabildo autorizara el recurso para la obra. N

7
Fundamentacion: '
1,1 a la 1.42).- Incumplimiento a los Articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estadbs
Unldos Mexicanos; 76 parrafo décimo tercero de la Constitucién Politica del Estado Librely @
&
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Soberano de Tabasco; 60 de |la Ley de Planeacién del Estado de Tabasco; 29 fracciones Xl|
y XLIX, 80 fraccién VII, 81 fracciéon | y 84 fraccién IV de la Ley Orgénica de los Municipios del
Estado de Tabasco; 19, 23 y 24 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas; 4, 21, 22, 23, 25, 27, 35 fraccion |, 42 parrafo cuatro y 71 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco; 27 fraccién Il
101, 142, 228 fraccién IX y 213 fracciones Il y XIV incisos €) y g) del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco; 18 de la
Ley de Hacienda Municipal; 89 de los Procedimientos del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administraciéon Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 47 fracciones |, [l y IV de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos.

Apartado 2.- Observaciones Fisicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra
Fiscalizada

a).- Obras que Presentan Irregularidades Fisicas y al Gasto Devengado:

K-485.- Rehabilitacion integral de la “Planta Potabilizadora Villahermosa”, seccion A y
B, Paseo de la Sierra 402, Col. Reforma, ubicado en Villahermosa, con una meta final
de 1 Obra, ejecutado con fuente de flnan0|am|ento APAZU 2015, con un monto
devengado de $52'947,364.32.

Durante la visita de inspeccién fisica efectuada a la obra los dias 07 y 08 de marzo de 2016,
se observan las siguientes irregularidades:

Observacién 2.1.- Se detecté que existen volimenes de obra pagados, los cuales no
coinciden con los verificados fisicamente en el concepto con clave de identificacion No.
EBCI-02, que corresponden a suministro de equipo de bombeo centrifugo vertical tipo turbina
para manejo de agua de rio, con alta concentracién de solidos suspendidos, fisicamente hay
un equipo en la planta, manifestando el supervisor que el otro equipo de bombeo esta en
reparacion, razén por la que se observa un monto de $280,997.62 (Doscientos ochenta
mil novecientos noventa y siete pesos 62/100 M.N.) con IVA incluido, por la autorizacién
de conceptos pagados en exceso a favor del Contratista, como se sefiala en la siguiente
tabla:

Unidad . s . Importe
Concepto de C;aantltéad \;Sapffldadd Diferencia UPr%cu; Pagado en
Medida gada erificada nitario Exceso
EBCI-02.- Suministro de equipo de bombeo centrifugo Pza 2.00 1.00 1.00 $242,239.33 ( $242,239.33
vertical fipo turbina para manejo de agua de rio con alta
concentracién de solidos suspendidos, con las siguientes
caracteristicas técnicas: gasto de 300 Ips, c.d.t. de 60
mis, lubricacidn agua, succion y descarga de la bomba de
12" & (1pleza 3.05 m y 3 de 1.52 m bridados), cabezal de
descarga de 12 x 12 x 20" tipo "¢". Incluye: accesorios
como: flechas intermedias, flecha superior, impulsores de
acero inoxidable astm 351 tipo cdamcu, flecha de Ia
bomba de 1 15/16" @ en acero inoxidable, colador tipo
cdnico, puesto libre a bordoe en el lugar de la obra.
Subtotal | $242,239.33
IVA 16% $38,758.29
Total | $280,997.62

Observacion 2.2.- Se constaté la existencia de volimenes de obra autorizados y pagados
en estimaciones, los cuales no coinciden con los verificados fisicamente en los conceptos
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con claves de identificacion Nos. AMC1-24 y AMC2-19, razén por-lo que se observa un

t

monto de $2,156.39 (Dos mil ciento cincuenta y seis pesos 39/100 M.N.) con IVA

incluido, por la autorizacién de concepto pagados y no ejecutados a favor del Contratista,

como se sefnala en la siguiente tabla:
: Unidad
de

Medida

Cantidad

1 Concepto Pagada

Cantidad
Verificada

Diferencia

Precio
Unitario

Importe
Pagado en
Exceso

AMC1-24.- Instalacién y prueba de vélvula de alivio de | Pza 1.00
presién y contra golpe de ariete de 12"g, tipo diafragma,
operada por un piloto de control ajustable, vastago
saliente con aguja integrada en el mismo para controlar
vélocidad de cierre, diafragma de buna-n con trama de
tela sintética, pintura epdxica interior y exterior, con
asiento de bronce astm b-62, cuerpo y tapa en hierro gris
astm a-48 clase 30, incluye: la mano de obra vy
herramienta y todos los elementos necesarios para su

correcta instalacién.

0.00

1.00

368.54

$368.54

AMC2-19.- Instalacion y prueba de vélvula de alivio de | Pza 1.00
presién y contra golpe de ariete de 12"s tipo diafragma,
operada por un piloto de control ajustable, vastago
saliente con aguja integrada en el mismo para controlar
velocidad de cierre, diafragma de buna-n con trama de
tela sintética, pintura epodxica interlor y exterior, con
asiento de bronce astm b-62, cuerpo y tapa en hierro gris
astm a-48 clase 30, incluye: la mano de obra y
herramienta y fodos los elementos necesarios para su

correcta instalacion.

0.00

1.00

$1,490.42

$1,490.42

Subtotal
IVA 16%
Total

$1,858.96

$297.43

$2,156.39

Observacion 2.3.- El concepto con clave de identificacion No. EBC-02 referente a suministro
de bomba centrifuga horizontal de tipo succién frontal de 10", una de cinco piezas instaladas
no esta operando por falla en balero; y el concepto con clave de identificacion No.OC2-12
relativo a fabricacién de tapa de registro a base de concreto hidraulico fc=250 kg/cm2,
presenta fracturas; por todo lo anterior se observa un monto de $262,698.23 (Doscientos

sesenta y dos mil seiscientos noventa y ocho pesos 23/100 M.N.) con IVA incluido, por

irregularidades fisicas o vicios ocultos, como se muestra en la siguiente tabla:

Concepto

Unidad de
Medida

Cantidad

Precio
C/IVA

Importe

v

‘.EBC—OZ.— Suministro de bomba centrifuga horizontal de tipo succion frontal de
."‘IO" y con descarga hacia arriba de 8", para manejar agua de cisterna en el

[ circuito centro y alta concentracion de cloro; con las siguientes caracteristicas

técnicas: gasto 125 Ips. c.d.t. 40 mts, lubricacién agua, fabricada total en fe.fo.
astm a-48-c30 con flecha: acero ansi 1045, montada en base de acero
estructural con cople flexible marca falk, con guarda cople, incluye motor
eléctrico de 100 h.p de 4 polos 460 volts a 1800 rpm. tipo jaula en ardilla,
totalmente cerrado con ventilacién exterior puesto libre a bordo en el lugar de la
obra.

Pza

1.00

$260,169.41

$260,169.41

0OC2-12.- Fabricacion de tapa de registro a base de concreto hidraulico fc=250
kg/em2, con seccién de 0.88x0.98 m, con marco de Angulo de 2"x2"x1/4" y
reforzado con 6 varillas de 3/8" de diam. en ambos sentidos soldadas al marco,
con acabado pulido y de 8 cm de espesor, incluye: dos jaladeras de acero de
3/8" de diam. de varilla lisa de 15 cm de largo, colocacién, materiales y mano

de obra.

Pza

1.00

$2,528.82

$2,528.82

Observacion 2.4.- Los conceptos con claves de identificacion Nos. AMC1-23 y AMC2-18
referente a valvulas de alivio de presion y contra golpe de ariete de 12 de didmetro tipo

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado®
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diafragma, operada por un piloto de control ajustable, las cuales estan consideradas para su
instalacién en las areas de cisterna y captacion |l respectivamente, a la fecha de esta
auditoria se encuentran suministradas pero no instaladas, por lo anterior se determina
observar el total de estos conceptos hasta que sean instalados y cumplan con el objetivo por
el cual fueron considerados dentro de la infraestructura, por lo que se observa un monto
de $219,881.50 (Doscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y un pesos 50/100
M.N.) con IVA incluido, por la falta de seguimiento en la instalacién de las valvulas, como se
muestra en la siguiente tabla:

Concepto Umg:%ge Cantidad | Precio C/IVA Importe
AMC1-23.- Suministro de valvuia de alivio de presién y contra golpe de ariete Pza 1.00 $109,940.75 | $109,940.75

de 12"s tipo diafragma, operada por un piloto de control ajustable, véastago
saliente con aguja integrada en el mismo para controlar velocidad de cierre,
diafragma de buna-n con trama de tela sintética, pintura epdxica interior y
exterior, con asiento de bronce astm b-62, cuerpo y tapa en hierro gris astm a-
48 clase 30, incluye libre a bordo en el lugar de la obra.

AMC2-18.- Suministro de valvula de alivio de presién y contra golpe de ariete Pza 1.00 $109,940.75 | $109,940.75
de 12"g tipo diafragma, operada por un piloto de control ajustable, vastago
saliente con aguja integrada en el mismo para controlar velocidad de cierre,
diafragma de buna-n con trama de tela sintética, pintura epdxica interior y
exterior, con asiento de bronce astm b-62, cuerpo y tapa en hierro gris astm a-
48 clase 30, puesto en el lugar de la obra.

Total| $219,881.50

Observacién 2.5.- Derivado de la compulsa efectuada mediante oficio No.
HCE/OSF/DATEPIP/1347/2016 de fecha 28/03/2016 al Laboratorio EICCSA / Estudios,
Ingenieria y Control de Calidad, S.A. de C.V., el compareciente C. Ing. Maria Eneyda Olan
Torres, con cargo de coordinadora general, manifiesta que las pruebas presentadas no
fueron realizadas por dicho laboratorio, razén por la cual se observa un monto de
$754,000.00 (Setecientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N) incluye L.V.A,,
servicios que fueron considerados por el contratista en su andlisis, célculo e integracion de
los gastos indirectos, por lo que el contratista debera resarcir el dafio a la Hacienda Publica
Municipal.

Observacién 2.6.- De acuerdo con el analisis comparativo de precios unitarios realizado por
este Organo Técnico con respecto al presupuesto base de la obra, se observa un incremento
en el costo total presupuestado de los trabajos licitados con relacién a los precios de
mercado de la construccién vigentes a la fecha de la presentacién y apertura de la propuesta
con un importe de $672,754.97 (Seiscientos setenta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro
pesos 97/100 M.N.) IVA incluido, motivo por el cual no se cumple con el precepto de
economia en cuanto a precio.

A continuacién se presenta la tabla comparativa de los conceptos que presentan precios
unitarios con sus respectivos porcentajes de incidencia en relacién con el presupuesto base,
que sirvié de parametro para determinar la observacion al presupuesto contratado:

Importe Autorizado por el Ente $53’°000,000.00 Importe Empresa Ganadora $52'947,396.20

Importes

Unidad | Cantidad | P.U.Ente p.U. p.U. OSF Organo Dif. Conggilstal
Contratista Ente Contratista | Superiorde | EPte/OSF 0SF
Flscalizacién

Clave de concepto y
Descripcién

REHABILITACION INTEGRAL DE LA "PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA"
EQUIPOS DE BOMBEQOS.
A.- EQUIPOS DE

BOMBEOS EN
CAPTACION |
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Clave de concepto y
Descripclén

Unidad

Cantidad P.U. Ente

P.U.
Contratista

P.U, OSF

Importes

Ente

Contratista

Organo
Superior de
Fiscallzacién

DIf.
Ente/OSF

DIf.
Contratista/
OSF

EBCI-01 -
DESMANTELAMIENTO
DE - EQUIPO DE
BOMBEO
CENTRIFUGO
VERTICAL TIPO
TURBINA CON LAS
SIGUIENTES
CARACTERISTICAS
TECNICAS:  GASTO
DE ' 300 LPS,
LUBRICACION AGUA,
INCLUYE:
ACCESORIOS COMO:
TUBERIA, FLECHAS
INTERMEDIAS,
FLECHA SUPERIOR,
INCLUYE: TRASLADO
HASTA 200 METROS.
(ALMACEN DE SAS)

PIEZA

2,00 $4,881.11

$10,323.20

$4,617.01

$9,862.22

$20,646.40

$9,234.02

$728.20

$11,412.38

EBCI-03.-
INSTALACION Y
PRUEBAS DE EQUIPO
DE | BOMBEQ
GENTRIFUGO
VERTICAL TIPO
TURBINA PARA
MANEJO DE AGUA DE
RIO CON ALTA
CONCENTRACION DE
SOLIDOS
SUSPENDIDOS, CON
LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS
TECNICAS:  GASTO
DE 300 LPS, C.D.T. DE
80 MTS,
LUBRICACION AGUA,
SUCCION Y
DESCARGA DE LA
BOMBA DE 12" 2
(1PIEZA 3.05 MY 3 DE
1.562 M BRIDADOS),
CABEZAL DE

DESCARGA DE 12 X |

12 X 20" TIPQO "C"
INCLUYE:
ACCESORIOS COMO:
FLECHAS
INTERMEDIAS,
FLECHA SUPERIOR,
IMPULSORES DE
ACERO INOXIDABLE
ASTM 351 TIPO
CDAMCU, FLECHA DE
LA BOMBA DE 1 15/16”
2 EN ACERC
INOXIDABLE.
CLORADOR TIPO
CONICO.

PIEZA

2.00 $8,795.57

$9,792.27

$6,508.61

$17,591.14

$19,584.54

$13,017.22

$4,573.92

$ 6,567.32

EBCI-06.-
INSTALACION Y
PRUEBA DE MOTOR
ELECTRICO E ALTA
EFICIENCIA DE 300
HP, DE FLECHA
HUECA CON
BALEROS DE ALTO
EMPUJE AXIAL
LUBRICADOS EN
ACEITE A 400 VOLTS,
1800 RPM, QUE
INCLUYE: CONEXION
EELECTRICA, MANO
DE OBRA
ESPECIALIZADA,
HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO
PARA EFECTUAR
CORRECTAMENTE
LOS TRABAJOS,
NIVELACION Y
PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

PIEZA

2.00 $4,086.47

$9,905.05

$6,840.12

$8,172.84

$19,810.10

$13,880.24

$5,707.30

$5,929.86 -

R

B.- EQUIPOS DE
BOMBEO EN
CISTERNA

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado”
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Clave de concepto ¥
Descripcién

Ente

Dif.

Contratlstal
OSF

EBC03.-
INSTALACION Y
PRUEBAS DE BOMBA
CENTRIFUGA
HORIZONTAL DE TIPO
SUCCION  FRONTAL
DE 10 Y CON
DESCARGA  HACIA
ARRIBA DE 8", PARA
MANEJAR AGUA DE
CISTERNA EN EL
CIRCUITO CENTRO;
CON LAS SIGUIENTES
CRACTERISTICAS
TECNICAS:  GASTO
125 LPS. C.DT. 60
MTS. LUBRICACION
AGUA,  FABRICADA
TOTAL EN - FaFo.
ASTM A-48.C30 CON
FLECHA: ACERO ANSI
1045, MOTADA EN
BASE DE ACERO
ESTRUC-TURAL CON
COPLE FLEXIBLE
MARCA FALK, CON
GUARDA COPLE,
INCLUYE MOTOR
ELECTRICO DE 100
H.P DE 4 POLOS 460
VOLTS A 1800
RPM.TIPO JAULA EN
ARDILLA,
TOTALMENTE
CERRADO CON
VENTILACION
EXTERIOR.

$40,509.55

$27,894.90

EBC-06.-
INSTALACION Y
PRUEBAS DE BOMBA
CENTRIFUGA
VERTICAL TIPO
TURBINA PARA
MANEJAR AGUA DE
CISTERNA EN EL
CIRCUITO
PERIFERICO; CON
LAS SIGUIENTES
CRACTERISTICAS
TECNICAS:  GASTO
250 LPS. CDT. 80
MTS. LUBRICACION
AGUA, SUCCION Y
DESCARGA DE LA
BOMBA DE 12" DE
DIAM. LA DESCARGA
DE LA BOMBA
BRIDADA  INCLUYE:
396 METROS. OE
COLUMNA DE 12" DE
DIAM (2 PIEZAS 1.52
MY 1 DE 002 M
BRIDADOS CON SU
CABEZAL TIiPO),
PORTACHUMACERAS
DE BRONCE,
CHUMACERAS DE
NEOPRENO, INCLUYE
ACCESORIOS COMO:
FLECHAS
INTERMEDIAS,
FLECHA SUPERIOR,
TUERCA DE AJUSTE,
IMPULSORES DE
ACERO INOXIDABLE
ASTM 351 TIPO
CDAMCU. FLECHA DE
LA BOMBA DE 1 15/18"
DE DIAM EN ACERO

INOXIDABLE
COLADOR TIPO
CONICO, MOTOR
ELECTRICO

VERTICAL DE 250 HP,
A 440 VOLTS, ASI
COMO TODO LOS
MATERIALES, MANO
DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA

$32,407.64

$ 32,383.32

7
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Clave de concepto y
Descripcién

Unldad

Cantidad

P.U, Ente

P.U.
Contratista

P.U. OSF

Importes

Ente

Contratista

Organo
Superior de
Fiscallzaclén

Dif.
Ente/OSF

Dif,
Contratistal
OSF

OPERACION

EBC-09.-
INSTALACION Y
PRUEBAS DE BOMBA
CENTRIFUGA
VERTICAL TIPO
TURBINA PARA
MANEJAR AGUA DE
CISTERNA EN EL
CIRCUITO TABASCO
2000; CON LAS
SIGUIENTES
CRACTERISTICAS
TECNICAS:  GASTO
250 LPS. C.D.T. &0
MTS. LUBRICACION
AGUA, SUCCION Y
DESCARGA DE LA
BOMBA DE 12" DE
DIAM. LA  DES-
CARGA DE LA BOMBA
BRIDADA  INCLUYE:
225 METROS DE
COLUMNA DE 12" DE
DIAM (1 PIEZA DE 1.52
M Y 1 PIEZA DE 0.73
M BRIDADOS CON SU
CABEZAL TIPO),
PORTACHUMACERAS
DE BRONCE,
CHUMACERAS  DE
NEOPRENO, INCLUYE
ACCESORIOS COMO:
FLECHAS
INTERMEDIAS,
FLECHA SUPERIOR,
TUERCA DE AJUSTE,
IMPULSORES DE
ACERQ INOXIDABLE
ASTM 351  TIPO
CDAMCU. FLECHA DE
LA BOMBA DE 1
15/16™ DE DIAM EN
ACERO INOXIDABLE
COLADOR TIPO
CONICO.

PIEZA

1.00

$8,101.81

$15,043.69

$6,508.61

$8,101.91

$15,043.69

$6,508.61

$1,593.30

$ 8,535.08

ARREGLO MECANICO
EN CAPTACIONIY Il

C.-ARREGLO
MECANICO EN
CAPTACION 1

AMC1-01.-
DESMANTELAMIENTO
DE BRIDA PARA
CABEZAL, PZA. DE
12°0 (FAIRBANKS
MORSE). O SIMILAR,
INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA
Y LOS EQUIPOS
NECESARIOS PARA
LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, Y
TRASLADO AL
ALMACEN DE SAS.

PZA

12.00

$539.37

$520.78

$366.71

$6,472.44

$6,249.36

$4,400.52

$2,071.92

$1,848.84

AMC1-05.-
SUMINISTRO DE
VALVULA TIPO
MARIPOSA DE 12* @,
CON VOLANTE PZA.
HORIZONTAL  CON
CAJA DE ENGRANES.
INCLUYE: PUESTO EN
EL LUGAR DE LA
OBRA

PZA

6.00

$15,549.82

$31,432.07

$12,7568.40

$93,298.92

$188,592.42

$76,550.40

$16,748.52

$112,042.02

AMC1.06.-
INSTALACION Y
PRUEBA DE VALVULA
TIPO MARIPOSA DE
12" @, CON VOLANTE
PZA. HORIZONTAL
CON CAJA DE
ENGRANES,
INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA
Y LOS EQUIPOS
NECESARIOS PARA
LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS

PZA

6.00

$442.13

§1,051.16

§511.48

$2,652.78

$6,306.96

$3,068.76

$415.98

$3,238.20
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Importes DI,

p.U. Dif.
P.U, OSF Organo Contratista/
Contratista Ente Contratista | Superlorde | ENte/OSF
. Flscalizacién

Clave de concepto y

Descripcion Unidad | Cantidad P.U. Ente

TRABAJOS.

AMC1-08.-
SUMINISTRO Y
PRUEBAS DE | Pza 6.00 $24,53477 | $3667234 | $11,090.48 | $147.20862 | $220,03404 |  $66,595.08 | ¢ oncrass | s 153,438.96
VALVULA DUO
CHECK DE 12" 2.
AMC1-05.-
INSTALACION Y
PRUEBA DE VALVULA
DUO CHECK DE 12°0
INCLUYE: MANO DE
OBRA Y
HERRAMIENTA Y LOS
EQUIPOS
NECESARIOS PARA
LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
AMCA-10.-
DESMANTELAMIENTO
D EMPAQUE . DE | PZA 12.00 $20.58 $138.01 $27.55 $246.96 $1,666.12 $330.60
PLOMO DE 12'@
AMC1-12.-
COLOCACION  DE
EMPAGUE DE PLOMO | PZA 12.00 $23.76 $138.01 $27.65 $285.12 $1,656.12 $330.60
DE 122
AMC1-13.-
DESMANTELAMIENTO
DEETORNILLOS CON
TUERCA DE CABEZA
HEXAGONAL DE ara~| PZA 72.00 $12.87 $56.23 $22.15 5926.64 $4,048.56 $1,504.80
6,  INCLUYE
LUBRICACION  DE
LOS MISMOS.
AMCI-14 -
SUMINISTRO DE
TORNILLOS  CON
TUERCA DE CABEZA
HEXAGONAL DE ara~ | PZA 72.00 $33.80 $213.15 $25.26 $2,433.60 $15,346.80 $1,818.72
X 6%  INCLUYE
LUBRICACION ~ DE
LOS MISMOS.
AMC1-15.-
INSTALACION ~ DE
TORNILLOS CON
TUERCA DE CABEZA
HEXAGONAL DE aa~| PZA 72.00 $14.64 $56.23 $8.26 $1,054.08 $4,048.56 $594.72
X 6%  INCLUYE
LUBRICACION  DE
LOS MISMOS.
AMCA-16.-
DESMANTELAMIENTO
DE JUNTA DRESSER
DE AC. DE 12Q,
INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA . NE
Y LOS EQUIPOS| PZA 6.00 $58.36 $257.23 $82.65 $350.16 $1,543.38 90
NECESARIOS  PARA $145.74 $1,047.48
LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, A SI
COMO EL TRASLADO
AL ALMACEN DE SAS.
AMCA-17.-
JUNTA DR bE $77,508.18 | $19,800.00 |
JUNTA DRESSER DE [ PzA 6.00 $3,268.51 | $12,833.03 |  $3,300.00 $18,611.06 ,598.1 800,
ACERO AL CARBON $ 186.94 §57,798.18
DE 122
AMC1-18.-
INSTALACION ~ DE )
JUNTA DRESSER DE [ PZA 6.00 $72.94 5771.68 $511.46 $437.64 $4,630.08 $3,068.76
ACERQ AL CARBON $2631.12 |$1,561.32
DE 12'9
AMC1-19.-
DESMANTELAMIENTO
DE  ESPARRAGOS | PZA 72.00 $30.80 $56.23 $24,79 $2,224.08 $4,048.56 $1,784.88
EXISTENTE DE 3/4” X $439.20 $2,263.68
18"
AMC1-20-
gngMSTgO DE
PARRAGOS DE 3/4" | PZA 72.00 §56.12 $93.40 $52.57 $4,040.64 $6,724.80 $3,785.04
X 16" CON SUS § 255.60 $2,939.76
TUERCAS.
AMC121 -
ESPARRAGOS DE 3
DE 3/4" | PZA 72.00 $30.89 $56.23 $9.53 $2,224.08 $4,048.56 $686.16
X 16" CON SUS $1537.92 | $3,36240

TUERCAS.

PZA 6.00 $442.13 $1,051.18 $511.46 $2,662.78 $6,306.96 $3,068,76 $ 415.98 $3.238.20

$83.64 $ 1,325.52

$45.48 $1,325.52

$ 668.16 $2,453.76

$614.88 $13,528.08

$459.36 $3,453.84
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Importes
Clave de concepto y P.U. Dif. DIf.
Descripcion Unldad | Cantidad P.U. Ente Contratista P.U. OSF Ente Contratista Su?)?rla::de EntelOSF Con(t)rsagstal
Fiscalizaclén
D.- ARREGLO
MECANICO EN
CAPTAGION Il
AMC2-05.-
SUMINISTRO DE
VALVULA TIPO
MARIPOSA DE 12" @,
CON CAJA DE ;
ENGRANES y| Pz 6.00 $15,549.82 | $31,432.07 [ $12,758.40 $93,208.92 $188,592.42 §76,550.40 | ¢ 16.74852 | s 112,042.02
VOLANTE
HORIZONTAL,
PUESTO EN EL
LUGAR DE LA OBRA
AMC2.07.-
DESMANTELAMIENTO
DE VALVULA DUO
CHECK DE 12'@, PZA 6.00 $442.13 $715.29 $421.86 $2,652.78 §4,291.74 $2,531.16 $ 121.62 $1,760.58
INCLUYE: TRASLADO
AL ALMACEN DE SAS
AMC2-08.-
SUMINISTRO DE
VALVULA puo
CHECK DE 12" @. EN PZA 6.00 $24,534.77 | $36,612.46 | $11,099.18 $147,208.62 $219,674.76 $66,595.08 | ¢ 80,613.54 | S 153,079.68
EL LUGAR DE LA
OBRA
AMC2-09.-
INSTALACION Y 54 s51 s R
PRUEBAS DE| PZA 6.00 $442.13 $1,051.16 1.46 $2,652.78 $6,306.96 $3,068.76
VALVULA pUo $415.98 §3,238.20
CHECK DE 12" 2.
AMC2-10.-
DESMANTELAMIENTO -
DE  EMPAQUE DE PZA 12.00 $20.58 $138.01 $31.00 $246.96 $1,656.12 $372.00 | ¢ 40504 $1.284.12
PLOMO DE 129
AMC2-12.-
COLOCACION DE -
EMPAQUE DE PLOMO PzA 12.00 $23.76 $138.01 $31.00 $285.12 $1,656.12 $372.00 | < g5 a8 $1.284.42
DE 12'9.
AMC2-13.-
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TORNILLOS CON a2 .
TUERCA DE CABEZA [ PZA 72.00 $48.44 3.56 $48.65 $3,487.68 $23,296.32 $3,502.80 | ¢
HEXAGONAL DE 3/2* $15.12 $19,793.52
9 6", INCLUYE:
LUBRICACION DE
LOS MISMOS.
AMC2-15.-
SUMINISTRO Y 5 5
PRUEBAS DE JUNTA | PZA 6.00 $3,268.51 $5,899.50 $3,300.00 $19,611.06 $35,997.00 $19,800.00 | ¢
DRESSER DE ACERO $ 188.94 $16,197.00
AL CARBON DE 12"@.
BIFILTROS
SECCION A
P1A-20.- RETIRO DE
ARENA SILICA DE
DIAMETRO DE 08 A
1.00 MM., EN FORMA
MANUAL.  INCLUYE: M3 20.00 $214.01 $330.46 $165.92 $4,280.20 $6,609.20 $3,318.40 | ¢ 9e4 gp $3.290.80
RETIRO FUERA DE
LOS SITIOS DE LOS
TRABAJO.
P1A-21.- SUMINISTRO
Y TENDIDO DE
ARENA SILICA DE 0.8
A 1.00 MM. LIBRE DE ; 6 $4541.75 55,977 68 0/
IMPURESA, SILICA M3 2.00 $4,949.69 $9,560.20 B41. $356,377. $688,334.40 $334,206.00
AL 100% DUREZA §22,171.68 $ 354,128.41
MHOS. SUPERIOR A
2 GRANQS
REDONDOS
i PINTURA EN
GENERAL
P1A-26.- SUMINISTRO
Y APLICACION DE
PINTURA EN
GENERAL A
FLOCULADORES,
SEDIMENTADORES,
FILTROS Y CAJA
RECEPTORA, -
VINILICA LAVABLE M2 1150.00 $54.60 $67.99 $61.98 $62,790.00 $78,188.50 $71,277.00 $ 8,487.00 $6,911.50
EN EXTERIORES
SOBRE MURO,
INCLUYE:
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE,
REBABEO, DOS
MANOS DE PINTURA.

/FN\\\@'?

i
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Pliego de Observaciores
Anexo del Oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/2679/2016

Importes DI,

Dif,
P.U. osF Organo Contratlstal
Ente Contratista Superor de Ente/OSF OSF
Fiscalizaclén

Clave de concepto y
Descripcién

P.U,

Unidad | Cantidad P.U. Ente Contratista

P1AZ7.- SUMINISTRO
Y APLICACION DE
PINTURA A BASE DE
HULE CLORADO
EPOXICA EN MUROS
INTERIORES DE
FLOCULADORES, M2 2130.00 $86.85 $126.61 $80.96 $184,990.50 $267,549.30 | $172,444.80
SEDIMENTADORES Y $12,545,70 | § 95,104.50
FILTROS,  INCLUYE
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE,
REBABEC Y DOS
MANOS DE PINTURA.
G.- PLANTA |
SECCION B
{PULSATORS
P1B-02.- SUMINISTRO
DE VALVULA DE
MARIPOSA DE 8* @,
DE VOLANTE
HORIZONTAL  CON | Pza 4.00 $14,277.12 | $20,225.83 $4,063.20 $57,108.48 $80,803.32 $16,252.80
CAJA DE ENGRANES. $40,855.68 | $64,650.52
INCLUYE: PUESTO EN
EL LUGAR DE LA
OBRA
PiB-07.- SUMINISTRO
DE  VALVULA DE
MARIPOSA OE 8" @, | Pza 2.00 $19,489.21 | $24,420.06 | $11,400.00 $38,078.42 $48,858,12 $22,800.00
CON ACTUADOR $16,178.42 | $26,088.12
ELECTRICO.
P1B-11.- SUMINISTRO
DE TORNILLO DE
CABEZA HEXAGONAL
DE 3/4” X 8" CON

TUERCA Y
ARANDELAS DE DE Pza 16.00 $33.80 $213.15 $22.45 $540.80 $3,410.40 $359.20

$181.60 $3,051.20

LUBRICADOS.,
PUESTO EN EL
LUGAR DE LA OBRA.

SEDIMENTADOR
CLARIFICADOR
PLANTA | SECCION B
P18-43.-
SUMINISTRO E
INSTALACION  DE
REJILLA DE FIBRA DE
VIDRIO REFORZADA
CON RESINA PR TIPO
IFV. C3 DE 1 1/2° DE | M2 54.00 $6393.01 | 5407398 | $392534| 534522254 | s219.99492 | s211.968.38
PERALTE, INCLUYE: ‘

CORTE, MATERIAL DE
FIACION, MANO DE
OBRA, BASE DE LAS
REJILLAS, ANGULOS
¥ COLOCACION.
F18.62.- SUMINISTRO
DE  VALVULA DE
MARIPOSA DE 10" ,
CON
FUNCIONAMIENTO
NEUMATICO pza |+ 200 $18,058.76 | $2694382 | $408480|  s3e417.52|  ss3887.64|  $8.169.60
(DESCARGA PURGA $27,947.92 | $45718.04
. DE LODOS 1 Y 2),
INCLUYE PUESTO EN
EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS,

GALERIA DE
FILTROS ( PLANTA
SECCION B
F18.73-SUMINISTRO
marrosal TP 1 pza 1.00 $9,347.27 | s13.41204| 212015 $9,347.27 $13.41204 $2,120.15
| (FILTRO 1)

P1B-95 SUMINISTRO
DE VALVULA TIPO

$ 133,254.18 | $ 8,026.56

$7.218.12 $11,282.89

MARIPOSA DE €' @ | Pza 1.00 $9.347.27 | $13,41204 |  $1,326.30 $9,347.27 $13,41204 | $1,326.30
(FILTRO 3). PUESTO $802097 |$12,085.74
EN OBRA
P1B-106.-
SUMINISTRO DE
VALVULA TIPO —
MARIPOSA DE 6" @| Pza 1.00 $9,347.27 | $13,41204 | s1,892.58 $9,347.27 $13,41204]  $1,802.58
(FILTRO  4), PUESTA : $7,454.89 | $11,519.46
EN EL SITIO DE LA
OBRA
P1B-115-
SUMINISTRO DE| Pza 1.00 $19.765.46 | $28,740.08 | $15,472.80 $19,765.46 52874008 | 1547280 | ¢ 4200 | 5 13.267.28
VALVULA DE
“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado” Pagina 12 de 40
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- Pliego de Observaciones
Anexo del Oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/2679/2016

Clave de concepto y
Descripclén

Unidad

Cantidad

P.U. Ente

P.U,
Contratlsta

P.U. OSF

Importes

Ente

Contratista

Organo
Superior de
Flscallzacién

Ente/OSF

DIf.
Contratlista/
OSF

Dif.

MARIPOSA DE 14" 9,
PUESTO EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS

P1B-122.-
SUMINISTRO DE
VALVULA DE
MARIPOSA DE 14" ,
PUESTO EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS

Pza

1.00

$18,765.46

$28,740.08

$16,472,80

$19,765.46

$28,740.08

$15,472.80

$4,292,66

$13,267.28

P1B-129.-
SUMINISTRO DE
VALVULA DE
MARIPOSA DE 14" O,
PUESTO EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS

1.00

$19,765.46

$28,740.08

$15,472.80

$19,765.46

$28,740.08

$15,472.80

$ 4,292.66

$ 13,267.28

P1B-136.-
SUMINISTRO DE
VALVULA DE
MARIPOSA DE 14" Q

Pza

1.00

$19,765.46

$28,740.08

$15,472.80

$19,765.46

$28,740.08

$15,472.80

$4,292.66

$ 13,267.28

P1B-166.-
SUMINISTRO DE
VALVULA DE
MARIPOSA DE 14" @,
PUESTO EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS

Pza

1.00

$19,765.46

§30,685.13

$15,472.80

$19,765.46

$30,685.13

$15,472.80

$4,292,66

$15,212.33

(FILTROS (PLANTA
ISECCION B )

P1B-173.- RETIRO DE
ARENA SILICA PARA
FILTROS DE 0.8 A 1.00
MM. LIBRE DE
IMPUREZAS, SILICA
AL 100%, DUREZA
MHO. SUPERIOR A 2,
GRANOS REDONDOS.
[C] FILTROS),
INCLUYE  ACAREAO
FUERA DEL AREA DE
TRABAJO

M3

60.00

$153.14

$330.46

$165.92

$9,188.40

$19,827.60

$9,955.20

$ 766.80

$9,872.40

P1B-174.-
SUMINISTRO Y
TENDIDO DE ARENA
SILICA PARA FILTROS
DE 0.8 A 1.00 MM.
LIBRE DE
IMPUREZAS,  SILICA
AL 100%, DUREZA
MHO. SUPERIOR A 2,
GRANOS REDONDOS
(4 FILTROS)

M

80.00

$4,949.69

$9,560.20.

$4,641.75

$296,981.40

$573,612.00

$278,505.00

$18,476.40

$ 205,107.00

PINTURA EN
GENERAL

P1B-202.-
SUMINISTRO Y
APLICACION DE
PINTURA EN
GENERAL A
FLOCULADORES,
SEDIMENTADORES,
FILTROS Y CAJA
RECEPTORA,
VINILICA VINIMEX
LAVABLE EN
EXTERIORES SOBRE
MURO, INCLUYE:
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE,
REBABEO Y PLASTE
'NECESARIO CON
UNA  MANO DE
SELLADOR Y DOS
{MANOS DE PINTURA.

M2

1150.00

$54.60

$67.99

$61.98

$62,790.00

$78,188.50

$71,277.00

$8,487,00

$6,911.50

-

NN

"P1B-203.-
| SUMINISTRO Y
APLICACION DE
PINTURA A BASE DE
- HULE CLORADO
: EPOXICA EN MUROS
 INTERIORES DE
FLOCULADORES,
SEDIMENTADORES,
HASTA UNA ALTURA
DE 35 METROS,
INCLUYE
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE,
REBABEO Y PLASTE
NECESARIO CON

UNA MANO DE

M2

2430.00

$86.85

$125.61

$80.96

$211,045.50

$305,232.30

$196,732.80

$14,312.70

$ 108,498.50

d

1’\
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Pliego de Observaciories
Anexo del Oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/2679/2016

Clave de concepto y
Descripcidn

Unidad

Cantidad

p.U. Ente

P.U.
Contratista

P.U. OSF

Importes

Ente

Contratista

Organo
Superior de
Fiscallzaclén

Dif.
Ente/OSF

Dif.
Contratistal
OSF

SELLADOR Y DOS
MANQS DE PINTURA.

H.- PLANTA
VILLAHERMOSA I
SECCION
*B*FLOCULACION

P2B.01.~ SUMINISTRO
E INSTALACION DE
MOTORREDUCTOR
INTEGRAL DE EJES
COLINEALES,
ENGRANAJES
HELICOIDALES, TIPO
CBN MCA. FLANGE
MOUNT  CATALOGO
CBN 250 BS V1 80 MT
145T 1.5, TAMANO 25,
REDUCCIONES 4,0
SIMILAR EN CALIDAD
Y EFICIENCIA
CAPACIDAD
INTEGRADA DE 1750
RPM, VELOCIDAD DE
SALIDA 62 RPM
RELACION DE
REDUCCIONES 280:1
NOMINAL F.S. 1.5,
CAPACIDAD A LA
SALIDA 2.13 HP., POR
EFICIENCIA DE 95%
PARA LA SALIDA
14301 LBS., IN
CAPCIDAD DE CARGA
EN VOLADIZO
4444 ARMAZON  DEL
MOTOR 145T UTP DE
7.5 HP., 3 FASES, 60
Hz., 230/480 VOLTS.
QUE INCLUYA LAS
BASES PARA LOS
MOTORREDUCTORES
Y TODOS  SUS
ACCESORIOS PARA
Ssu CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

PIEZA

8.00

$131,260.87

$101,265.38

$47,003.58

$1,050,086.96

$810,123.04

$376,028.64

$ 674,058.32

$434,094.40

SISTEMA DE
FILTROS

P2B-22.- SUMINISTRO
E INSTALACION DE
TAPA A BASE DE
REJILLA IRVING DE
FIBRA DE VIDRIO DE
0.90 X 0.80 X 134" EN
EL ACCESO DE
CANAL DE AGUAS
FILTRADAS

PIEZA

11.00

$5,027.95

$4,200.28

$3,469.77

$55,307.45

$46,203.08

£38,167.47

$17,138.98

$8,035.61

P28-23.- SUMINISTRO
Y COLOCACION DE
ARENA SILICA OE
0.8mm. A 1.00mm. DE
DIAMETRO CON
DUREZA DE 7 EN LA
ESCALA MOH Y UN
PESO  ESPECIFICQ
DE 2, GRANOS
REDONDOS, DE 40-50
CMS DE ESPESOR,
INCLUYE MANOQ DE
OBRA, ACARREO Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION

M3

$4,949.69

$9,560.20

$4,641.75

$475,170.24

$917,779.20

$445,608.00

$20,562.24

$ 472,171.20

P2B-24.- SUMINISTRO
Y COLOCACION DE
ANTRACITA  LIMPIA
CON DUREZA NO
MENOR DE 2.7 DE LA
ESCALA DE MOHS,
TAMANO  EFECTIVO
DE 0.75mm _-0.75 -
8), COEFICIENTE DE
PESO  ESPECIFICO
UNIFORMIDAD

1.556mm SOLUBILIDAD
DE 0.2%. 3540 CMS.
DE ESPESOR,
INCLUYE: MANO DE
OBRA, ACARREO Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA

M3

81.21

$2,457.00

$16,916.99

$16,437.34

$199,532.97

$1,373,828,76

$1,334,876.38

$
1,135,343.41

$ 38,952.38

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado®
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Pliego de Observaciones
Anexo del Oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/2679/2016

Clave de conceptoy
Descripcién

Unldad

Cantldad

P.U. Ente

P.U.
Contratista

P.U. OSF

Importes

Ente

Contratista

Organe
Superfor de
Fiscalizaclén

DIf,
Contratista/
OSF

Dif.
Ente/OSF

INSTALACION.

P2B25- REITIRO Y
CONSTRUCCION DE
LOSA POROSA DE
0.10m DE ESPESOR A
BASE DE GRANZON
Yo GRAVA
CUARZOSA DE 1/2"
(12.7mm), CEMENTO
PUZOLANICO
(RESISTENTE ALTOS
SULFATOS)
PROPORCION 1:8
INCLUYE
SUMINISTRO Y MANO
DE OBRA, ASI COMO
LA COLOCACION DE
GRANZON Y10
GRAVA  CUARZOSA
DE 1" COMO
SEPARADOR ENTRE
LA ENTRE REJILLA Y
LA LOSA.

M3

19.50

$6,586.16

$7,321.12

$4,740.94

$128,430.12

$142,761.84

$92,448,33

$35,981.79

$50,313.51

P2B-26.- RETIRO,
SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
GRAVA DE CANTO
RODADO DE  1-1/2*
INCLUYE:

COLOCACION Y
ACARREQ EN
REJILLA DE
CONCRETO ARMADO.

M3

12.70

$914.42

$731.29

$615.14

$11,613.13

$9,287.38

$7,812.28

$3,800.85

§1,475.10

VALVULAS DE
CONTROL

P2B-35.- SUMINISTRO
E- INSTALACION DE
VALVULA DE
COMPUERTA DE
VASTAGO FIJO
BRIDADA DE 3" @, (DE
150 PSl) INCLUYE:
EMPAQUES DE
PLOMO, TORNILLERIA
¥: TUERCA, AS[ COMO
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PIEZA

10.00

$6,658.73

$3,038.82

§2,875.12

$66,587.30

$30,388.20

$28,751.20

$37,836.10 | $1,837.00

P2B.37.- SUMINISTRO
E INSTALACION DE
VALVULA DE
COMPUERTA DE
VASTAGO FIJO
BRIDADA DE 4" @, (DE
150 PSI) INCLUYE:
EMPAQUES DE
PLOMO, TORNILLERIA
Y TUERCA, AS[ COMO
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION.  (EN
PURGAS DE LODOS)

PIEZA

12.00

£9,116.86

$4,198.35

$3,870.50

$109,402.32

$50,380.20

$46,446.00

$62,956.32 | $3,934.20

P2B-39.- SUMINISTRO
€ INSTALACION DE
VALVULA DE
COMPUERTA  CON
VASTAGO FlIJO
BRIDADA DE 62 EN
CONTROL DE
DESCARGA GENERAL
DEL SECADO ODE
FILTROS). NCLUYE:
EMPAQUES DE
PLOMO, TORNILLERIA
. TUERCAS, As|
COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA

'INSTALACION.

PIEZA

3.00

$14,564.37

$6,850.12

$5,684.04

$6,807.73

$20,550.36

$17,062.12

$10,244.39 | $3,498.24

e N

- PLOMO,
TORNILLERIA,

P2B-43.- SUMINISTRO
E_INSTALACION DE
VALVULAS DE
COMPUERTA  CON

.VASTAGO FNO
,BRIDADA DE 8" ©,

(150 PSI). INCLUYE:
EMPAQUES DE

«

PIEZA

8.00

$14,564.37

$7,253.05

$5,684.04

$116,514.96

$58,024.40

$45,472.32

/

$71,04264 | $12,552.08

7/

-
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Pliego de Observaciories
Anexo del Oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/2679/2016

Clave de concepto y
Descripcién

Unidad

Cantidad

P.U. Ente

" P.U
Contratista

P.U. OSF

Importes

Ente

Contratlsta

Organo
Superlor de
Fiscalizaclén

Dif,
Ente/OSF

Dif,
Contratistal
OSF

TUERCAS, ASI COMO
CORTE Y
SOLDADURA PARA EL
CORRECTO
DESMANTELAMIENTO
E INSTALACION.
{PURGAS DE LODOS
DE SEDIMENTADOR)

P2B8-47.- SUMINISTRO
E INSTALACION DE
CODO BRIDADO EN
AMBOS  EXTREMOS
DE 90° X 12* @ DE
ACERO AL CARBON,
INCLUYE EMPAQUES,
TORNILLERIA Y
TUERCAS, ASI COMO
su PROTECCION
PRIMARIO Y PINTURA
ANTICORROSIVA Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PIEZA

$11,594.30

$13,250.98

$10,675.96

$115,943.00

$132,500,80

$106,759.60

$9,183.40

$ 25,750.20

P2B49.- SUMINISTRO
E INSTALACION DE
BRIDA DE ACERC AL
CARBON DE CUELLO
SOLDABLE DE 150
PSl DE 120,
INCLUYE: CORTE Y
SOLDADURA Y TODO
LO NECESARIO PARA
su CORRECTA
EJECUCION. AS|
COMO Sus
EMPAQUES Y
TORNILLERIAS.

PIEZA

20.00

$3,639.35

§9,149.97

§6,429.83

§72,787.00

$182,999.40

$128,596.60

$ 55,808.60

$ 54,402.80

SISTEMA
ELECTRICO

P2B-59.- SUMINISTRO
E INSTALACION DE
ARRANCADORES
MAGNETICOS A
TENSION PLENA DE
7.5 HP, 440 VOLTS, 80
HZ, PUESTO EN SITIO
DE 1OS TRABAJOS,
INCLUYE: MANO DE
OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA
INSTALACION.

PIEZA

2.00

$3,426.67

$14,128.49

$5,826.32

$6,853,34

$28,256.98

$11,652.64

$ 4,790.30

$16,604.34

P2B-60.- SUMINISTRO
E INSTALACION DE
ARRANCADORES
MAGNETICOS A
TENSION PLENA DE
1.5 HP, 440 VOLTS, 60
HZ, PUESTO EN SITIO
DE LOS TRABAJOS,
INCLUYE: MANO DE
OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA
INSTALACION.

PIEZA

8.00

$1,998.67

$11,733.49

$5,826.32

$15,989.36

$93,867.92

$46,610.56

$30,621.20

$ 47,257.36

P2B-81.. SUMINISTRO
E INSTALACION DE
ESTACION DE
CONTROL DE
SERVCIO
INTEMPERIE, CON
BOTONES DE PARO Y
ARRANQUE, PARA
TUBO DE PVC DE 3/4”
PUESTO EN SITIO DE
LOS TRABAJOS,
INCLUYE: MANC DE
OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA
INSTALACION.

PIEZA

10.00

$9,962,19

$18,918.61

$2,162,93

$99,621.90

$189,185.10

$21,629.30

$77,892,60

$ 167,555.80

PINTURA EN
GENERAL

"“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado®
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Pliego de Observaciones
Anexo del Oficio No, HCE/OSF/DATEPIP/2679/2016

Clave de concepto y
Descripclén

Unidad

Cantidad

P.U, Ente

P.U,
Contratista

P.U, OSF

Importes

Ente

Contratista

Organo
Superior de
Fiscalizacién

Dif. Oif,

Ente/OSF OSF

Contratista/

P2B-67.- SUMINISTRO
Y APLICACION DE
PINTURA EN
GENERAL A
FLOCULADORES,
SEDIMENTADORES,
FILTROS Y
PARSHALL, VINILICA
VINIMEX LAVABLE EN
EXTERIORES SOBRE
MURO. INCLUYE:
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE,
REBABEO Y PLASTE
NECESARIO CON
UNA  MANO DE
SELLADOR Y DOS
MANOS DE PINTURA.

M2

1150.00

$54.60

$67.99

561.98

$62,790.00

$78,188.50

$71,277.00

$ 8,487.00 $6,911.50

P2B-68.- SUMINISTRO
Y APLICACION DE
PINTURA A BASE DE
HULE CLORADO
EPOXICA EN MUROS
INTERIORES DE
FLOCULADORES,
SEDIMENTADORES,
FILTROS Y
PARSHALL, INCLUYE
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE,
REBABEOQ Y PLASTE
NECESARIO CON
UNA MANO DE
SELLADOR Y DOS
MANOS DE PINTURA.

M2

2430.00

$86.85

$125.61

$80.96

$211,045.50

$305,232.30

$196,732.80

$14,312.70

$ 108,499.50

AREA DE
PRECLORACION

l-
PRECLORACION
_(CAPTACION)

APCL-03.-
DESMANTELAMIENTO
DE EVAPORADOR
WALLACE AND
TIERNAN, INCLUYE:
TODOS LOS EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA
SU CORRECTA
DESHABILITACION Y
RETIRQ. {PREVIO
INVENTARIOQ) AL
SITIO QUE INDIQUE
LA SUPERVICION
DENTRO DE LAS
INSTALACIONES

PIEZA

1.00

$3,481,18

$10,658.97

$4,617.01

$3,481.18

$10,658.97

$4,617.01

$ 1,135.83 $6,041.96

APCLO7.-
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
VALVULA DE ALIVIO
DE 1"@, AJUSTADA A
392 KGICM2 (560
PSI), QUE CUMPLA
. CON LOS
' REQUISITOS DE LA
| CODIFICACION ASME,
[ MARCA ~ WALLACE
LAND TIERNAN O
| SIMILAR, PUESTA EN
{EL LUGAR DE LOS
| TRABAJOS

PIEZA

1.00

$66,774.32

$78,020.42

$9,593.18

$66,774.32

$78,029.42

$9,593.18

$ 57,181.14

$68,436.24 /

N oo

APCL-09.-

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
DETECTOR DE
FUGAS DE GAS -
CLORO WALLACE
AND TIERNAN O
SIMILAR PARA DOS
PUNTOS CON
ALARMA VISUAL Y
CONTROL DE
PRUEBAS PUESTO
EN SITIO DE LOS
TRABAJOS, INCLUYE:
TODOS LOS EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA
suU CORRECTA
INSTALACION Y

PIEZA

1.00

$177.749.13

$192,405.78

$80,825.93

$177,749.13

$192,405.78

$80,825.93

$96,923.20

$114,579.85

A

NP
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Pliego de Observaciories
Anexo del Oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/2679/2016

Clave de concepto y
Descripcioén

Unldad

Cantidad

P.\. Ente

P.U.
Contratista

P.U. OSF

Importes

Ente

Contratista

Organo
Superior de
Fiscalizaclén

Dif.
Ente/OSF

DIf.
Contratistal
OSF

PRUEBAS DE
OPERACION.SUMINIS
TRO DE
CONTENEDOR DE
GAS - CLORO DE 907
KG. PUESTO EN EL
LUGAR

SUMINISTRO

CAJA DE
INYECCION DE
CLORO (CAPTACION
)}

APCL-18.-
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
VALVULA CHECK DE
39 DE PVC.
ROSCABLE CED 80
INDUSTRIAL PARA
SERVICIO DE
INYECCION DE
CLORO. PUESTO EN
SITIO DE LOS
TRABAJOS. INCLUYE:
MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PIEZA

$801.46

$2,079.73

$1,772.63

$801.46

$2,079.73

$1,772.63

$971.17

$307.10

ACABADOS

APCLS8.-

SUMINISTRO Y
APLICACION DE
PINTURA  VINILICA
ACRILICA MATE A
DOS MANOS EN
MURQS Y PLAFONES,
INCLUYE:

PREPARACION DE LA
SUPERFICIE CON
UNA MANO DE
SELLADOR VINILICO .

M2

380.00

$54.60

$71.42

$61.98

$20,748.00

$27,139.60

$23,552.40

$2,804.40

$3,587.20

J~ AREA DE POST-
CLORACION  J.-
POST-CLORACION
{PLANTA)

PSCL-28 -
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
DETECTOR DE
FUGAS DE GAS -
CLORO PARA DOS
PUNTOS CON
ALARMA VISUAL Y
CONTROL DE
PRUEBAS. INCLUYE
MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS Y
TODO LO NECESARIO
PARA LA
INSTALACION Y
PUESTA EN
OPERACION.

PIEZA

1.00

$177,749.13

$192,405.78

$80,825.93

$177,749.13

$192,405,78

$80,825.93

$ 96,923.20

$111,579.85

L- EQUIPAMIENTO
DE
LABORATORIOSUMIN
ISTRO DE EQUIPOS

LAB-0Z.-
COMPARADOR PARA
AGUA CON DISCO
COMPLETO, ESCALA
PLATING COBALTO,
HELLI01019 MOD. 611-
A, INCLUYE: CELDAS
COMPARATIVAS,
INCLUYE: PRUEBAS,
MANUALES DE
OPERACION Y
CAPACITACION AL
PERSONAL, A SI
COMO PUESTO EN EL
LABORATORIO DE LA
PLANTA
POTABILIZADORA.

EQUIP
o]

2.00

$31,083.00

831,117 .54

$25,357.62

$62,166.00

$62,235.08

$60,715.24

$ 11,450.76

$11,519.84

LAB-04.- SUMINISTRO
DE MEDIDOR DE PH,
MOD. 430 DISPLAY
DIGITAL CON ESCALA
ANALOGA RANGO PH
DE 00 A 140

EQUIP
(o}

1.00

§36,247.84

$36,288.07

$20,746.80

§36,247.84

$36,288.07

$29,746.80

$86,501.04

$6,541.27
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. Pliego de Observaciones
Anexo del Oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/2679/2016

Importes Dif,
Clave de concepto y U P.U. Dif. .
nldad | Cantidad P.U. Ente P.U. OSF Organo hy Contratista/
Descripcién Contratista Ente Contratista Superior de Ente/OSF OSF
Flscallzacién
COMPENSACION
AUTOMATICA DE
TEMPERATURA DE ©
A100°C.
Subtotales $5,815,789.81 | $8,905,834.58 | §5,235,828.63 | $579,961.18 | $3,670,005.97
Iva 16% $930,626.37 | $1,424,933.53 | $B37,732.58 | $92,793.79 $587,200.96
Total $6,746,316.18 | $10,330,768.11 | $6,073,561.21 | $672,754.97 | $4,257.206.93
Importe de conceptos del presupuesto sin observacion $46,253,683.82 | $42,616,628.09
Monto Total Autorizado de fa Obra $53,000,000,00
Monto Total Contratado de la Obra $52,947,396,20
Importe Observado Ente/Organo Superior de Fiscalizacién al control Interno $672,754.97
Importe Observado Contratlsta/Organo Superior de Fiscalizaclén dafo al Erario $4,257,206,93

C‘on relacién a la tabla anterior, se determina que el presupuesto contratado en relacién con

presupuesto base, este presenta un importe total de $53,000,000.00, permitiendo la
adJudacaClon de la obra con un presupuesto contratado de $52,947,396.20 sin embargo, con
base al analisis elaborado por el Organo Superior de Fuscahzacwn y los parametros de
construccién a precios de mercado de los conceptos que presentan incidencia en precios, se
observa un importe de $4°257,206.93 (Cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil
doscientos seis pesos 93/100 M.N.) IVA incluido, pagado por precio mayor con relacién a
los precios unitarios presentados por el contratista.

DA

Monto total observado a este proyecto $5'776,940.67.

b!211 - Reconstruccién de calles y avenidas del Municipio de Centro con equipo de
reciclado de pavimento asfaltico, ubicado en Villahermosa, con una meta final de
2’16 183.24 M2, ejecutado con fuente de financiamiento CAPUFE 2015, con un monto
d;evengado de $34’156,146.33.

Durante la visita de inspeccion fisica efectuada a la obra los dias 08 y 09 de marzo de 2018,
sle observan las siguientes irregularidades:

Observacron 2.7.- La superficie de rodamiento presenta baches en los cadenamientos
0+021.20 un area de 0.50X0.50 mts; 0+053 un area de 111.60X0.28 mts y 14384 un area de
2;00X1 60 mts, de lo anterior resulta un area afectada de 34.70 M2, que afecta el concepto
con clave de identificacion A-1, razén por la que se observa un monto de $4,230.97
(Cuatro mil doscientos treinta pesos 97/100 M.N.) con IVA incluido, por irregularidades

fisicas o vicios ocultos, como se muestra en la siguiente tabla:

| Concepto Unidad de Medida | Cantidad | Precio C/IVA Importe
A-1 Rehabilitacién de pavimento a base de 2.5 cms de espesor de M2 34.70 $121.93 $4,230.97
recnclado de material de carpeta existente y agregado simultaneo de 2.5
cms de espesor de carpeta nueva con concreto asfaltico caliente nuevo
elaborado en planta con tamafic maximo de agregado de 2" a fino.

Total $4,230.97

I3

(;)bservacién 2.8.- 14 brocales de pozos de visita Presentan fracturas, los cuales se
eéncuentran ubicados en las estaciones 0+052, 0+097.50, 0+220, 0+158, 0+177, 0+25
0+272, 0+366, 0+450, 0+520, 0+557, 0+797, 0+906 y 1+026; asi mismo muestran rotura el
concreto hidraulico en trinchera que fue renivelada en la estacion 0+192 equivalente a 7.00
“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado” Pagina 19 de 40
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Pliego de Observacioﬁe’s
Anexo del Oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/2679/2016

ML, todo lo anterior afecta los conceptos con claves de identificaciéon A-4 y EXT-02, razén por
la que se observa un monto de $11,747.12 (Once mil setecientos cuarenta y siete pesos
12/100 M.N.) con IVA incluido, por irregularidades fisicas o vicios ocultos, como se muestra
en la siguiente tabla:

Concepto Unidad de Medida | Cantidad | Precio C/IVA Importe
A-4.- Renivelacion de pozos de visita comin con concreto fc=150 Pza 14.00 $597.06 $8,358.84
kg/cm2.
EXT-02.- Renivelacion de trinchera pluvial hasta 30 cms de altura. ML 7.00 $484.04 $3,388.28

Total $11,747.12

Observacién 2.9.- De acuerdo con el andlisis comparativo de precios unitarios realizado por
este Organo Técnico con respecto al presupuesto base de la obra, se observa un incremento
en el costo total presupuestado de los trabajos licitados con relacién a los precios de
mercado de la construccién vigentes a la fecha de la presentacion y apertura de la propuesta
con un importe de $680,239.82 (Seiscientos ochenta mil doscientos treinta y nueve pesos
82/100 M.N.) IVA incluido, motivo por el cual no se cumple con el precepto de economia en
cuanto a precio.

A continuacién se presenta la tabla comparativa de los conceptos que presentan precios
unitarios con sus respectivos porcentajes de incidencia en relacién con el presupuesto base,
que sirvioé de parametro para determinar la cbservacién al presupuesto contratado:

Importe Autorizado por el Ente  $30'753,5681.63 Importe Empresa Ganadora $28°625,302.51

Importes

Dif.
P.U. DIf.
Contratista | P-U- OSF Organo EntelOSF Contratista/

Ente Contratista Superior de OSF
Fiscallzacién

Clave de concepto y
Descripclén

Unldad | Cantidad P.U.Ente

RECONSTRUCCION DE
PAVIMENTO ASFALTICO

6.- RAYA CENTRAL
SENCILLA, CONTINUA A
DISCONTINUA, FAJA DE 12
CM DE ANCHO, PINTURA
TERMOPLASTICA TIPO
LISTON EN PAVIMENTO
ASFALTICO, ESPESOR MM ML 20,794.81 $42.90 $39.44 $14.70 $892,097.35 $B820,147.31 | $305,683.71 | $586,413.64 | $514,463.60
COLOR AMARILLO. INCL:
UNA CAPA INMEDIATA DE
MICROESFERA DE VIDRIO,
SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES Y
APLICACION.
Subtotales $892,007.35 $820,147.31 | $305,683.71 | $586,413.64 | $514,463.60
Iva 18% $142,735.58 $131,223.57 $48,909.38 $93,826.18 $82,314.18
Total $1,034,832.93 $951,370.88 | $354,593.10 | $680,230.82 | $596,777.78
Importe de conceptos del presupuesto sin observacién $29,718,748,70 | $27,673,931.63
Monto Total Autorizado de la Obra $30,753,581.63
Monto Total Contratado de la Obra $28,625,302,51
Importe Observado Ente/Organo Superlor de Fiscalizaclén al control Interno $680,239.82
Importe Observado Contratista/Organo Superlor de Fiscalizaclén dafio al Erarlo $596,777.78

Con relacion a la tabla anterior, se determina que el presupuesto contratado en relacién con
el presupuesto base, este presenta un importe total de $30,753,581.63, permitiendo la
adjudicacién de la obra con un presupuesto contratado de $28,625,302.51, sin embargo, con
base al analisis elaborado por el Organo Superior de Fiscalizacién y los parametros de-
construccién a precios de mercado de los conceptos que presentan incidencia en precios, se
observa un importe de $596,777.78 (Quinientos noventa y seis mil setecientos setenta
y siete pesos 78/100 M.N.) IVA incluido, pagado por precio mayor con relaciéon a los
precios unitarios presentados por el contratista.

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado” Pagina 20 de 40
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! Pliego de Observaciones
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Monto total observado a este proyecto $612,755.87.

K 350.- Construccién del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
L,ms Gil Pérez (Planta de tratamiento y carcamo Benito Juarez), ubicado en Villa Luis
G|I Pérez, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo
C;eneral 33 (Fondo Ill) 2015, con un monto devengado de $25°277,922.00.

[?urante la visita de inspeccion fisica efectuada a la obra el dia 08 de marzo de 2016, se
gpservan las siguientes irregularidades:

Observacién 2.10.- Se detectaron conceptos de obra que no fueron ejecutados en su
t?talidad, como lo establecen las especificaciones generales de construccion, ya que los
gonceptos con claves de identificacion Nos. 2.3 falté la instalacién de una bomba sumergible
don mecanismo de izaje manual y en el 6.10 no fueron construidas las banquetas, razén por
la que se determina observar un monto de $603,113.17 (Seiscientos tres mil ciento
trece pesos 17/100 M.N.) con IVA incluido, por la autorizacién de conceptos pagados no
qeoutados a favor del contratista, como se senala en la siguiente tabla:

: Unidad . Importe

{ Cantidad | Cantidad Precio

! Concepto Me(:i?da Pagada | Verificada Diferencia Unitario Panga::(;g:n
2.3.- Cisterna de agua tratada: Contard como minimo con | Evento 1.00 0.00 1.00 $264,701.95 | $264,701.95
dos bombas sumergibles y con mecanismo de izaje
manual. Cada bomba debera tener sus valvulas de reten
(check) y de corte para su funcionamiento. Cada bomba
debera tener un sistema de retomo de flujo con vélvula
de control en la descarga para regular el flujo a la planta
de tratamiento. la tuberia para suministro de agua tratada
a la garza podra ser de acero al carbén (En caso de
proponer otro material deberd demostrar su resistencia y
durabilidad en intemperie), los cambios de direcciéon en
éngulos deberdn de proyectarse con radios de més de 8
didmetros del tubo utilizado y contar con proteccién
?nlicorrosiva garantizada a 20 aiios.

6.10.- Cerca penmetral andadores y limpieza (La| Evento 1.00 0.00 1.00 $255,223.20 | $255,223.20
construccion o reposicién de pavimento o banquetas de
concreto hidraulico, se hara sobre una base compactada,
y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con
Curacreto o agua, con la resistencia que se sefiale en
cada concepto; asi mismo el concreto se sujetara en lo
conducente a las pruebas de laboratorio para determinar
la resistencia del mismo, incluyendo el suministro de
todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro
de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesario).

Subtotal | $519,925.15
IVA 16% $83,188.02
Total | $603,113.17

Observacion 2.11.- El tanque primario del TREN No. 2 presenta inclinacion y el
recubrimiento del tanque se esta desprendiendo, la barda perimetral rejacero se encuentra
inclinada en una longitud de 15 mts, asi mismo en la calle Benito Juarez en el tramo No. Il e
pavimento hidraulico construido presenta asentamientos y fracturas, lo anterior afecta los
conceptos con claves de identificacion Nos. 4.2, 6.3 y 5.2, que equivale a un monto de
$5'785,925.49 (Cinco Millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos veinticincg
pesos 49/100 M.N.) con IVA incluido, por trabajos mal ejecutados o vicios ocultos, como s%
sefiala en |a siguiente tabla: /
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Unidad
Concepto de Cantidad | Precio C/IVA Importe

Medida

4.2.- Suministro de tanques de acero TREN 2, Proteccion catodica para todos | Evento 1.00 $3,485,162.00 | $3,485,162.00

los tanques, pintura Tnemec, barandales de proteccién en todos los tanques,

silenciador descargador, polo expandible con cepillos, caseta de reduccidn de

ruido para sopladores, juego portétil para pruebas, tubo y varias herramientas

en su caja. )

6.3.- Instalacion equipo (Armado de tanques y tuberias TREN 2, {La| Evento 1.00 $917,925.40 | $917,925.40

construccion o reposicién de pavimento o banquetas de concreto hidréaulico, se
haréa sobre una base compactada, y comprende la fabricacion, colado, vibrado y
curado con Curacreto o agua, con la resistencia que se sefiale en cada
concepto; asf mismo el concreto se sujetara en lo conducente a las pruebas de
laboratorio para determinar la resistencia del mismo, incluyendo el suministro
de todos los materiales puestos en obra, asf como el retiro de los sobrantes, la
mano de obra y el equipo necesario).

5.2, Concepto: Red de atarjeas y colectores tramo Il calle Benito Juarez pozo | Evento 1.00 $1,382,838.09 | $1,382,838.09
132 al 125 (La construccién o reposicion de pavimento o banquetas de concrefo
hidraulico, se harad sobre una base compactada, y comprende la fabricacién,
colado, vibrado y curado con Curacreto o agua, con fa resistencia que se
seflale en cada concepto; asi mismo el concreto se sujetara en fo conducente a
las pruebas de laboratorio para determinar la resistencia del mismo, incluyendo
el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los
sobrantes, la mano de obra y el equipo necesario).

Total | $5,785,925.49

Durante la inspeccién fisica efectuada al sitio de la obra, se constaté que esta no se
encuentra en operacién, lo anterior debido a las irregularidades fisicas que presenta la obra,
aunado a los conceptos de trabajo que no fueron ejecutados en su totalidad, a pesar de que
fueron autorizados y pagados los conceptos que corresponden a lo referido en lineas
anteriores, conceptos que a su vez, evidencian el pago por actividades no ejecutadas que
ponen en riesgo la inversion total realizada a este proyecto. Por lo antes manifestado se
observa el monto total del proyecto de $25°277,922.00 (Veinticinco millones doscientos
setenta y siete mil novecientos veintidés pesos 00/100) con IVA incluido, hasta que el
Gobierno Municipal realice las acciones necesarias, para que la infraestructura cumpla con
los objetivos por los cuales fue proyectado, programado e invertido el recurso, y de este
modo beneficiar a la poblacién que habita el lugar.

« Monto total observado a este proyecto $25°277,922.00.

K-346.- Construccion del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Luis Gil Pérez (Sistema carcamo Galeana), ubicado en Villa Luis Gil Pérez, con una
meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo
11l) 2015 (Remanente 2014), con un monto devengado de $20°480,516.85.

Durante la visita de inspeccién fisica efectuada a |la obra el dia 14 de marzo de 2016 y de la
revision documental efectuada al expediente unitario, se observan las siguientes
irregularidades:

Observacién 2.12.- Los volimenes de obra pagados en estimaciones no coinciden con los
verificados fisicamente en los conceptos con claves de identificacién Nos. 26 y CFPLGP19,
razéon por la cual se observa un monto de $44,482.67 (Cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos 67/100 M.N.) con IVA incluido, por la autorizacion de
conceptos pagados y no ejecutados en favor del contratista, como se muestra en la siguiente
tabla:
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Unidad . . . Importe
Cantidad | Cantidad " . Precio

Concepto Me(iiei da Pagada | Verificada Diferencia Unitario Pziiig:n
26.- Maniobras de libranza de linea existente para| Pago 1.00 0.00 1.00 $23,598.24 | $23,598.24
interconexion en alta tensién, incluye: pago a C.F.E.
CFPLGP19.- Tramites ante CFE para la entrega de red de | Pza 1.00 0.00 1.00 $14,748.89 | $14,748.89
distribucidén nueva, incluye: Planos, facturas, protocolos de :
los materiales, flanza y todo lo necesario para la recepcion
del ramal.
‘ Subtotal |_$38,347.13
| IVA16% | $6,135.54

Total | $44,482.67

Durante la visita de inspeccioén fisica efectuada al sitio de la obra, se constaté que esta no se
encuentra en operacién, lo anterior debido a que no se ha llevado a cabo la maniobra de
libranza de linea existente, para interconexion en alta tensién y los tramites ante Comisién
Federal de Electricidad para la entrega de red de distribuciéon nueva, a pesar de que fueron
autorizados y pagados los conceptos con las claves de identificacion Nos. 26 y CFPLGP19,
due corresponden a lo referido en lineas anteriores; conceptos que a su vez, evidencian el
pago por actividades no ejecutadas que ponen en riesgo la inversion total realizada a este
proyecto. Por lo antes manifestado se observa el monto total del proyecto de
$20°480,516.85 (Veinte millones cuatrocientos ochenta mil quinientos dieciséis pesos
85/100 M.N.) con IVA incluido, hasta que el Gobierno Municipal realice las acciones
necesarias para que la infraestructura cumpla con los objetivos por los cuales fue
proyectado, programado e invertido el recurso y de este modo beneficiar con el servicio a la
poblacién que habita en el lugar.

« Monto total observado a este proyecto $20°480,516.85.

K-708.- Desazolve de fuentes de captacion |, Il, lll sobre el Rio Grijalva, ubicado en
\’Iillahermosa con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
I’ngresos de Gestién 2015, con un monto devengado de $20°107,858.80.

Durante la inspeccion documental efectuada al expediente técnico unitario los dias 10y 11
de marzo de 2016, se observa la siguiente irregularidad:

Observacién 2.13.- Los volimenes de obra pagados en estimaciones, no coinciden con los
verificados fisicamente, correspondiente al concepto con clave de identificacién No. 1.2.2,
razén por la que se observa un monto de $15,134.21 (Quince mil ciento treinta y cuatro
pesos 21/100 M.N.) con IVA, incluido, por la autorizacién de concepto pagado y ng
ejecutado a favor del contratista, como se muestra en la siguiente tabla:

~

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado”

Monto total observado a este proyecto $15,134.21.

Unidad s Importe
Cantidad | Cantidad Precio

} Concepto de ips Diferencia P Pagado en

; Medida Pagada | Verificada Unitario Exceso
'1._22.- Elaboracién de informe final en medios magnéticos Informe 1.00 0.00 1.00 $13,046.73 | $13,046.73

e impreso.

Subtotal | $13,046.73
IVA16% | $2,087.48
Totai| $1 5,134.21
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K-261.- K-492 Construccidn del sistema de alcantarillado sanitario del Sector Armenia
y zonas cercanas de la Colonia Gaviotas Sur, ubicado en Villahermosa, con una meta
final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo Iil)
2015 (Refrendo 2014), con un monto devengado de $17°662,522.21.

Observacién 2.14.- De la revision efectuada al expediente técnico del ente auditado los dia
10 y 11 de marzo 2015, se constaté que éste carece de las pruebas de laboratorio, servicios
que fueron considerados en su andlisis, calculo e integracidon lo de los costos del contratista,
por lo que se observa un monto de $30,569.19 (Treinta mil quinientos sesenta y nueve
pesos 16/100 m.n.) con IVA incluido, que corresponden por los servicios de laboratorio, los
cuales no realizé y efectuar el reintegro correspondiente.

» Monto total observado a este proyecto $30,569.19.

K-348.- Construccién del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Luis Gil Pérez (Carcamo 27 de Febrero), ubicado en Villa Luis Gil Pérez, con una meta
final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo 1lI)
2015, con un monto devengado de $12°014,382.36.

Durante la revision documental efectuada al expediente unitario del Ente los dias 15 y 16 de
marzo de 2016 y visita de inspeccidn fisica efectuada a la obra el dia 17 de marzo de 20186,
se observan las siguientes irregularidades:

Observacién 2.15.- Los volimenes de obra pagados en estimaciones no coinciden con los
verificados fisicamente en los conceptos con claves de identificacion Nos. 33027, 420 1.4.1 y
430 1.4.2, razdn por la cual se observa un monto de $87,008.13 (Ochenta y siete mil
ocho pesos 13/100 M.N.) con IVA incluido, por la autorizacién de conceptos pagados y no
ejecutados en favor del contratista, como se muestra en la siguiente tabla:

Unidad . . . Importe
Concepto de ?ant;%aad \2% a{‘ft,lc;i Diferencia UF:E:L?O Pagado en
Medida g ritic Exceso
33027.- Plano de subestacion eléctrica frifasica tipo poste Pza 1.00 0.00 1.00 $41,936.83 | $41,936.83
de 30 KVA, incluye: detalles de instalacién de
subestacién tipo poste (3 vistas), diagrama unifilar,
detalles de estructuras, simbologia y cuadro de datos.
420 1.4.1.~ Pago ante del departamento de distribucion Lote 1.00 0.00 1.00 $17,733.29 | $17,733.29
zona de la CFE que incluye: tramite de acta de entrega
recepcion.
430 1.4.2.- Pago unidad verificadora de instalaciones Lote 1.00 0.00 1.00 $15,336.89 | $15,336.89
eléctricas para la verificacion de la obra de media tension.
Subtotal { $75,007.01
IVA 16% | $12,001.12
Total | $87,008.13

Observacién 2.16.- Los brocales de los pozos de visita Nos. 72,73, 74,75, 76, 77, 78, 79,
104 y 105 presentan fracturas y el pozo de visita No. 165 el brocal se encuentra fracturado y
ademas presenta hundimiento, razén por la que se observa un monto de $41,021.15~
(Cuarenta y un mil veintiin pesos 15/100 M.N.) con IVA incluido, por trabajos mal
ejecutados o vicios ocultos, como se muestra en la siguiente tabla:
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sy

Unidad de . Precio
Concepto Medida Cantidad ClIVA Importe

430 S/C-12.- Suministro, colocacién y pruebe de brocal y tapa de polietileno de Jgo 11.00 $2,793.33 | $30,726.63
media densidad con halo para pozo de visita, incluye lodos loa materiales
necesarios puestos en obra.
380 3060 05.- Construccion de pozo de visita tipo comin a 3.00 m de Pza 1.00 $10,294.52 | $10,294.52
profundidad.

Total | $41,021.15

£

Durante la visita de inspeccién fisica efectuada al sitio de la obra, se constaté gque esta no se
encuentra en operacion, lo anterior debido a que no se ha llevado a cabo el pago ante el
epartamento de distribucién de la Comisiéon Federal de Electricidad, el cual incluye la
récepcion de la obra; asi mismo no se encontrd evidencia de la verlflcamon por la unidad
erificadora de instalaciones eléctricas, a pesar de que fueron autorizados y pagados los
conceptos con las claves de |dent|f|ca010n Nos. 33027, 420 1.4.1 y 430 1.4.2, que
corresponden a lo referido en lineas anteriores; conceptos que a su vez, evidencian el pago
por actividades no ejecutadas que ponen en riesgo la inversion total realizada a este
proyecto. Por lo antes manifestado se observa el monto total del proyecto de
$12°014,382.36 (Doce millones catorce mil trescientos ochenta y dos pesos 36/100
M.N.) con IVA incluido, hasta que el Gobierno Municipal realice las acciones necesarias
para que la infraestructura cumpla con los objetivos por los cuales fue proyectada,
programada e invertido el recurso, y de este modo beneficiar con el servicio a la poblacién
que habita en el lugar.

¢ Monto total observado a este proyecto $12°014,382.36.

K-291.- Construccion del drenaje pluvial y sanitario en la Colonia Santa Lucia, Colonia
El Recreo y en la Colonia José Maria Pino Suarez, Sector Asuncidn Castellanos y
Sector Valle Verde de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco (Primera Etapa)(Fase 9),
ubicado en Villahermosa, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de r
fmancnamlento Fondo Metropolitano 2015, con un mono devengado de $10°725,821.34.
Durante la visita de inspeccién fisica efectuada a la obra el dia 18 de marzo de 2016 se @
observan las siguientes irregularidades:

Observacién 2.17.- La puerta del lado derecho de la caseta de operacién esta desprendida
fotalmente, lo anterior afecta el concepto con clave de identificacién No. S/C- 75, razdn por la Z
cual se observa un monto de $3,851.57 (Tres mil ochocientos cincuenta y un peso
57/100 M.N.) con IVA incluido, por trabajos mal ejecutados o vicios ocultos, como se sen

en la siguiente tabla:

Unidad de . Precio
: Concepto Medida Cantidad CIIVA Importe 2
8/C-75.- Suministro y colocacion de puerta de herreria Estructural Perfiles, ZTE1, M2 1.85 $2,081.93 $3,851.57 | |
tambor doble lamina No. 20 para caseta con medidas de 0.98mt.X2.00 Incluye:
contramarco, marco, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucién.
, Total | $3,851.57 f,\

O Saant S

Monto total observado a este proyecto $3,851.57.

e

D PP
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K-709.- Desazolve de fuente de captacién La Isla |, ubicado en Corregidora Ortiz 3a.
Seccién, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
Participaciones Federales 2015, con un monto devengado de $7°951,640.76.

Durante la revisién documental efectuada al expediente unitario del Ente los dias 28 y 29 de
marzo de 2016, se observa la siguiente irregularidad:

Observacién 2.18.- Los volimenes de obra pagados en estimaciones, no coinciden con los
verificados fisicamente ya que del concepto con clave de identificacién No. 2.2.2 no existe
evidencia de su ejecucion, razén por la que se observa un monto de $11,946.53 (Once mil
novecientos cuarenta y seis pesos 53/100 M.N.) con IVA incluido, por la autorizacién de
concepto pagado y no ejecutado a favor del contratista, como se sefiala en la siguiente tabla:

Unidad . : . Importe
Concepto de %aant;c:’aad \Z arr.}t.rdadd Diferencia UPr:i‘:glr?o Pagado en
Medida 9 fticada Exceso
2.2.2.~ Elaboracién de informe final en medios magnéticos | Informe 1.00 0.00 1.00 $10,298.73 $10,298.73
e impreso.
Subtotal $10,298.73
IVA 16% $1,647.80
Total $11,946.53

e Monto total observado a este proyecto $11,946.53.

K-474.- Construccién de pavimento de concreto hidraulico, calle Congreso de
Chilpancingo, Francisco Villa y Miguel Hidalgo, Col. Vicente Guerrero, ubicado en
Villahermosa, con una meta final de 9,076.21 m? ejecutado con fuente de
financiamiento SEDESO FISE 2015 (Refrendo 2014), con un monto devengado de
$7'748,472.60.

Durante la visita de inspeccion fisica efectuada a la obra el dia 18 de marzo de 2016, se
observan las siguientes irregularidades:

Observacién 2.19.- Al inicio de |a calle Congreso de Chilpancingo existe un pozo de visita
que presenta el brocal y tapa destruida, la pintura aplicada en guarniciones de color amarillo
se aprecia deteriorada y con poca adherencia en la superficie, la pintura aplicada en raya
central se aprecia muy limitada, ademdas presenta poca adherencia a la superficie de
rodamiento, aunado a lo anterior la pintura aplicada en raya para cruce de peatones de 40
cm. de ancho se aprecia muy poco, ademas presenta poca adherencia a la superficie de
rodamiento. Todo lo anterior afecta los conceptos con claves de identificacion Nos. 15, 25, 36
y 37, razon por la que se observa un monto de $62,742.49 (Sesenta y dos mil setecientos
cuarenta y dos pesos 49/100 M.N.) con IVA incluido, por irregularidades fisicas o vicios
ocultos, como se muestra en la siguiente tabla:

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado®

Concepto Ums:%ge Cantidad }Z:r;las;:: Importe
gggzgév}?;a;izr;l ge pozo de visita incluye suministro de brocal y tapa de concreto pieza 1.00 $1.788.96 | $1,788.96
52;3?;T;n;zlgoycﬁﬁcacmn de pintura de trafico color amarillo para guarniciones con m? 412.75 $50.83 | $24,694.83
ﬁg.ﬁcfgacﬁoieangslﬁﬁ:‘ncilla continua discontinua faja de 12 cm. pintura especial de alto mL. 1,105.00 $10.60 | $11,713.00
gglgrzﬁ:rﬁlirz ;rr:c‘:;; \?lren gstagf)nes de 40 cm. de ancho pintura especial de alto trafico m? 270.00 $90.91 | $24,545.70 ‘

Total | $62,742.49
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@bservacuon 2.20.- El contratista durante la ejecucién del proyecto, destruyo parte de un
muro tipo banqueta que fue construida por habitantes de la Calle Chilpancingo esquina con
andador 3, en la Col Vicente Guerrero; en una seccién de 0.80 X 4.0 mts, que hace un area
destruida de 3.20 m?, por lo que se observa un monto de $711.46 (Setecientos once peso
46/100 m.n.) con IVA incluido, por irregularidades fisicas de la obra, como se sefiala refleja
en la siguiente tabla:

i Unidad de . Precio
z Concepto Medida Cantidad CIIVA Importe
30.- Suministro y vaciado de concreto en banqueta. M2 3.20 $222.33 $711.46

Total $711.46

i
Observacién 2.21.- El contratista se desfasé 2 dias calendario en la terminacién de la obra,
e acuerdo a la fecha pactada en el contrato y no se aplicé la sancién de acuerdo a la
glausula octava del contrato (3%), por retraso de obra del monto por ejercer por dia de
a;traso por lo que la contratista deberd de resarcir el monto de $180.10 (Ciento ochenta
pesos 10/100 M.N.), correspondiente a 2 dias de atraso en la ejecucién de su programa de
gbra contratado.

* Monto total observado a este proyecto $63,634.05
;

Fundamentamon

21ala?2. 21).- Incumplimiento a los Articulos 134 de la ConstltUClon Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 76 parrafo décimo tercero de la Constitucién Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 3, 44, y 60 de la Ley de Planeacién del Estado de Tabasco; 29
fraccién XIi, 80 fraccmnes Iy VII, 81 fraccién | 'y 84 fracciones IX y X de la Ley Organlca de
los Municipios del Estado de Tabasco; 19, 21, 24, 42, 46 Bis, 55, 66, 67, 68, 69, 75,77, 78
fracciones lll y IV, 79, 80 y 81 de la Ley de Obras Publlcas y Serwcnos Relacnonadas con las
Mismas, 15, 21, 22, 24 45, 65 fraccion |l apartado A del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 58, 60, 69, 70, 71, 80, 81, 82, 83 y 84 de
Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ias Mlsmas del Estado de Tabasco;
100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mlsmas
del Estado de Tabasco; 326 y 327 del Reglamento de Construccién del Estado de Tabasco oy
- 47 fracciones | y || de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos.

-

P

Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada

a).- Inconsistencias Programatico-Presupuestal de Proyectos:
K-485.- Rehabilitacion integral de la “Planta Potabilizadora Villahermosa”, seccién A y
B, Paseo de la Sierra 402, Col. Reforma, ubicado en Villahermosa, con una meta final
de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento APAZU 2015, con un monto
devengado de $52°947,364.32.

Observacién 3.1.- Proyecto que presenté 36 dias calendario de atraso de su fecha de inicio
Programado con respecto a su fecha de inicio real, lo que refleja la falta de seguimiento y
control programatico presupuestal del proyecto; inicio programado 15/07/2015, inicio
20/08/2015, diferencia 36 dias calendario.

S N \\N
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K-211.- Reconstruccién de calles y avenidas del Municipio de Centro con equipo de
reciclado de pavimento asféltico, ubicado en Villahermosa, con una meta final de
216,183.24 M2, ejecutado con fuente de financiamiento CAPUFE 2015, con un monto
devengado de $34°156,146.33.

Observacién 3.2.- Proyecto que se concluyé en un periodo menor al programado, lo que
refleja la falta de planeacion y de control interno; programan 334 dias calendario y
concluyeron con el pago finiquito en 231 dias calendario; diferencia 103 dias calendario.
Observacién 3.3.- Proyecto que present6 135 dias calendario de atraso de su fecha de inicio
programado con respecto a su fecha de inicio real, lo que refleja la falta de seguimiento y
control programatico presupuestal del proyecto; inicio programado 01/01/2015, inicio real
15/05/2015, diferencia 135 dias calendario.

K-350.- Construccion del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Luis Gil Pérez (Planta de tratamiento y carcamo Benito Juarez), ubicado en Villa Luis
Gil Pérez, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo
General 33 (Fondo Ill) 2015, con un monto devengado de $25°277,922.00.

Observacién 3.4.- Proyecto que se concluyé en un periodo menor al programado, lo que
refleja la falta de planeacion y de control interno; programan 183 dias calendario y
concluyeron con el pago finiquito en 149 dias calendario; diferencia 34 dias calendario.
Observacién 3.5.- Proyecto que presentd 153 dias calendario de atraso de su fecha de inicio
programado con respecto a su fecha de inicio real, lo que refleja la falta de seguimiento y
control programatico presupuestal del proyecto; inicio programado 01/04/2015, inicio real
01/09/2015, diferencia 153 dias calendario.

K-346.- Construccion del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Luis Gil Pérez (Sistema carcamo Galeana), ubicado en Villa Luis Gil Pérez, con una
meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo
IIt) 2015 (Remanente 2014), con un monto devengado de $20°480,516.85.

Observacién 3.6.- Proyecto que presenté 54 dias calendario de atraso de su fecha de inicio
programado con respecto a su fecha de inicio real, lo que refleja la falta de seguimiento y
control programatico presupuestal del proyecto; inicio programado 01/05/2015, inicio real
24/06/2015, diferencia 54 dias calendario.

K-708.- Desazolve de fuentes de captacién I, Il, Ill sobre el Rio Grijalva, ubicado en
Villahermosa, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
Ingresos de Gestién 2015, con un monto devengado de $20°107,858.80.

Observacion 3.7.- Proyecto que se concluyd en un periodo mayor al programado, lo que
refleja la falta de planeacién y de control interno; programan 30 dias calendario y
concluyeron con el pago finiquito en 263 dias calendario; diferencia 233 dias calendario.

K-261.- K-492 Construccién del sistema de alcantarillado sanitario del Sector Armenia
y zonas cercanas de la Colonia Gaviotas Sur, ubicado en Villahermosa, con una meta
final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo Ili)
2015 (Refrendo 2014), con un monto devengado de $17°662,522.21. p
Observacidn 3.8.- Proyecto que se concluyé en un periodo mayor al reprogramado, lo que
refleja la falta de planeacion y de control interno; reprograman 150 dias calendario y
concluyeron con el pago finiquito en 344 dias calendario; de los cuales estan justificados 112
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dias a través de convenios de suspension de obra, persistiendo una diferencia de 82 dias
calendario.

]

K-348.- Construccién del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Luis Gil Pérez (Carcamo 27 de Febrero), ubicado en Villa Luis Gil Pérez, con una meta
final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo IlI)
2015, con un monto devengado de $12°014,382.36.

Observacion 3.9.- Proyecto que presentd 52 dias calendario de atraso de su fecha de inicio
programado con respecto a su fecha de inicio real, lo que refleja la falta de seguimiento y
control programatico presupuestal del proyecto; inicio programado 01/05/2015, inicio real
22/06/2015, diferencia 52 dias calendario.

K-291.- Construccién del drenaje pluvial y sanitario en la Colonia Santa Lucia, Colonia
El Recreo y en la Colonia José Maria Pino Suarez, Sector Asunciéon Castellanos y
Sector Valle Verde de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco (Primera Etapa)(Fase 9),
ubicado en Villahermosa, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de
financiamiento Fondo Metropolitano 2015, con un mono devengado de $10°725,821.34,
Observacién 3.10.- Proyecto que se concluyé en un periodo mayor al programado, lo que
refleja la falta de planeacion y de control interno; programan 207 dias calendario y
goncluyeron con el pago finiquito en 249 dias calendario; diferencia 42 dias calendario.
Observacion 3.11.- Proyecto que presentd 45 dias calendario de atraso de su fecha de inicio
programado con respecto a su fecha de inicio real, lo que refleja la falta de seguimiento y
control programatico presupuestal del proyecto; inicio programado 06/02/2015, inicio real
23/03/2015, diferencia 45 dias calendario.

i

If(-416.- Pavimentacién de la carretera principal entronque Corozal-La Jagua,
Rancheria Chacté, Ubicado en Rancheria Chacté, con una meta final de 21,701.17 m?,
éjecutado con fuente de financiamiento Contingencias Econdémicas 2015, con un ([
monto devengado de $10°000,035.61.

Observacion 3.12.- La meta programada del proyecto fue de 18,071.10 M2 y se alcanz6 una

meta real de 21,701.17 M2; incrementandose en 17%, sin embargo su gasto devengado fue

de $10°000,035.61 y el programado de $8'519,034.15, incrementandose en un 15% con
relacion a lo programado, lo cual refleja la falta de planeacién y presupuestacién del
proyecto.

K-215.- Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfaltica en la Ciudad
de Villahermosa y Villas, ubicado en Villahermosa, con una meta final de 40,048.63 m?,
ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo 1V) 2015, con un
monto devengado de $8705,201.71.

Observacion 3.13.- La meta programada del proyecto fue de 29,481.00 M2 y se alcanzé una
meta real de 40,048.63 M2; incrementandose en 36%, sin embargo su gasto devengado fue
de $8'705,201.71 y el programado de $8'225,445.49, incrementdndose en un 2% con
frelacion a lo programado, lo cual refleja la falta de planeacién y presupuestacion del
proyecto.

/_,5’&
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K-709.- Desazolve de fuente de captacién La Isla |, ubicado en Corregidora Ortiz 3a.
Seccién, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
Participaciones Federales 2015, con un monto devengado de $7'951,640.76.
Observacién 3.14.- Proyecto que se concluyé en un periodo mayor al programado, lo que
refleja la falta de planeacion y de control interno; programan 18 dias calendario y concluyeron
con el pago finiquito en 263 dias calendario; diferencia 245 dias calendario.

K-474.- Construccion de pavimento de concreto hidraulico, calle Congreso de
Chilpancingo, Francisco Villa y Miguel Hidalgo, Col. Vicente Guerrero, ubicado en
Villahermosa, con una meta final de 9,076.21 m? ejecutado con fuente de
financiamiento SEDESO FISE 2015 (Refrendo 2014), con un monto devengado de
$7°748,472.60.

Observacion 3.15.- Proyecto que se concluy6 en un periodo mayor al programado, lo que
refleja la falta de planeacién y de control interno; programan 85 dias calendario y
concluyeron con el pago finiquito en 114 dias calendario; diferencia 29 dias calendario.
Observacion 3.16.- Proyecto que presentd 35 dias calendario de atraso de su fecha de inicio
programado con respecto a su fecha de inicio real, lo que refleja la falta de seguimiento y
control programético presupuestal del proyecto; inicio programado 01/07/2015, inicio real
05/08/2015, diferencia 35 dias calendario.

Fundamentacién:

3.1 a la 3.16).- Incumplimiento a los Articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 76 parrafo décimo tercero de la Constitucién Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 3, 44 y 60 de la Ley de Planeacion del Estado de Tabasco; 80
fraccion VII, 81 fraccién | y 84 fraccion IX de la Ley Organica de los Municipios del Estado de
Tabasco y 47 fracciones | y Il de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos.

Apartado 4.- Observaciones al Control Interno

a).- Falta de Planeacién, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las
Acciones Siguientes:

Observacion 4.1.- Inconsistencias en la documentacion integrada en el expediente unitario
de obra del ente fiscalizado de acuerdo a como se detalla en el Apartado 1 Incisos a) y c).
Observacién 4.2.- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecucion a
como se especifica en el Apartado 2 Inciso a).

Observacién 4.3.- Acciones gque presentan incumplimiento a su programa de ejecucion de
obra de acuerdo a como se detalla en el Apartado 3 Inciso a).

b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecucién de Obra

K-485.- Rehabilitacién integral de la “Planta Potabilizadora Villahermosa”, seccion Ay
B, Paseo de la Sierra 402, Col. Reforma, ubicado en Villahermosa, con una meta final
de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento APAZU 2015, con un monto
devengado de $52’°947,364.32.

Observacién 4.4.- E| anticipo se entregd 6 dias posterior a la fecha de inicio de la obra
pactada en el contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra
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(ségun contrato) 20/08/2015, entrega de anticipo 26/08/2015, o que evidencia los 6 dias de
de:sfase, contraviniendo el marco normativo.
Accidn cuyo pago de estimaciones viold el plazo establecido en el marco legal;
Observacién 4.5.- Presentan la estimacion No. 1 el 02/09/2015 y efectlian el pago hasta el
15/10/2015, resultando 43 dias de diferencia.

K{11.- Reconstruccién de calles y avenidas del Municipio de Centro con equipo de
reciclado de pavimento asféltico, ubicado en Villahermosa, con una meta final de
216,183.24 M2, ejecutado con fuente de financiamiento CAPUFE 2015, con un monto
de%vengado de $34'156,146.33.

Accion cuyo pago de estimaciones viol6 el plazo establecido en el marco legal;

Observacion 4.6.- Presentan las estimaciones Nos. 8 y 9 el 15/09/2015 y efecttian el pago
hasta el 23/10/2015, resultando 38 dias de diferencia.

Observacion 4.7.- Presentan las estimaciones Nos. 10y 11 el 30/09/2015 y efecttan el pago
hasta el 17/11/2015, resultando 48 dias de diferencia.

Observacidn 4.8.- Presentan las estimaciones Nos. 12 y 13 el 15/10/2015 y efectdan el pago
hasta el 26/12/2015, resultando 72 dias de diferencia.

Observacion 4.9.- Presentan la estimacion No. 14 el 31/10/2015 y efectian el pago hasta el
31/12/2015, resultando 61 dias de diferencia.

Accion cuyo pago finiquito efectuado al contratista, violé el plazo establecido en el marco
legal;

Observacién 4.10.- Concluyen la obra fisicamente el 31/10/2015 y efectian el pago finiquito
hasta el 31/12/2015, resultando 61 dias de diferencia.

K;350.- Construccion del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Llijis Gil Pérez (Planta de tratamiento y carcamo Benito Juarez), ubicado en Villa Luis
Gjl Pérez, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo
General 33 (Fondo Ill) 2015, con un monto devengado de $25'277,922.00.

Observacién 4.11.- El anticipo se entregdé 13 dias posterior a la fecha de inicio de la obra
pactada en el contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra
(segun contrato) 01/09/2015, entrega de anticipo 14/09/2015, lo que evidencia los 13 dias de
desfase, contraviniendo el marco normativo.

Observaciéon 4.12.- Se realizé formalizacién del contrato de obra cuando este no se /
encontraba garantizado, contraviniendo lo dispuesto en la fraccion Il del Articulo 51 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

K-346.- Construccién del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Luis Gil Pérez (Sistema carcamo Galeana), ubicado en Villa Luis Gil Pérez, con una
meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo y
IlI) 2015 (Remanente 2014), con un monto devengado de $20°480,516.85.

Observacion 4.13.- El anticipo se entregé 29 dias posterior a la fecha de inicio de la obra
pactada en el contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra
(segln contrato) 24/06/2015, entrega de anticipo 23/07/2015, lo que evidencia los 29 dias de
desfase, contraviniendo el marco normativo.

Akccidn cuyo pago de estimaciones viol6 el plazo establecido en el marco legat;

Observacion 4.14.- Presentan la estimacion No. 1 el 15/07/2015 y efectlan el pago hasta el
o?/09/2015, resultando 49 dias de diferencia.
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Observacién 4.15.- Presentan la estimacién No. 2 el 14/08/2015 y efectian el pago hasta el
09/10/2015, resultando 56 dias de diferencia.

Observacidn 4.16.- Presentan las estimaciones Nos. 3 y 4 el 31/08/2015 y efectian el pago
hasta el 29/10/2015, resultando 59 dias de diferencia.

Observacién 4.17.- Presentan la estimacién No. 5 el 15/09/2015 y efectian el pago hasta el
26/11/2015, resultando 72 dias de diferencia.

Observacién 4.18.- Presentan las estimaciones Nos. 6 y 7 el 30/09/2015 y efectdan el pago
hasta el 27/11/2015, resultando 58 dias de diferencia.

Observacién 4.19.- Presentan las estimaciones Nos. 8 y 9 el 15/10/2015 y efecttan el pago
hasta el 28/12/2015, resultando 74 dias de diferencia.

Observacién 4.20.- Presentan la estimacion No. 10 el 31/10/2015 y efectiian el pago hasta
el 27/01/2016, resultando 88 dias de diferencia.

Observacién 4.21.- Presentan las estimaciones Nos. 11, 12 y 13 el 15/11/2015 y efecttan el
pago hasta el 27/01/2016, resultando 73 dias de diferencia.

Observacién 4.22.- Presentan la estimacion No. 14 el 30/11/2015 y efectan el pago hasta
el 27/01/2016, resultando 58 dias de diferencia.

K-708.- Desazolve de fuentes de captacién |, Il, Il sobre el Rio Grijalva, ubicado en
Villahermosa, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
Ingresos de Gestién 2015, con un monto devengado de $20°107,858.80.

Accién cuyo pago finiquito efectuado al contratista, viold el plazo establecido en el marco
legal;

Observacion 4.23.- Concluyen la obra fisicamente el 12/05/2015 y efecttan el pago finiquito
hasta el 31/12/2015, resultando 233 dias de diferencia.

K-261.- K-492 Construccién del sistema de alcantarillado sanitario del Sector Armenia
y zonas cercanas de la Colonia Gaviotas Sur, ubicado en Villahermosa, con una meta
final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo lil)
2015 (Refrendo 2014), con un monto devengado de $17°662,522.21.

Observacién 4.24.- El anticipo se entregé 11 dias posterior a la fecha de inicio de la obra
pactada en el contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra
(segln contrato) 15/11/2014, entrega de anticipo 26/11/2014, lo que evidencia los 11 dias de
desfase, contraviniendo el marco normativo.

Accién cuyo pago de estimaciones viol6 el plazo establecido en el marco legal;

Observacién 4.25.- Presentan la estimacién No. 1 el 03/12/2014 y efectian el pago hasta el
20/03/2015, resultando 107 dias de diferencia.

Observacion 4.26.- Presentan la estimacion No.2 el 02/12/2014 y efectdan el pago hasta el
20/03/2015, resultando 108 dias de diferencia.

Observacidn 4.27.- Presentan la estimacion No. 3 el 02/01/2015 y efectian el pago hasta el
15/04/2015, resultando 103 dfas de diferencia.

Observacion 4.28.- Presentan la estimacion No. 4 el 01/02/2015 y efectdan el pago hasta el
29/04/2015, resultando 87 dias de diferencia.

Observacion 4.29.- Presentan la estimacién No. 5 el 01/03/2015 y efectiian el pago hasta el
12/05/2015, resultando 72 dias de diferencia.

Observacion 4.30.- Presentan |la estimacion No. 6 el 28/03/2015 y efectlan el pago hasta el
26/05/2015, resultando 59 dias de diferencia.

Observacion 4.31.- Presentan las estimaciones Nos. 7 y 8 el 28/03/2015 y efectian el pago
hasta el 10/06/2015, resultando 74 dias de diferencia.
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Observaclon 4.32.- Presentan las estimaciones Nos. 9, 10 y 11 el 22/04/2015 y efecttan el
pago hasta el 17/07/2015, resultando 86 dias de duferenma

Observacién 4.33.- Presentan las estimaciones Nos. 12, 13 y 14 el 30/04/2015 y efecttan el
pago hasta el 29/07/2015, resultando 90 dias de diferencia.

Observacién 4.34.- Presentan las estimaciones Nos. 15, 16 y 17 el 31/05/2015 y efecttan el
pago hasta el 01/09/2015, resultando 93 dias de d|feren01a

Observacmn 4.35.- Presentan las estimaciones Nos. 18 y 19 el 30/06/2015 y efecttan el
pago hasta el 01/09/2015, resultando 63 dias de diferencia.

Afcmon cuyo pago finiquito efectuado al contratista, viol6é el plazo establecido en el marco
legal;

Ofbservacién 4.36.- Concluyen la obra fisicamente el 31/07/2015 y efecttian el pago finiquito
hasta el 05/11/2015, resultando 97 dias de diferencia.

Observacion 4.37.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que
los conceptos de obra realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debio
autorizarse el pago de estimaciones.

K-348.- Construccién del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la Villa
Luis Gil Pérez (Carcamo 27 de Febrero), ubicado en Villa Luis Gil Pérez, con una meta
final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo i)
2015, con un monto devengado de $12'014,382.36.

Observacion 4.38.- E| anticipo se entregé 8 dias posterior a la fecha de inicio de la obra
pactada en el contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra
(seglin contrato) 22/06/2015, entrega de anticipo 30/06/2015, io que evidencia los 8 dias de
cfesfase contraviniendo el marco normativo.

Acmon cuyo pago de estimaciones viol6 el plazo establecido en el marco legal;

Observacion 4.39.- Presentan la estimacion No.1 el 06/07/2015 y efecttan el pago hasta el
14/09/2015, resultando 70 dias de diferencia.

Observamon 4.40.- Presentan la estimacion No. 2 el 17/07/2015 y efectGan el pago hasta el
24/09/201 5, resultando 69 dias de diferencia.

®bservacuon 4.41.- Presentan la estimacion No. 3 el 04/08/2015 y efectlian el pago hasta el
1{7/1 1/2015, resultando 105 dias de diferencia.

Observacion 4.42.- Presentan la estimacion No. 4 el 03/09/2015 y efectlian el pago hasta el
17/11/2015, resultando 75 dias de diferencia.

Observacion 4.43.- Presentan la estimacion No. 5 el 18/09/2015 y efectian el pago hasta
01/12/2015, resultando 74 dias de diferencia.

Observacion 4.44.- Presentan la estimacion No. 6 el 18/09/2015 y efectian el pago hasta él
10/12/2015, resultando 83 dias de diferencia.

Observacioén 4.45.- Presentan |a estimacion No. 7 el 19/10/2015 y efectlian el pago hasta el
29/12/2015, resultando 71 dias de diferencia.

Observacion 4.46.- Presentan las estimaciones Nos. 8, 9y 10 el 17/11/2015 y efectdan el
pago hasta el 31/12/2015, resultando 44 dias de diferencia.

Observacién 4.47.- Presentan la estimacion No. 11 el 04/12/2015 y efectdan el pago hasta
eI 31/12/2015, resultando 27 dias de diferencia.

K 291.- Construcciéon del drenaje pluvial y sanitario en la Colonia Santa Lucia, Colonia
El Recreo y en la Colonia José Maria Pino Suarez, Sector Asuncién Castellanos y
Sector Valle Verde de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco (Primera Etapa)(Fase 9),
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ubicado en Villahermosa, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de
financiamiento Fondo Metropolitano 2015, con un mono devengado de $10°725,821.34.
Observacién 4.48.- El anticipo se entreg6 23 dias posterior a la fecha de inicio de la obra
pactada en el contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra
(seglin contrato) 23/03/2015, entrega de anticipo 15/04/2015, lo que evidencia los 23 dias de
desfase, contraviniendo el marco normativo, pero la obra inicié en la fecha programada, con
el contrato.

Observacién 4.49.- Presentan las estimaciones 1, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14 y15 parciales
los dias 21/04/2015(1), 25/05/2015 (6 y 7), 12/06/2015 (8 y 9), 13/07/2015 (10 y 11),
25/08/2015 (12), 26/08/2015 (13), 13/11/2015 (14 y 15), cuando las fechas de corte de las
estimaciones fueron los dias 31/03/2015 (1), 15/05/2015 (6 y 7), 31/05/2015 (8 y 9),
30/06/2015 (10 y 11), 31/07/2015 (12 y 13) y 19/08/2015 (14 y 15), transcurriendo 21 (1),10
(6y7),12 (8y9), 13 (10 y 11), 25 (12), 26 (13) y 86 (14 y 15) dias respectivamente, entre la
fecha de corte y la presentacion de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que
indica un plazo no mayor de 6 dias.

Accién cuyo pago finiquito efectuado al contratista, violé el plazo establecido en el marco
legal;

Observacién 4.50.- Concluyen la obra fisicamente el 19/08/2015 y efecttian el pago finiquito
hasta el 26/11/2015, resultando 99 dias de diferencia.

Observacién 4.51.- Derivada de la compulsa efectuada al laboratorio: EICCSA / ESTUDIOS,
INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. con fecha 04/04/2016 a través de
oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/1347/2016, Mediante acta de compulsa la compareciente ING.
MARIA ENEYDA OLAN TORRES, manifiesta que la firma, el sello y los formatos fueron
falsificados, por lo que no reconoce los informes que se le pusieron a vista como emitidos por
ese laboratorio, deslindandose de toda responsabilidad, razén por lo cual los funcionarios
municipales deberan llevar a cabo las actuaciones correspondientes al contratista ejecutor de
la obra por haber incurrido en falsedad de informacién.

K-709.- Desazolve de fuente de captacion La Isla |, ubicado en Corregidora Ortiz 3a.
Seccién, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
Participaciones Federales 2015, con un monto devengado de $7°951,640.76.

Accién cuyo pago finiquito efectuado al contratista, viol6 el plazo establecido en el marco
legal;

Observacién 4.52.- Concluyen la obra fisicamente el 30/04/2015 y efectGan el pago finiquito
hasta el 31/12/2015, resultando 245 dias de diferencia.

K-474.- Construccion de pavimento de concreto hidraulico, calle Congreso de
Chilpancingo, Francisco Villa y Miguel Hidalgo, Col. Vicente Guerrero, ubicado en
Villahermosa, con una meta final de 9,076.21 m? ejecutado con fuente de
financiamiento SEDESO FISE 2015 (Refrendo 2014), con un monto devengado de
$7°748,472.60.

Observacioén 4.53.- El anticipo se entregd 6 dias posterior a la fecha de inicio de la obra
pactada en el contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra
(segln contrato) 05/08/2015, entrega de anticipo 11/08/2015, lo que evidencia los 6 dias de
desfase, contraviniendo el marco normativo. A
Observacion 4.54.- Presentan las estimaciones 3 y 4 parciales el dia 29/10/2015 cuando las
fechas de corte de las estimaciones fueron los dias 15/09/2015 (3) y 30/09/2015 (4),
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transcurriendo 44 y 29 dias respectivamente entre la fecha de corte y la presentacion de las
estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 dias.

¢).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Piblico Municipal y recomendacién:

;K-485.- Rehabilitacién integral de la “Planta Potabilizadora Villahermosa”, seccién A 'y
B, Paseo de la Sierra 402, Col. Reforma, ubicado en Villahermosa, con una meta final
de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento APAZU 2015, con un monto
devengado de $52’947,364.32.

Observacién 4.55.- Se solicita al Organo Interno de Control Municipal lleve a cabo las
sanciones al contratista por haber presentado documentacién de informes de pruebas de
laboratorio que no fueron validadas por el prestador de servicios y valore el realizar las
pruebas de laboratorio que garanticen la calidad de la obra, sin ocasionar dafos que
representen un riesgo en la vida (til de la infraestructura construida, recomendéndose en
icaso de realizarse, que sean realizadas por prestadores de servicios que cuente con las
‘certificaciones de acuerdo al tipo de ensaye que realiza para emitir el informe de laboratorio y
de cumplimiento a las Normas Mexicanas de Construccion. :

‘Observacion 4.56.- De acuerdo con el anélisis comparativo de precios unitarios realizado
por este organo técnico con respecto al presupuesto base de la obra, se observa un
iincremento en el costo total presupuestado de los trabajos licitados con relacién a los precios
.de mercado de la construccion vigentes a la fecha de la presentacion y apertura de la
‘propuesta con un importe de $672,754.97 (Seiscientos setenta y dos mil setecientos
-cincuenta y cuatro pesos 97/100 M.N.) IVA incluido, motivo por el cual no se cumple con el
precepto de economia en cuanto a precio, por la incorrecta integracién de los precios
unitarios.

K-211.- Reconstruccién de calles y. avenidas del Municipio de Centro con equipo de
reciclado de pavimento asfaltico, ubicado en Villahermosa, con una meta final de (
£216,183.24 M2, ejecutado con fuente de financiamiento CAPUFE 2015, con un monto N
devengado de $34°156,146.33. :

Observacion 4.57.- De acuerdo con el analisis comparativo de precios unitarios realizado
por este organo técnico con respecto al presupuesto base de la obra, se observa un
incremento en el costo total presupuestado de los trabajos licitados con relacién a los precios%
de mercado de la construccion vigentes a la fecha de la presentacién y apertura de la
propuesta con un importe de $680,239.82 (Seiscientos ochenta mil doscientos treinta y
nueve pesos 82/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el cual no se cumple con el precepto de
economia en cuanto a precio, por la incorrecta integracion de los precios unitarios.
Observacion 4.58.- Durante la etapa de recepcion documental, el ente presenté un ,
presupuesto que difiere en volimenes al presupuesto ganador, posteriormente hace entrega ¢
de otro presupuesto en el cual ajustan los volimenes acorde a los del presupuesto licitado,
sin embargo; los precios unitarios presentados en ambos presupuestos difieren
especificamente en el concepto correspondiente a raya central, que varié de $9.36/ml a\
$42.90/ml, lo cual evidencia que el importe del presupuesto base fue ajustado al tech !
financiero autorizado. Lo anterior pone de manifiesto la falta de control en la informacié
emitida por el ente. '
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K-708.- Desazolve de fuentes de captacion 1, Il, lll sobre el Rio Grijalva, ubicado en
Villahermosa, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
Ingresos de Gestién 2015, con un monto devengado de $20°107,858.80.

Observacion 4.59.- El Ayuntamiento indebidamente exenté al contratista a través del
contrato de obra el otorgamiento de la fianza de cumplimiento al contrato, contraviniendo el
marco legal establecido y las mismas bases de licitacion.

K-261.- K-492 Construccién del sistema de alcantarillado sanitario del Sector Armenia
y zonas cercanas de la Colonia Gaviotas Sur, ubicado en Villahermosa, con una meta
final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo General 33 (Fondo )
2015 (Refrendo 2014), con un monto devengado de $17°662,522.21.

Observacion 4.60.: Se solicita al Orgaho Interno de Control Muriicipal lieve a cabo las
sanciones al contratista por rio presentar la.documentacion de las pruebas de laboratorio y
valore realizar dichas pruebas que garanticeri la calidad de la obra, sifi ocasionar dafios que
representen un riesgo en la vida util de la infraestructura tonstruida, recomendandose en
caso de realizarse, seanh elaboradas por prestadores de servicios que se encuentren
legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes.

K-291.- Construccién del drenaje pluvial y sanitario en |a €olohia Santa Lucia, Colonia
El Recreo y en la Colonia José Maria Pino Suarez; Sector Asuncién Castellanos y
Sector Valle Verde de la Giudad de Villahermosa, Tabasco (Primera Etapa)(Fase 9),
ubicado en Villahermosa, coin una meta fihal de 1 Obra, ejecutado con fuente de
financiamiento Fondo Metropolitano 2615, con un mono devengado de $10°725,821.34.
Observacién 4.61.- Se solicita al Organo Interno de Control Municipal lleve a cabo las
sanciones al contratista por haber presentado documentacion referente a fos informes de
pruebas de laboratorio que ho fueron validados por el prestador de servicios y valore el
realizar las pruebas de laboratorio que garanticen la calidad de la dbra, sin ocasionar dafios
que representen un riesgo en la vida atil de la infraestructutra construida, recomendandose en
caso de realizarse, que sean realizadas por prestadores dé servicios que cuente con las
certificaciones de acuerdo al tipo de ensaye que realiza para emitir el informe de laboratorio y
de cumplimiento a las normas - mexicanas de construccion.

K-709.- Desazolve de fuente de captacién La Isla | ubicado eh Corregidora Ortiz 3a.
Seccion, con una meta final de 1 Obra, ejecutado con fuente de financiamiento
Participaciones Federales 2015, con un monto devengado de $7'951,640.76.
Observacién 4.62.- El Ayuntamiento indebidamente exentd al contratista a través del
contrato de obra el otorgamiento de la fianza de cumplimiento al coritrato, contraviniendo el
marco legal establecido y las mismas bases de licitacion. =

Fundamentacion:

4.1 a la 4.62).- Incumplimiento a los Articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 76 parrafo décimo tercero de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 60 de la Ley de Planeacién del Estado de Tabasco; 29 fracciones Xl
y XLIX; 79 fracciones I, XIV y XXII, 80 fracciones VIl y Vill, 81 fraccion | y 84 de la Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y 47 fracciones |, Il 'y IV de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos.
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4;.4, 4.48 y 4.53).- Incumplimiento al Articulo 50 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

4:’.5, 4.49 y 4.54).- Incumplimiento al Articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
I?elacionados con las Mismas.

45.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28,
4529, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44,4.45,4.46 y 4.47).-
Incumplimiento al Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco.

4:*‘.10, 4.23, 4.36 y 4.52).- Incumplimiento al Articulo 67 de Ila Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

4.11, 4.13, 4.24 y 4.38).- Incumplimiento al Articulo 53 fraccién | de Ia Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

4.12).- Incumplimiento al Articulo 50 parrafo dos de la ley dé Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

4.‘37).— Incumplimiento a los Articulos 57 y 101 fraccién VIl del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

4.50).- Incumplimiento al Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

4.51, 4.55 y 4.61).- Incumplimiento. a los Articulos 76, 77, 78 fracciones Il| y IV, 79, 80y 81
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

S

4.._;56, 4.57 y 4.58).- Incumplimiento a los Articulos 19, 21y 24 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, 15, 22, 24 y 65 fraccion I, fraccion A del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4.’ 9 y 4.62).- Incumplimiento al Articulo 51 fraccién Il y ultimo parrafo de la Ley de Obras
P! blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

N

4.’60).- Incumplimienté a los Articulos 80, 81 fracciones |l y IV, 82, 83 y 84 de la Ley de
Opras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Requerimiento:
Las observaciones contenidas en el presente Pliego de Observaciones, se solicita -que
justifique y/o compruebe las observaciones o en su caso el Organo Interno de Control de
aguerdo a las facultades que le confiere ‘el Articulo 81 de la Ley Orgénica de los Municipio
del Estado de Tabasco, deberd actuar en los términos del numeral antes citado. Del
resultado de su actuacion daréa vista a éste Organo Superior de Fiscalizacién del Estado, con
e\;"idencia documental certificada.

i i “Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado” Pagina 37 de 40

1N LN



Pliego de Observadiories
Anexo del Oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/2679/2016

Resumen de Observaciones

R T s Lo M T
Obra Public

s Eﬁxﬁg&ﬁ! aﬁ«l.g” a‘

Sy

Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada

Fisicas y al Gasto Devengado 21 $64'287,653.30

Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada 16

Al Control Interno

’

Firman al calce y al margen el personal actuante de conformidad en las facultades del
Organo Superior de Fiscalizacién, establecidas en los Articulos 40 Fracciones | y Il de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2 Fraccion XXHI, 14
Fracciones XIV y XV, 15, 22, 23, 46, 47, 76 Fraccion Xl y 77 de la Ley de Fiscalizacion
Superior del Estado de Tabasco; 2, 4, 5, 10 Fraccion Xl y 20 Fracciones 11, lll, IV, V y Vil del
Reglamento Interior de! Organo Superior de Fiscalizacion del Estado de Tabasco.

ing. Mario Alberto Valenzuela Flores /
Auditor ‘

ing. Concepcién Gonzalez Morales
Auditor
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Inlg. Jesls Manuel Hernandez Cdordova
Auditor

Ing. Daniel Romero Velazquez
Auditor :

MIPA. Juan Valencia Valencia
Alditor

Ing. Eloin Herrera Martinez
Auditor

hd

N\
Ing. Fernando de la Rosa Dominguez } @

/3! ditor
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Ing. José Francisco Silvan Pérez —t

Auditor v /

Ing. Angel Solérzano Sanchez
Auditor

&

L.I.A. Lidia Aguilar Alvarez

Auditor )
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