

## PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES, ARROYOS Y VASOS REGULADORES EN LA CIUDAD DE VHSA Y SUS COLONIAS PERIODO ABRIL, MAYO, JUNIO 2016

No	CANAL ARROYO Y/O VASO REGULADOR	LONG.	PERIODO DE TRABAJO	AVANCE %	VOLMEN EXTRAÍDO (M <sup>3</sup> )	VOLIMEN EXTRAIDO (TON.)
1	CANAL BRISAS DEL CARRIZAL-LAGUNA LA LIMA-TELLEZ GIRON-LA SELVA	3,800 M.L.	22 MARZO AL 30 DE MAYO	36 %	8,363	15,053
2	CANAL AV. BICENTENARIO-OLIMPIA XXI-R/A. EMILIANO ZAPATA	1,200 M.L.	22 MARZO AL 30 DE ABRIL	73 %	5,334	9,601
3	VASO REGULADOR EL CHININ COL. TAMULTE	2.0 HAS	21 MARZO AL 30 DE ABRIL	60 %	337	607
4	DREN PILOTO R/A. EMILIANO ZAPATA	2,800 M.L.	21 MARZO AL 21 DE MAYO	35 %	4,022	7,240
5	CANAL EL CHININ COL. TAMULTE	980 M.L.	1 AL 15 DE MAYO	0 %	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>18,056</b>	<b>32,501</b>

## LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL BRISAS DEL CARRIZAL-LAGUNA LA LIMA-TELLEZ GIRON-LA SELVA

Fecha de inicio: **22 de Marzo de 2016**

Longitud: **5,000 Mts.**

Avance **2,010 M. L.** Porcentaje **40 %**

Volumen Desazolvado: **10,421 m<sup>3</sup>**

Equivalente a **1,488 viajes** de Volteos de 7m<sup>3</sup> c/u

Beneficiando a **29,214** habitantes.

### Colonias Beneficiadas

FRACC BRISAS DEL CARRIZAL, PARQUE TABASCO,  
FRACC: BOSQUES DE SALOYA, FRACC LA SELVA,  
EJIDO TELLEZ GIRON, FRACC TABASCO I Y II, EJIDO  
BENITO JUAREZ, FRACC PRIMAVERA, EL VIVERO



**Antes**



**Proceso**



**Proceso**

## LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL AV. BICENTENARIO- OLIMPIA XXI-R/A. EMILIANO ZAPATA

Fecha de inicio: **21 de Marzo de 2016**

Longitud: **1,200 Mts.**

Avance **860 M. L.** Porcentaje **98 %**

Volumen Desazolvado: **5,348 m<sup>3</sup>**

Equivalente a **764 viajes** de Volteos de 7m<sup>3</sup> c/u

Beneficiando a **1,305** habitantes.

### Colonias Beneficiadas


R/A. EMILIANO ZAPATA, CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI,  
MUSEO INTERACTIVO EL PAPAGAYO



**Antes**



**Antes**



**Después**



UBICACIÓN DE LA UNIDAD  
BENITO JUAREZ, NO. 102 COL. REFORMA CP. 86080

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  
LUNES A VIERNES : 9:00 A 15.00 HRS., SÁBADOS DE 9:00 A 13:00 HRS.



## LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR EL CHININ COL. TAMULTE

Fecha de inicio: **21 DE MARZO**

Fecha de Conclusión: **30 de Abril**

Área de Vaso Regulador: **2.0 Has. (20,000 m<sup>2</sup>)**

Avance: **100%**

Volumen Desazolvado: **438 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **62** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **12,000** habitantes.

### Colonias Beneficiadas

COL. GUADALUPE BORJA, COL. PENSIONES, FRACC. LAS MARGARITAS, COL. TAMULTE, COL. 18 DE MARZO, COL. PUNTA BRAVA, FRACC. VISTA ALEGRE, FRACC. VILLA LOS ARCOS, COL. LAS DELICIAS.



**Antes**



**Proceso**



**Después**

## LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN PILOTO R/A. EMILIANO ZAPATA

### Colonias Beneficiadas

Fecha de inicio: **21 DE MARZO**

Fecha de Conclusión: **PROCESO**

Longitud de canal: **4,100 Mts.**

Avance **1,020 M. L.** Porcentaje **37 %**

Volumen Desazolvado **4,582 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **654** viajes de volteos de 7m<sup>3</sup> c/u

Beneficiando a **6,135** habitantes.

RA. EMILIANO ZAPATA, RA. ANACLETO CANABAL 1ra. Y 2 da. SECC., FRACC. FLORES DEL TROPICO, RA. LAZARO CARDENAS SECTOR CICEA, FRACC. ZAFIRO, FRACC, LAS HADAS, FRACC. CASA BLANCA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS DE PEMEX, EMPRESAS PETROLERAS NACIONALES Y EXTRANJERAS



### Antes

UBICACIÓN DE LA UNIDAD  
BENITO JUAREZ, NO. 102 COL. REFORMA CP. 86080



### Proceso

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  
LUNES A VIERNES : 9:00 A 15.00 HRS., SÁBADOS DE 9:00 A 13:00 HRS.



### Después

## LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL EL CHININ COL. TAMULTE

Fecha de inicio: **2 de Mayo**

Fecha de Conclusión: **En proceso**

Longitud del canal: **980 Mts.**

Ancho del canal: **4 Mts.**

Avance: **470 M.L.** Porcentaje: **48%**

Volumen Desazolvado: **79 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **12** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **12,000** habitantes.

### Colonias Beneficiadas

COL. GUADALUPE BORJA, COL. PENSIONES, FRACC. LAS MARGARITAS, COL. TAMULTE, COL. 18 DE MARZO, COL. PUNTA BRAVA, FRACC. VISTA ALEGRE, FRACC. VILLA LOS ARCOS, COL. LAS DELICIAS.



**Antes**



**Proceso**



**Proceso**

# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL POLICÍA Y TRANSITO COL. PRIMERO DE MAYO

Fecha de inicio: **2 de Mayo**

Fecha de Conclusión: **En proceso**

Longitud del canal: **450 Mts.**

Avance: **98 M.L.** Porcentaje: **22%**

Volumen Desazolvado: **56 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **8 viajes** de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **1,125** habitantes.

**Colonias Beneficiadas**

**COL. PRIMERO DE MAYO**



**Antes**



**Proceso**



**Proceso**