

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBCOORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO:

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 PROYECCION A NOVIEMBRE DE 2016

Proyecto			Localidad (es)	Fuente de Inversión	Metas Programadas		Metas Alcanzadas		Av. Fis. (%) Al 31/oct	Av. Fis. (%) Al 30/nov	Beneficiarios		Importe (\$)			Av. Fin. (%) Al 31/oct	Av. Fin. (%) Al 30/nov
Núm.	Tipo	Nombre			Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad			Cantidad	Unidad	Autorizado	Contratado	Ejercido		
K-370	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA FRACCIONAMIENTO INVITAB COL. MIGUEL HIDALGO ETAPA I. CD. VILLAHERMOSA.	CD. DE VILLAHERMOSA.	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1	OBRA	1	OBRA	100	100	1,080	HAB.	2,481,924.24	2,469,217.59	2,382,046.28	100	100
K-439	OBRA	DESAZOLVE DE FUENTE DE CAPTACIÓN I, II Y III VILLAHERMOSA SOBRE EL RÍO GRIJALVA.	CD. DE VILLAHERMOSA.	RAMO 33 FONDO IV	1	OBRA	1	OBRA	100	100	353,577	HAB.	2,499,999.88	2,452,587.43	2,452,587.43	100	100
K-436	OBRA	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD POR COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE, COL. TRIUNFO LA MANGA II.	CD. DE VILLAHERMOSA.	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1	OBRA			30	70	1,164	HAB.	2,534,201.81	2,516,165.67	0.00	30	70
K-495	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCLUYE INSTALACIONES), EN LA RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN.	RÍA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECC.	RAMO 33 FONDO III	1	OBRA			0	30	3,305	HAB.	8,575,253.47			0	0
K-496	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS (INCLUYE INSTALACIONES), EN LA RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN.	RÍA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECC.	RAMO 33 FONDO III	1	OBRA			0	35	3,305	HAB.	2,691,977.39			0	0
K-568	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR "A" ORIENTE, RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN.	RÍA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECC.	RAMO 33 FONDO III	1	OBRA			0	30	5,153	HAB.	8,142,552.02			0	0
K-569	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR "A" PONIENTE, RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN.	RÍA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECC.	RAMO 33 FONDO III	1	OBRA			0	35	5,153	HAB.	7,628,548.30			0	0
K-576	OBRA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CÁRCAMOS, MUNICIPIO DE CENTRO.	CD. DE VILLAHERMOSA.	RAMO 33 FONDO IV	1	OBRA			0	15	373,577	HAB.	2,496,124.77			0	0
K-594	OBRA	DESAZOLVE DE FUENTE DE CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL SOBRE EL RÍO CARRIZAL	CD. DE VILLAHERMOSA.	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	1	OBRA			0	5	80,310	HAB.	2,400,321.42			0	0
K-595	OBRA	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE 61 CM DE DIÁMETRO EN PASO A DESNIVEL DE PASEO USUMACINTA Y AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA.	CD. DE VILLAHERMOSA.	CAPUFE	1	OBRA			0	8	3,000	HAB.	853,721.22			0	0
K-596	OBRA	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD POR COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE, EN LAS COLONIAS TABASCO 2000, INDECO, PINO SUÁREZ, MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA.	CD. DE VILLAHERMOSA.	CAPUFE	1	OBRA			0	80	10,747	HAB.	1,805,383.50			0	0

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBCOORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO:

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 PROYECCION A NOVIEMBRE DE 2016

Proyecto			Localidad (es)	Fuente de Inversión	Metas Programadas		Metas Alcanzadas		Av. Fis. (%) Al 31/oct	Av. Fis. (%) Al 30/nov	Beneficiarios		Importe (\$)			Av. Fin. (%) Al 31/oct	Av. Fin. (%) Al 30/nov
Núm.	Tipo	Nombre			Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad			Cantidad	Unidad	Autorizado	Contratado	Ejercido		
K-601	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA LA CALLE 5 Y BOULEVARD BONANZA, FRACCIONAMIENTO BONANZA.	CD. DE VILLAHERMOSA.	CAPUFE	1	OBRA			0	5	1,000	HAB.	1,284,212.88			0	0
K-602	OBRA	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE 30" DE DIÁMETRO EN LA PURGA DE LODOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA "VILLAHERMOSA".	CD. DE VILLAHERMOSA.	CAPUFE	1	OBRA			0	8	356,000	HAB.	732,294.07			0	0
K-623	OBRA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) III ETAPA.	CD. DE VILLAHERMOSA.	RAMO 33 FONDO IV	1	OBRA			0	10	10,000	HAB.	2,112,348.35			0	0
	OBRA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. INCLUYE (EQUIPO DE BOMBEO, MACROMEDIDOR, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).	RÍA. MEDELLÍN Y MADERO 3RA. Y 4TA. SECC.	POR DEFINIR	1	OBRA			0	5	3,486	HAB.	2,807,388.21			0	0
	OBRA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. INCLUYE (ARREGLO MECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN).	RÍA. MEDELLÍN Y MADERO 3RA. Y 4TA. SECC.	POR DEFINIR	1	OBRA			0	8	3,486	HAB.	1,047,344.83			0	0

45,111,672.24