

# Calendario y Ejecución de los Trabajos 3er. Trimestre Jul-Sep-2017

Programa	Descripción de la Acción y Proyecto	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
Programa de Láminas	Entrega de Láminas			X	X	X		
Programa de Molinos Eléctricos	Entrega de Molinos			X	X	X		
Programa Blocks Hueco	Entrega de Paquetes de Block Hueco			X	X	X		

## Calendario, Ejecución y presupuesto de los Programas Sociales 3er. Trimestre Jul-Sep-2017

PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN Y/O PROYECTO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL PORCENTAJE
		N E	A B	M A	M A	M A	J U	J U	A G	S E	O C	N O	D I	
Láminas	Entrega de Láminas						X	X	X	X				38 %
Molinos Eléctricos	Entrega de Molinos						X	X	X	X				47 %
Blocks Hueco	Entrega de Paquetes de Block Hueco						X	X	X	X				64 %

PROGRAMAS SOCIALES	PRESUPUESTO
Láminas	\$ 331,087.20
Molino Eléctrico	\$ 629,706.00
Block Hueco	\$ 577,822.16