

## Calendario, Ejecución y Presupuesto de los Programas Sociales 2do. Trimestre Abril-Junio-2017

PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y/O PROYECTO	A B R	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V
Láminas de Zinc	Entrega de Láminas	X	X	X				
Molinos Eléctricos	Entrega de Molinos	X	X	X				
Blocks Hueco	Entrega de Blocks Hueco	X	X	X				

PROGRAMAS SOCIALES	PRESUPUESTO	TOTAL PORCENTAJE
Láminas de Zinc	89	15 %
Molinos Eléctricos	66	23 %
Blocks Hueco	17	11 %