

Contratos de Obras de Julio – Septiembre de 2010

**Subdirección de Contratación de Obras y Servicios
Departamento de Contratos**

No	No. CONTRATO	CONTRATISTA	PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAMATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIENTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCION	F TERMINACION	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANTE LEGAL
1	DOOTSM-04-G1-E-AU-001/2010-R3	VISION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OP0014	OP0014.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PETRA DE DIOS DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE, SOBRE EL MALECON DE LA CD. DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO 33 FONDO IV/2010	G1 D3 43 4N CN22 5401	\$1,266,272.30	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-001E/10	22 DE FEBRERO DE 2010	01 DE MARZO DE 2010	75	14 DE MAYO DE 2010	\$379,881.69	C. ARQ. ARTURO CIENFUEGOS VILLANUEVA
2	DOOTSM-04-G1-E-AU-002/2010-R3	CORPORACION, T&M, S.A. DE C.V.	OP0016	OP0016.- TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 4 JESUS REYES HEROLES DE LA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO 33 FONDO IV/2010	G1 D3 43 4N CN22 5401	\$992,144.74	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-002E/10	24 DE FEBRERO DE 2010	03 DE MARZO DE 2010	75	16 DE MAYO DE 2010	\$297,643.42	C.P. RUBICEL MARMOL GOMEZ
3	DOOTSM-04-G1-E-AU-007/2010-CA	JOSE ALFREDO CONTRERAS ALVAREZ	OP0021	OP0021.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA AV. ALTOS HORNOS ENTRE BOULEVARD INDUSTRIA NACIONAL MEXICANA Y CALLE TAPANCO DE LA COLONIA INDECO	0001.- CD. VILLAHERMOSA	FEDERAL CAPUFE	G1 91 86 38 MB23 5306	\$1,215,235.44	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-005E/10	26 DE MARZO DE 2010	06 DE ABRIL DE 2010	45	20 DE MAYO DE 2010	\$364,570.63	JOSE ALFREDO CONTRERAS ALVAREZ
4	DOOTSM-04-G1-E-AU-008/2010-R3	GENERAL OBRA, S.A. DE C.V.	OP0015	OP0015.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE FAISAN ENTRE LA CALLE CARDENALES Y CERTEZA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO 33 FONDO III/2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$2,434,987.66	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-006E/10	07 DE ABRIL DE 2010	13 DE ABRIL DE 2010	60	11 DE JUNIO DE 2010	\$730,496.30	C. LUIS ARTURO ORTIZ ALCAZAR
5	DOOTSM-04-G1-E-AU-009/2010-CA	RENE RAMOS VAZQUEZ	OP0022	OP0022.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA AV. MARTIRES DEL RIO BLANCO ENTRE AV. MARTIRES DE CANANEA Y CALLE DEL BUSH DE LA COLONIA INDECO	0001.- CD. VILLAHERMOSA	FEDERAL CAPUFE	G1 91 86 38 MB23 5306	\$2,298,448.36	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-007E/10	07 DE ABRIL DE 2010	13 DE ABRIL DE 2010	45	27 DE MAYO DE 2010	\$689,534.51	C. RENE RAMOS VAZQUEZ

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
6	DOOTSM-04-G1-E-AU-010/2010-CA	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	OP0029	OP0029.- RECONSTRUCCION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FEDERAL CAPUFE	G1 91 86 38 MB23 5306	\$30,949,643.26	LICITACION PUBLICA NACIONAL	56-064-005-001-10 LP-04/AU-001E/10	09 DE ABRIL DE 2010	19 DE ABRIL DE 2010	200	04 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$9,284,892.98	C. ING. JUAN MANUEL PIÑONES RAMOS
7	DOOTSM-04-G1-E-AU-014/2010-IFO	CONSTRUCTORA TOAR S.A. DE C.V.	OP0040	OP0040.- REHABILITACIÓN AL CENDI CARMEN DE MORA. CALLE CHOCO TABASQUEÑO CASI ESQUINA CALLE PEPE DEL RIVERO COLONIA GAVIOTAS NORTE	0001.- CD. VILLAHERMOS A	RECURSOS PROPIOS	G1 D2 43 4N MH13 5401	\$454,413.16	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-04/AU-003E/10	22 DE MAYO 2010	01 DE JUNIO DE 2010	45	15 DE JULIO DE 2010	\$136,323.95	ING. NESTOR ALEJANDRO TORRES PÉREZ
8	DOOTSM-04-G1-E-AU-015/2010-IFO	INTERSERVICIOS DE TABASCO S.A DE C.V.	OP0041	OP0041.- CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON CERCA DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA FORRADA CON PVC JARDÍN DE NIÑOS MARÍA GAMAS VIUDA DE ORTÍZ EN CALLE ESTATUTO JURÍDICO S/N COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0001.- CD. VILLAHERMOS A	RECURSOS PROPIOS	G1 D2 43 4N CN22 5401	\$380,459.87	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-04/AU-004E/10	22 DE MAYO DE 2010	01 DE JUNIO DE 2010	30	30 DE JUNIO DE 2010	\$114,137.96	ING. OSCAR RAFAEL GARZA RAVERS
9	DOOTSM-04-G1-E-AU-016/2010-R3	CONSORCIO COLIBRI S.A. DE C.V.	OP0047	OP0047.- REHABILITACION DE DELEGACIONES MUNICIPALES Y TANQUE ELEVADO (PINTURA), EN ZONA URBANA DE DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FORTEALECIMIENTO A MUNICIPIOS	G1 91 86 61 NB16 5601	\$369,954.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-04/AU-005E/10	22 DE MAYO DE 2010	01 DE JUNIO DE 2010	15	15 DE JUNIO DE 2010	\$110,986.44	ING. VALENTE ORTIZ YZQUIERDO
10	DOOTSM-04-G1-E-AU-017/2010-IFO	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE S.A DE C.V.	OP0051	OP0051.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN FRÍO SECADO RÁPIDO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	0001.- CD. VILLAHERMOS A	RECURSOS PROPIOS	G1 91 86 38 MB23 5306	\$496,587.51	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-04/AU-006E/10	22 DE MAYO DE 2010	01 DE JUNIO DE 2010	60	30 DE JULIO DE 2010	\$148,976.25	ING. CARLOS SÁNCHEZ PINEDA
11	DOOTSM-04-G1-E-AU-018/2010-IFO	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	OP0050	OP0050.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIRADOR Y CULTURAL "DESARROLLO BICENTENARIO" EN LA AV. PASEO TABASCO 1A. SECCIÓN	0001.- CD. VILLAHERMOS A		G1 91 83 38 CN46 5313	\$23,198,505.06	LICITACION PUBLICA ESTATAL	56-064-005-003-10 LP-04/AU-003E/10	02 DE JUNIO DE 2010	14 DE JUNIO DE 2010	150	10 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$6,959,551.52	ARQ. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ
12	DOOTSM-04-G1-E-AU-021/2010-IFO	OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V.	OP0039	OP0039.- REHABILITACIÓN DEL ÁREA DEL CENMA EN MALECÓN CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	RECURSOS PROPIOS	G1 91 86 38 MB37 5306	\$449,819.07	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-04/AU-007E/10	29 DE MAYO DE 2010	07 DE JUNIO DE 2010	45	21 DE JULIO DE 2010	\$134,945.72	ING. EDUARDO ALEJANDRO PÉREZ ECHAVE

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
13	DOOTSM-04-G1-E-AU-024/2010-R3	CONSORCIO COLIBRI S.A. DE C.V.	OP0049	OP0049.- APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS PUENTES GRIJALVA III Y CARRIZAL IV, EN LOS CRUCES DE AV. PASEO TABASCO Y RÍO GRIJALVA Y EL CRUCE DE PROLONGACIÓN DE PASEO USUMACINTA Y RÍO CARRIZAL DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	G1 91 86 84 MB38 5302	\$595,775.79	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-012E/10	05 DE JUNIO DE 2010	14 DE JUNIO DE 2010	30	13 DE JULIO DE 2010	\$178,732.74	ING. VALENTE ORTIZ YZQUIERDO
14	DOOTSM-04-G1-E-AU-025/2010-IFO	PROYECTOS ARCOS S.A. DE C.V.	OP0057	OP0057.- REMODELACIÓN DE FUENTE DE LOS NIÑOS TRAVIOSOS, AV. 27 DE FEBRERO Y PASEO USUMACINTA (OBRA CIVIL)	0001.- CD. VILLAHERMOS A		G1 E2 E5 4E MB53 5403	\$1,271,173.14	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-013E/10	04 DE JUNIO DE 2010	10 DE JUNIO DE 2010	90	07 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$381,351.94	ARQ. MARIO ALBERTO CAMARA DOMINGUEZ
15	DOOTSM-04-V1-E-AU-030/2010-PRO	ING. MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL	OP0052	OP0052.- CONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA FRANCISCO VILLA	0001.- CD. VILLAHERMOS A		V1 91 86 35 CN48 5308	\$163,389.76	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-010E/10	22 DE JUNIO DE 2010	30 DE JUNIO DE 2010	30	29 DE JULIO DE 2010	S/ANT.	ING. MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL
16	DOOTSM-04-G1-E-AU-032/2010-R3	S1 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	OP0048	OP0048.- APLICACIÓN DE PINTURA EN PUENTES A DESNIVEL EN LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA Y PUENTE CARRIZAL EN LOS CRUCES DE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA Y CRUCES DE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA DE LA CIUDAD	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	G1 91 86 84 MB38 5302	\$446,937.44	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-011E/10	24 DE JUNIO DE 2010	05 DE JULIO DE 2010	30	03 DE AGOSTO DE 2010	\$134,081.23	C. JOSÉ EDUARDO SANDOVAL CASTILLO
17	DOOTSM-04-G1-E-AU-033/2010-R3	GRUPO ARCAL S.A. DE C.V.	OP0056	OP0056.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, SUBBASE HIDRÁULICA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA CALLE EL QUÍMICO, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ SECTOR PYASUR DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	G1 91 86 38 MB23 5306	\$474,189.07	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-012E/10	26 DE JUNIO DE 2010	05 DE JULIO DE 2010	21	25 DE JULIO DE 2010	\$142,256.72	C. JESÚS ARTEMIO FERNÁNDEZ MONTIEL
18	DOOTSM-04-G1-E-AU-034/2010-PRO	MERODIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	OP0082	OP0082.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIRADOR Y CULTURAL "DESARROLLO BICENTENARIO" (CIMENTACIÓN)	0001.- CD. VILLAHERMOS A		G1 91 83 38 CN46 5313	\$10,732,524.39	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	56-064-005-004-10 LP-04/AU-004E/10	02 DE JULIO DE 2010	12 DE JULIO DE 2010	60	09 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$3,219,757.32	ING. JAIME MERODIO CALIX
19	DOOTSM-04-G1-F-AU-035/2010-HA	NAHUM CASTRO ZARCO	OP0059	OP0059.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS GARZAS ENTRE LAS CALLES CARDENALES Y CERTEZA DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS. Obra Federal No. 270041ME001	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,675,181.18	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-019F/10	02 DE JULIO DE 2010	12 DE JULIO DE 2010	60	09 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$502,554.35	C. NAHUM CASTRO ZARCO

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
20	DOOTSM-04-G1-F-AU-036/2010-HA	ALEJANDRO GRUPO CORPORATIVO O S.A. DE C.V.	OP0061	OP0061.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR LEONA VICARIO ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041EME003	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$497,262.68	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-020F/10	02 DE JULIO DE 2010	12 DE JULIO DE 2010	60	09 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$149,178.80	C. LIC. ALEJANDRO PRIEGO PÉREZ
21	DOOTSM-04-G1-F-AU-037/2010-HA	CONSTRUCCIONES SEVERLA S.A. DE C.V.	OP0062	OP0062.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZENZONTLES ENTRE LAS CALLES ASUNCIÓN CASTELLANOS Y CISNES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS. Obra Federal No. 270041ME004	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,651,873.50	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-021F/10	02 DE JULIO DE 2010	12 DE JULIO DE 2010	60	09 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$495,562.05	C. GLORIA EDITH GIL HERNANDEZ
22	DOOTSM-04-G1-F-AU-038/2010-HA	JOSÉ AGUSTÍN CHANG SARABIA	OP0067	OP0067.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR PÍPILA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041ME009	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$472,937.02	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-022F/10	03 DE JULIO DE 2010	12 DE JULIO DE 2010	60	09 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$141,881.11	JOSÉ AGUSTÍN CHANG SARABIA
23	DOOTSM-04-G1-F-AU-039/2010-HA	CARVA GRUPO EMPRESARIA L S.A. DE C.V.	OP0069	OP0069.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZENZONTLES ENTRE LA CALLE ASUNCIÓN CASTELLANOS Y LA CALLE GORRIONES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS. Obra Federal No. 270041ME011	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN46 5306	\$533,727.60	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-024F/10	05 DE JULIO DE 2010	12 DE JULIO DE 2010	45	25 DE AGOSTO DE 2010	\$160,118.28	C. CARLOS VILLEGAS ADRIANO
24	DOOTSM-04-G1-F-AU-040/2010-HA	MARCOS ESCAYOLA ACOPA	OP0063	OP0063.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CHALCO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041ME005	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,265,803.92	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-025F/10	10 DE JULIO DE 2010	19 DE JULIO DE 2010	45	01 DE SEPTIEMBRE DE 2010	S/ANT.	C. MARCOS ESCAYOLA ACOPA
25	DOOTSM-04-G1-F-AU-041/2010-AZ	CONSCREME X S.A. DE C.V.	OP0078	OP0078.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1a. ETAPA LÍNEA DE PRESIÓN CÁRCAMO No. 1 DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	APAZU 2010	G1 91 86 36 CN49 5309	\$6,974,068.06	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	56306005-001-10 LP-04/AU-001F/10	10 DE JULIO DE 2010	19 DE JULIO DE 2010	92	18 DE OCTUBRE DE 2010	\$2,092,220.42	C. ARQ. ARTURO CANUDAS DE WIT

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
26	DOOTSM-04-G1-F-AU-042/2010-AZ	CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN	OP0079	OP0079.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1a ETAPA RED VALLE EN LAS CALLES 1a ENTRADA DEL MONAL, PICHE, LIMÓN, CAPULIN, CIRUELO Y LA CEIBA DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	APAZU 2010	G1 91 86 36 CN49 5309	\$2,331,929.76	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	56306005-002-10 LP-04/AU-002F/10	10 DE JULIO DE 2010	19 DE JULIO DE 2010	92	18 DE OCTUBRE DE 2010	\$699,578.76	C. CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN
27	DOOTSM-04-G1-F-AU-043/2010-HA	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ	OP0068	OP0068.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PETIRROJO ENTRE LA CALLE ASUNCIÓN CASTELLANOS Y LA CALLE CISNES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS. Obra Federal No. 270041ME010	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN46 5306	\$916,755.05	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-027F/10	12 DE JULIO DE 2010	19 DE JULIO DE 2010	45	01 DE SEPTIEMBRE DE 2010	S/ANT.	C. LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ
28	DOOTSM-04-G1-F-AU-044/2010-HA	CONSTRUCTORA GAYA S.A. DE C.V.	OP0077	OP0077.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO USUMACINTA ENTRE LAS CALLES OCEANÓLOGOS Y CALDERÓN MARCHENA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. Obra Federal No. 270041ME020	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN46 5306	\$507,558.52	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-028F/10	12 DE JULIO DE 2010	19 DE JULIO DE 2010	60	16 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$152,267.56	C. ING. LUIS JAVIER GARCIA ACOSTA
29	DOOTSM-04-G1-F-AU-045/2010-HA	ZEYLA DEL CARMEN LINARES MEZA	OP0065	OP0065.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS MANGOS ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LAGUNA S/N. DE LA VILLA LUIS GIL PÉREZ. Obra Federal No. 270041ME007	0123.- VI. LUIS GIL PÉREZ	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$304,450.51	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-04/AR-017F/10	12 DE JULIO DE 2010	19 DE JULIO DE 2010	60	16 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$91,335.15	C. ZEYLA DEL CARMEN LINARES MEZA
30	DOOTSM-04-V1-F-AU-046/2010-AZ	FRANCISCO FLORES PEREGRINO	OP0080	OP0080.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1a. ETAPA RED FASE 1 CALLE ZAVALA-CALLE CAPULÍN, CÁRCAMO 1.	0001.- CD. VILLAHERMOS A	APAZU 2010	V1 91 86 36 CN49 5309	\$3,968,435.70	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	56306005-003-10 LP-04/AU-003F/10	16 DE JULIO DE 2010	26 DE JULIO DE 2010	109	11 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$1,190,530.71	C. FRANCISCO FLORES PEREGRINO

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
31	DOOTSM-04-G1-F-AU-047/2010-HA	ISABEL CRISTINA CASTRO SÁNCHEZ	OP0071	OP0071.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE VILLAHERMOSA, CERRADA LAS ROSA, DIAMANTE, BUGAMBILIA, JOBO Y POLA DE ANDRADE ENTRE LA CALLE 2DA. CERRADA DE MONAL DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. Obra Federal No. 270074ME013	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 37 AH27 5307	\$379,105.69	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-013F/10	16 DE JULIO DE 2010	26 DE JULIO DE 2010	30	24 DE AGOSTO DE 2010	\$113,731.71	C. ISABEL CRISTINA CASTRO SÁNCHEZ
32	DOOTSM-04-G1-F-AU-048/2010-HA	ELÉCTRICOS Y CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	OP0076	OP0076.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CERRADA VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ, EJÉRCITO TRIGARANTE Y LAZARO PATRIO ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGACIÓN DE HERMENEGILDO GALEANA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041ME018	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 37 EF13 5307	\$238,023.21	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-014F/10	16 DE JULIO DE 2010	16 DE AGOSTO DE 2010	60	14 DE OCTUBRE DE 2010	\$71,406.96	C. L.A.E LESBIA ELENA DÍAZ MORALES
33	DOOTSM-04-G1-F-AU-049/2010-HA	RODOLFO SÁNCHEZ NOVEROLA	OP0072	OP0072.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRAMBOYANES Y CERRADA CLAVEL ENTRE CERRADA MARGARITA Y BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. Obra Federal No. 270041ME014	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 37 AH27 5307	\$231,624.01	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-018F/10	16 DE JULIO DE 2010	26 DE JULIO DE 2010	60	23 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$69,487.20	C. L.A.E RODOLFO SÁNCHEZ NOVEROLA
34	DOOTSM-04-G1-F-AU-050/2010-HA	CONSTRUCT ORA Y REMODELAD ORA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	OP0074	OP0074.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE LA CERRADA MARGARITA Y BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. Obra Federal No. 270041ME016	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 37 EF13 5307	\$156,338.97	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-015F/10	17 DE JULIO DE 2010	16 DE AGOSTO DE 2010	60	14 DE OCTUBRE DE 2010	\$46,901.69	C. LIC. SALVADOR ELÍAS VALADEZ SOL
35	DOOTSM-04-G1-F-AU-051/2010-HA	GERSON URGELL NOTARIO	OP0075	OP0075.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VILLAHERMOSA, CERRADA LAS ROSAS, DIAMANTE, BUGAMBILIA, JOBO Y POLA DE ANDRADE ENTRE LA CALLE 2DA CERRADA DE MONAL DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. Obra Federal No. 270041ME017	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 37 EF13 5307	\$187,359.77	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-016F/10	17 DE JULIO DE 2010	16 DE AGOSTO DE 2010	60	14 DE OCTUBRE DE 2010	\$56,207.93	C. LIC. GERSON URGELL NOTARIO

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
36	DOOTSM-04-G1-E-AU-052/2010-FB	GRUPO PSA S DE R.L. DE C.V.	OP0101	OP0101.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE ASTRÓLOGOS ENTRE LA CALLE AGRÓNOMO Y EL CAMINO REAL A SAN JOSÉ EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$444,327.40	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-020E/10	17 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	30	31 DE AGOSTO DE 2010	\$133,298.22	C. LIC. EUGENIO MIER Y CONCHA ULIN
37	DOOTSM-04-G1-F-AU-053/2010-HA	ELÉCTRICA SEIS S.A. DE C.V.	OP0070	OP0070.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS CALLES 1,2,3,4,5,6 Y 7 ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALIJADORES Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR VALLE VERDE. Obra Federal No. 270041ME012	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 37 AH27 5307	\$1,550,116.58	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-023F/10	17 DE JULIO DE 2010	26 DE JULIO DE 2010	60	23 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$465,034.97	C. ING. RAUL RODRIGUEZ HERRERA
38	DOOTSM-04-G1-F-AU-054/2010-HA	BUCA CONSTRUCCI ONES S.A. DE C.V.	OP0073	OP0073.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CERRADA VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ, EJÉRCITO TRIGARANTE Y LABARO PATRIO ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGACIÓN DE HERMENEGILDO GALEANA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041ME015	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 37 AH27 5307	\$515,128.07	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-026F/10	17 DE JULIO DE 2010	26 DE JULIO DE 2010	60	23 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$154,538.42	C. ING. JOSÉ ANTONIO BURELO CACHO
39	DOOTSM-04-G1-E-AU-056/2010-FB	OCET CONSTRUCT ORA S.A. DE C.V.	OP0104	OP0104.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CERRADA CALLE PROFESORA ROSA MOGUEL ENTRE CALLE PROFESOR J. CLARO GARCÍA Y LA LAGUNA, EN LA COLONIA 18 DE MARZO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$560,919.76	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-030E/10	20 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	30	31 DE AGOSTO DE 2010	\$168,275.93	C. ING. EDGAR TAPIA VALDERRABANO
40	DOOTSM-04-G1-E-AU-057/2010-FB	MANA ESQUI DE TABASCO S.A. DE C.V.	OP0108	OP0108.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CAMPESINO ENTRE LA CALLE AGRARISTA Y LA PROLONGACIÓN CIRCUITO MUNICIPAL, EN LA COLONIA GAVIOTAS NORTE DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,559,412.96	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-031E/10	20 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	60	30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$467,823.89	C. ING. MAURICIO ESCALANTE QUINTERO

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
41	DOOTSM-04-G1-F-AU-058/2010-HA	OLMECA MAYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	OP0066	OP0066.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR ALDAMA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041ME008	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$440,068.07	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-034F/10	17 DE JULIO DE 2010	26 DE JULIO DE 2010	60	23 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$132,020.42	C. CARLOS RAFAEL PÉREZ JUÁREZ
42	DOOTSM-04-G1-F-AU-059/2010-HA	GENERAL OBRA, S.A. DE C.V.	OP0060	OP0060.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TINTO ENTRE CAMELLÓN DE PROTECCIÓN Y CALLE ZAVALA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. Obra Federal No. 270041ME002	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,521,771.62	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-032F/10	24 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	60	30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$456,531.49	C ING. LUIS ARTURO ORTIZ ALCAZAR
43	DOOTSM-04-G1-F-AU-060/2010-HA	VISION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OP0064	OP0064.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE LA CERRADA LOS PINOS Y CALLE ZAVALA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. Obra Federal No. 270041ME006	0001.- CD. VILLAHERMOS A	DESARROLLO SOCIAL-HABITAT 2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,872,806.68	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-033F/10	24 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	75	15 DE OCTUBRE DE 2010	\$561,842.00	C. ARQ. ARTURO CIENFUEGOS VILLANUEVA
44	DOOTSM-04-G1-E-AU-061/2010-PRO	FYGMAN ARQUITECTO S S.A. DE C.V.	OP0038	OP0038.- APLICACIÓN DE PINTURA EN PUENTES A DESNIVEL EN AV. UNIVERSIDAD Y GLORIETA SÁNCHEZ MAGALLANES EN LOS CRUCES DE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y AV. UNIVERSIDAD Y CRUCES AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y AV. PASEO USUMACINTA	0001.- CD. VILLAHERMOS A		G1 91 86 38 MB37 5306	\$526,095.32	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-035E/10	26 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	15	16 DE AGOSTO DE 2010	S/ANT.	C. ARQ. ANGEL ANTONIO CASTILLO BRINDIS
45	DOOTSM-04-G1-E-AU-064/2010-FB	SERVICIO INDUSTRIAL COHER S.A. DE C.V.	OP0095	OP0095.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE 2 ENTRE LA CALLE GROSELLA Y LA CALLE PROLONG. 27 DE FEBRERO DE LA COL. ESPEJO I DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$240,676.79	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-037E/10	26 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	30	31 DE AGOSTO DE 2010	\$72,203.04	C. ÁNGEL CORDOVA ZENTELLA
46	DOOTSM-04-G1-E-AU-065/2010-FB	SERVICIO INDUSTRIAL COHER S.A. DE C.V.	OP0096	OP0096.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE 4 ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE CARRILLO PUERTO DE LA COL. ESPEJO I DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$325,515.08	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-037E/10	26 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	30	31 DE AGOSTO DE 2010	\$97,654.52	C. ÁNGEL CORDOVA ZENTELLA

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
47	DOOTSM-04-G1-E-AU-066/2010-FB	MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL	OP0097	OP0097.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE 8 ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 8 DE LA COL. ESPEJO I DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$118,217.29	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-021E/10	26 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	30	31 DE AGOSTO DE 2010	\$35,465.19	C. ING. MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL
48	DOOTSM-04-G1-E-AU-067/2010-FB	MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL	OP0099	OP0099.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL ANDADOR NANCE ENTRE LA CALLE GROSELLA Y LA CALLE ALMENDRA DE LA COLONIA ESPEJO I DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$129,597.32	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-021E/10	26 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	30	31 DE AGOSTO DE 2010	\$38,879.20	C. ING. MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL
49	DOOTSM-04-G1-E-AU-068/2010-FB	MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL	OP0100	OP0100.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE ANDADOR RIO UXPANAPA ENTRE LA CALLE PASEO LA PIGUA Y LA CALLE RIO CARRIZAL DE LA COLONIA ESPEJO II DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$230,192.55	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-021E/10	26 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	30	31 DE AGOSTO DE 2010	\$69,057.77	C. ING. MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL
50	DOOTSM-04-V1-E-AU-069/2010-R3	FRANCISCO FLORES PEREGRINO	OP0083	OP0083.- RECONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LA COL. BONANZA: CALLE 8 Y CALLE 4, COL. EL ÁGUILA: CALLE NIÑOS HÉROES, MARGARITA MAZA, CALLE 8 HORAS, PORFIRIO DIAZ Y BELISARIO DOMINGUEZ DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	V1 91 86 36 CN49 5309	\$909,980.44	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-038E/10	31 DE JULIO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	77	24 DE OCTUBRE DE 2010	\$272,994.13	C. FRANCISCO FLORES PEREGRINO
51	DOOTSM-04-G1-E-AU-070/2010-FB	ENRIQUE PÉREZ JIMÉNEZ	OP0109	OP0109.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE ARTÍCULO 27 Y LA CALLE EJIDO, EN LA COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR ABANICO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,019,653.40	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-039E/10	31 DE JULIO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	60	07 DE OCTUBRE DE 2010	\$305,896.02	C. ENRIQUE PÉREZ JIMÉNEZ

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
52	DOOTSM-04-G1-E-AU-071/2010-FB	ROGELIO LEÓN CHAN	OP0093	OP0093.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE BASTAR ZOZAYA Y LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$614,560.10	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-040E/10	31 DE JULIO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	30	07 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$184,368.03	C. ROGELIO LEÓN CHAN
53	DOOTSM-04-G1-E-AU-072/2010-FB	ROGELIO LEÓN CHAN	OP0105	OP0105.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y LA CALLE PINO SUAREZ, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$618,521.25	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-040E/10	31 DE JULIO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	30	07 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$185,556.38	C. ROGELIO LEÓN CHAN
54	DOOTSM-04-G1-E-AU-073/2010-FB	ROGELIO LEÓN CHAN	OP0106	OP0106.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE BASTAR ZOZAYA Y LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$441,058.73	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-040E/10	31 DE JULIO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	30	07 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$132,317.62	C. ROGELIO LEÓN CHAN
55	DOOTSM-04-V1-E-AU-075/2010-R3	ARACELI DIAZ ALTAMIRANO	OP0112	OP0112.- RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA TAMULTE: CALLE VICENTE GUERRERO No. 509 ESQUINA CALLE IGNACIO COMONFORT, COLONIA ATASTA: AVENIDA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA POR LA FUENTE DEL CHORRO Y CALLE REFORMA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FORTEALECIMIENTO A MUNICIPIOS	V1 91 86 36 MB39 5309	\$757,725.75	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-041E/10	02 DE AGOSTO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	60	07 DE OCTUBRE DE 2010	\$227,317.73	C. ARACELÍ DÍAZ ALTAMIRANO
56	DOOTSM-04-G1-E-AU-074/2010-FB	GLUDIMIR DE LA ROSA SANCHEZ	OP0094	OP0094.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE PUERTO RICO ENTRE LA CALLE ÁFRICA Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$274,531.02	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-022E/10	31 DE JULIO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	30	07 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$82,359.31	C. GLUDIMIR DE LA ROSA SANCHEZ

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
57	DOOTSM-04-V1-E-AU-076/2010-R3	OCET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	OP0114	OP0114.- RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLONIA CENTRO: CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES FRENTE AL COLEGIO TABASCO, CALLE SIMÓN SARLAT ENTRE CUAUHTEMOC Y CASTILLO, AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA MANUEL SÁNCHEZ MARMOL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	V1 91 86 36 MB39 5309	\$919,911.71	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-042E/10	02 DE AGOSTO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	60	07 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$275,973.51	C. ING. EDGAR TAPIA VALDERRABANO
58	DOOTSM-04-V1-E-AU-077/2010-R3	PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE C.V.	OP0115	OP0115.- RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, AVENIDA JAVIER MINA ENTRE MÉNDEZ Y MATAMOROS, CALLE GIL Y SÁENZ ENTRE LA CERRADA DE GIL Y SÁENZ Y LA AVENIDA MÉNDEZ COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	V1 91 86 36 MB39 5309	\$715,043.92	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-043E/10	02 DE AGOSTO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	61	08 DE OCTUBRE DE 2010	\$214,513.18	C. MIGUEL ÁNGEL FELIX MUÑOZ
59	DOOTSM-04-G1-E-AU-079/2010-R3	CONSORCIO COLIBRI S.A. DE C.V.	OP0118	OP0118.- REMODELACIÓN (PINTURA) AL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE LA CHOCA UBICADO EN LA PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO, COLONIA TABASCO 2000 DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	G1 91 86 4E MB53 5402	\$113,765.61	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-044E/10	02 DE AGOSTO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	30	07 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$34,129.68	C. ING. VALENTE ORTIZ YZQUIERDO
60	DOOTSM-04-G1-E-AU-085/2010-FB	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES SILVA S.A. DE C.V.	OP0107	OP0107.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARTICULO 27 ENTRE LA CALLE AGRARISTA Y LA PROLONGACION DE CIRCUITO MUNICIPAL, EN LA COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR ABANICO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,177,940.64	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-050E/10	09 DE AGOSTO DE 2010	16 DE AGOSTO DE 2010	30	14 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$353,382.19	C. ARQ. AURELIO FERNANDEZ JERONIMO
61	DOOTSM-04-V1-E-AU-084/2010-R3	MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL	OP0084	OP0084.- RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LA COL. JOSÉ Ma. PINO SUAREZ: CALLE HALCÓN, COL. LAS DELICIAS: CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE REYNALDA HERNÁNDEZ, COL. MIGUEL HIDALGO 1ra. Y 3ra.: CALLE CHILPANCINGO Y CALLE QUINTANA ROO, FRACC. FOVISTE 1: CALLE ALBERTO HIDALGO Y CALLE PEDRO PULIDO, COL. CURAHUESO: ENTRADA PRINCIPAL, TABASCO 2000: CALLE CINCO Y COL. 1ro. DE MAYO: CALLE RETORNO DE BACHILLERES Y AV. CESAR SANDINO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	V1 91 86 36 CN49 5309	\$1,111,994.37	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-049E/10	07 DE AGOSTO DE 2010	16 DE AGOSTO DE 2010	77	31 DE OCTUBRE DE 2010	\$333,598.31	C. MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL

No	No. CONTRATO	CONTRATISTA	PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAMATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIENTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCION	F TERMINACION	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANTE LEGAL
62	DOOTSM-04-G1-E-AU-087/2010-FB	BUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	OP0098	OP0098.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE GROSELLA ENTRE LA CALLE GUINEO Y LA CALLE TAMARINDO DE LA COLONIA ESPEJO I DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$443,015.05	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-04/AU-023E/10	09 DE AGOSTO DE 2010	16 DE AGOSTO DE 2010	30	14 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$132,904.52	C. ING. JOSE ANTONIO BURELO CACHO
63	DOOTSM-04-V1-E-AU-089/2010-R3	EMANUEL JUÁREZ CRUZ	OP0113	OP0113.- RECONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ATASTA: CALLE REVOLUCION ESQUINA AGUSTIN BELTRAN, CALLE PASEO USUMACINTA POR LA SEP EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	V1 91 86 36 MB39 5309	\$542,051.42	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-053E/10	11 DE AGOSTO DE 2010	16 DE AGOSTO DE 2010	60	14 DE OCTUBRE DE 2010	\$162,615.43	C EMANUEL JUÁREZ CRUZ
64	DOOTSM-04-V1-F-AU-090/2010-AZ	OMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	OP0085	OP0085.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1a ETAPA CARCAMO No. 1, EQUIPAMIENTO, CASETA, CERCA PÉRIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	APAZU 2010	V1 91 86 36 CN49 5309	\$4,518,890.61	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	56306005-005-10 LP-04/AU-005F/10	12 DE AGOSTO DE 2010	01 DE SEPTIEMBRE DE 2010	90	29 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$1,355,667.18	C. HUGO ALBERTO VILLASEÑOR SALA
65	DOOTSM-04-V1-F-AU-091/2010-AZ	COMERCIAL EN FLETES MEXICO S.A. DE C.V.	OP0086	OP0086.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1a ETAPA RED 1 FASE II CALLE FRAMBOYANES - CALLE QUÍMICO ANDRES GRANIER MELO, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	APAZU 2010	V1 91 86 36 CN49 5309	\$5,223,990.89	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	56306005-006-10 LP-04/AU-006F/10	12 DE AGOSTO DE 2010	01 DE SEPTIEMBRE DE 2010	90	29 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$1,567,197.27	C. ANA LUISA CASTRO ROMERO
66	DOOTSM-04-V1-F-AU-092/2010-AZ	TABMEX S.A. DE C.V.	OP0132	OP0132.- GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1a ETAPA, RED VALLE VERDE, CARCAMO No. 1, LINEA DE PRESION CARCAMO 1 RED FASE I, RED 1 FASE II, RED 1 FASE III, LA REHABILITACION INTEGRAL DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS "VILLAHERMOSA", PARRILLA 2a ETAPA Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MICRO MEDICION DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA Y VILLA PARRILLA	0001.- CD. VILLAHERMOSA Y 0145.- VI. PARRILLA	APAZU 2010	V1 92 86 36 SX16 5309	\$1,928,920.07	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	56306005-004-10 LP-04/AU-004F/10	13 DE AGOSTO DE 2010	01 DE SEPTIEMBRE DE 2010	120	29 DE DICIEMBRE DE 2010	S/ANT.	C. ING. JOSE FELIPE LOPEZ PEREZ

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
67	DOOTSM-04-V1-F-AU-093/2010-AZ	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	OP0087	OP0087.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1a ETAPA RED 1 FASE III CALLE PALMA - CALLE TINTO, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	APAZU 2010	V1 91 86 36 CN49 5309	\$4,546,529.11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	56306005-007-10 LP-04/AU-007F/10	13 DE AGOSTO DE 2010	01 DE SEPTIEMBRE DE 2010	90	29 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$1,363,958.73	C. CARLOS ALBERTO VELUETA HERNÁNDEZ
68	DOOTSM-04-G1-F-AU-095/2010-EP	INPRO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	OP0116	OP0116.- 27004EMF003.- CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III	0001.- CD. VILLAHERMOSA	DESARROLLO SOCIAL-RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010	G1 E2 81 4E MB53 5403	\$2,901,759.98	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IR-04/AU-055F/10	23 DE AGOSTO DE 2010	30 DE AGOSTO DE 2010	120	27 DE DICIEMBRE DE 2010	\$870,527.99	C. JOSE MANUEL DE LA TORRE ESPINOSA
69	DOOTSM-04-G1-E-AU-096/2010-FB	MARIO OBANDO VARGAS	OP0110	OP0110.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JAZMINES ENTRE LA ROSALES Y EL PERIFERICO, EN LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,339,093.03	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-056E/10	25 DE AGOSTO DE 2010	01 DE SEPTIEMBRE DE 2010	60	30 DE OCTUBRE DE 2010	\$401,727.91	C. ING. MARIO OBANDO VARGAS
70	DOOTSM-04-G1-E-AU-097/2010-FB	CONSORCIO COLIBRI S.A. DE C.V.	OP0111	OP0111.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CAROLINA ENTRE LA ROSALES Y EL PERIFERICO, EN LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,463,627.24	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-057E/10	25 DE AGOSTO DE 2010	01 DE SEPTIEMBRE DE 2010	60	30 DE OCTUBRE DE 2010	\$439,088.17	C. ING. VALENTE ORTIZ YZQUIERDO
71	DOOTSM-04-G1-E-AU-098/2010-FB	ALEJANDRO GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	OP0139	OP0139.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANASTO ENTRE LA CALLE COMAL Y LA AV. MARTIRES DE RIO BLANCO EN LA COLONIA INDECO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$1,066,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-058E/10	03 DE SEPTIEMBRE DE 2010	13 DE SEPTIEMBRE DE 2010	60	11 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$319,800.00	C. LIC. ALEJANDRO PRIEGO PÉREZ
72	DOOTSM-04-G1-E-AU-099/2010-FB	GRUPO INMOBILIARIO ROJO S.A. DE C.V.	OP0140	OP0140.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR DEL PERFORISTA ENTRE ANDADOR DEL GRABADOR Y ANDADOR INDUSTRIA DEL COBRE EN LA COLONIA INDECO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOSA	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$979,310.14	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-059E/10	03 DE SEPTIEMBRE DE 2010	13 DE SEPTIEMBRE DE 2010	60	11 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$293,793.04	C. ARQ. JOSE MANUEL ABREU APARICIO

No	No. CONTRAT O	CONTRATIST A	PROYEC TO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAM ATICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIE NTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIO N	F TERMINACIO N	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANT E LEGAL
73	DOOTSM-04-V1-E-AU-101/2010-R3	CONSORCIO INDUSTRIAL RCA DE MEXICO S.A. DE C.V.	OP0153	OP0153.- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL GAVIOTAS SAN JOSÉ EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR, SECTORES EXPLANADA Y SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	INFRAESTRUCTUR A SOCIAL MUNICIPAL	V1 91 86 36 MB39 5309	\$960,994.38	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-064E/10	03 DE SEPTIEMBR E DE 2010	13 DE SEPTIEMBR E DE 2010	75	26 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$288,298.31	C. ING. TRINIDAD LUNA PADRON
74	DOOTSM-04-G1-E-AU-102/2010-FB	FRANCISCO JOSÉ CASTRO QUINTERO	OP0137	OP0137.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, CALLE GARDENIAS ENTRE LA AV. MÁRTIRES DE CANANEA Y LA AV. ALTOS HORNOS EN LA COLONIA INDECO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$310,007.42	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD-04/AU-024E/10	03 DE SEPTIEMBR E DE 2010	13 DE SEPTIEMBR E DE 2010	30	12 DE OCTUBRE DE 2010	\$93,002.23	FRANCISCO JOSÉ CASTRO QUINTERO
75	DOOTSM-04-G1-E-AU-103/2010-FB	RENE RAMOS VAZQUEZ	OP0150	OP0150.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LA CALLE RIO MEZCALAPA Y LA CALLE RIO OXOLOTAN EN LA COLONIA CASA BLANCA 1A DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$616,407.32	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-061E/10	04 DE SEPTIEMBR E DE 2010	14 DE SEPTIEMBR E DE 2010	30	13 DE OCTUBRE DE 2010	\$184,922.20	C. RENE RAMOS VAZQUEZ
76	DOOTSM-04-G1-E-AU-104/2010-FB	CONSORCIO ELISAMA S.A. DE C.V.	OP0154	OP0154.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONDORES ENTRE LA CALLE ASUNCION CASTELLANOS Y LA CALLE CARDENALES DE LA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$898,015.15	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-062E/10	04 DE SEPTIEMBR E DE 2010	14 DE SEPTIEMBR E DE 2010	60	12 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$269,404.55	C. JOSE ALFREDO CONTRERAS ALVAREZ
77	DOOTSM-04-G1-E-AU-107/2010-FB	GRUPO ARCAL S.A. DE C.V.	OP0138	OP0138.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, CALLE DEL COMAL ENTRE LA CALLE PINTURA I Y LA AV. ALTOS HORNOS DE LA COLONIA INDECO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0001.- CD. VILLAHERMOS A	CRÉDITO	G1 91 86 38 MB23 5306	\$1,811,778.41	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AU-065E/10	10 DE SEPTIEMBR E DE 2010	20 DE SEPTIEMBR E DE 2010	60	18 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$543,533.52	C. JESÚS ARTEMIO FERNÁNDEZ MONTIEL

No.	No. CONTRATO	CONTRATISTA	PROYECTO No.	OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIENTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIÓN	F TERMINACIÓN	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANTE LEGAL
78	DOOTSM-04-G1-E-AR-003/2010-R3	CARROT, S.A. DE C.V.	OP0010	OP0010.- CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL POR GRUPO EXTRAMUROS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN EL FRACC. LAS MERCEDES	0166.- VI. PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)	RAMO 33 FONDO III/2010	G1 D3 43 4N CN22 5401	\$384,338.03	ADJUDICACION DIRECTA	AD-04/AR-001E/10	03 DE MARZO DE 2010	16 DE MARZO DE 2010	45	29 DE ABRIL DE 2010	\$115,301.41	L.I.A. ROMEO GUILLERMO SANSORES CALZADA
79	DOOTSM-04-G1-E-AR-004/2010-R3	OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.	OP0011	OP0011.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS U-2C, POR GRUPO EXTRAMURO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA EN EL FRACC. ESTRELLA DE BUENAVISTA	0066.- RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2a. SECCION	RAMO 33 FONDO III/2010	G1 D3 43 4N CN22 5401	\$959,929.77	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-003E/10	03 DE MARZO DE 2010	16 DE MARZO DE 2010	75	29 DE MAYO DE 2010	\$287,978.93	C. ING. EDUARDO ALEJANDRO PEREZ ECHAVE
80	DOOTSM-04-G1-E-AR-005/2010-R3	CORFU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OP0012	OP0012.- CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL POR GRUPO EXTRAMUROS EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELA GUZMAN BARRIENTOS EN EL FRACC. ESTRELLA DE BUENAVISTA	0066.- RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2a. SECCION	RAMO 33 FONDO III/2010	G1 D3 43 4N CN22 5401	\$415,488.45	ADJUDICACION DIRECTA	AD-04/AR-002E/10	04 DE MARZO DE 2010	15 DE MARZO DE 2010	45	28 DE ABRIL DE 2010	\$124,646.54	C. ING. JOSE LUIS CUETO SANCHEZ
81	DOOTSM-04-G1-E-AR-006/2010-R3	RIGOBERTO MARTINEZ PEREZ	OP0017	OP0017.- CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION REHABILITACION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONCEPCION ZARATE	0035.- RA. ANACLETO CANABAL 3a. SECCION	RAMO 33 FONDO III/2010	G1 D3 43 4N CN22 5401	\$2,312,429.53	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-004E/10	12 DE MARZO DE 2010	22 DE MARZO DE 2010	120	19 DE JULIO DE 2010	\$693,728.86	C. RIGOBERTO MARTINEZ PEREZ
82	DOOTSM-04-V1-E-SAS-011/2010-R3	CORPORACION RYKO S.A DE C.V.	OP0033	OP0033.- PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL POBLADO DOS MONTES DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	0086.- PO. DOS MONTES	RAMO 33 FONDO III/2010	V1 91 86 35 CN48 5308	\$1,584,361.28	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/SAS-008E/10	18 DE MAYO DE 2010	24 DE MAYO DE 2010	91	22 DE AGOSTO DE 2010	\$475,308.38	LIC. JORGE ANTONIO RAMON TORRES
83	DOOTSM-04-V1-E-SAS-012/2010-R3	CORFU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	OP0031	OP0031.- REHABILITACION PARCIAL Y MANTENIMIENTO MENOR DE LA PLANTA "POTABILIZADORA CARRIZAL" (1000 LPS), DE LA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA	0087.- RA. EMILIANO ZAPATA	RAMO 33 FONDO III/2010	V1 91 86 35 MB40 5308	\$990,181.29	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/SAS-009E/10	18 DE MAYO DE 2010	24 DE MAYO DE 2010	91	22 DE AGOSTO DE 2010	\$297,054.39	ING. JOSE LUIS CUETO SANCHEZ

No.	No. CONTRATO	CONTRATISTA	PROYECTO No.	OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIENTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIÓN	F TERMINACIÓN	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANTE LEGAL
84	DOOTSM-04-V1-E-AR-013/2010-R3	JORGE LUIS MORALES DAMAS	OP0035	OP0035.- CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LINEA DE PRESION Y REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO, EN CALLES AMADO NERVO, GABRIELA MISTRAL Y CARCAMO EL REFUGIO DE LA VILLA MACULTEPEC.	0176.- VI. MACULTEPEC	RAMO 33 FONDO III/2010	V1 91 86 36 CN49 5309	\$2,097,858.78	LICITACION PUBLICA ESTATAL	56-064-005-002-10 LP-04/SS-002E/10	21 DE MAYO 2010	07 DE JUNIO DE 2010	92	06 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$629,357.63	JORGE LUIS MORALES DAMAS
85	DOOTSM-04-G1-E-AR-019/2010-R3	JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ	OP0042	OP0042.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE, MARGEN IZQUIERDA DEL ARROYO GARDUZA DE LA VILLA MACULTEPEC	0176.- VI. MACULTEPEC	RAMO 33 FONDO III/2010	G1 91 86 38 CN11 5306	\$ 1, 725,650.34	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-010E/10	28 DE MAYO DE 2010	07 DE JUNIO DE 2010	45	21 DE JULIO DE 2010	\$517,695.10	JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
86	DOOTSM-04-G1-E-AR-020/2010-R3	FERNANDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	OP0044	OP0044.- DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DE LA RA. ANACLETO CANABAL 1ª. SECCIÓN	0033.- RA. ANACLETO CANABAL 1ª. SECCIÓN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	G1 91 86 38 MB23 5306	\$2,480,162.23	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-011E/10	28 DE MAYO 2010	07 DE JUNIO DE 2010	60	05 DE AGOSTO DE 2010	\$744,048.67	FERNANDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
87	DOOTSM-04-G1-E-AR-022/2010-IFO	JOSÉ ALFREDO BAEZA VIDAL	OP0037	OP0037.- REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ OCHOA LOBATO	0154.- VI. PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES		G1 D3 43 4N MB15 5401	\$164,246.16	ADJUDICACION DIRECTA	AD-04/AR-008E/10	04 DE JUNIO DE 2010	14 DE JUNIO DE 2010	15	28 DE JUNIO DE 2010	\$49,273.85	JOSÉ ALFREDO BAEZA VIDAL
88	DOOTSM-04-G1-E-AR-023/2010-R3	NAHUM CASTRO ZARCO	OP0046	OP0046.- CONSTRUCCIÓN DE RED, LÍNEA MADRINA, UN TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CONEXIÓN AL CÁRCAMO EN LA CALLE INSURGENTES DE LA RANCHERÍA IXTACOMITÁN 1ª. SECCIÓN	0111.- RA. IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	G1 91 86 36 CN49 5309	\$232,317.85	ADJUDICACION DIRECTA	AD-04/AR-009E/10	04 DE JUNIO DE 2010	14 DE JUNIO DE 2010	15	28 DE JUNIO DE 2010	\$69,695.36	NAHUM CASTRO ZARCO
89	DOOTSM-04-G1-E-AR-026/2010-R3	ALEJANDRO GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	OP0043	OP0043.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A. ETAPA EN LA CALLE INSURGENTES DE LA RANCHERÍA IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	0111.- RA. IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	G1 91 86 38 CN46 5306	\$532,015.93	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-014E/10	10 DE JUNIO DE 2010	21 DE JUNIO DE 2010	45	04 DE AGOSTO DE 2010	\$159,604.78	LIC. ALEJANDRO PRIEGO PÉREZ
90	DOOTSM-04-G1-E-AR-027/2010-R3	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	OP0053	OP0053.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO PRINCIPAL DE LA RA. MEDELLIN Y FIGUA 3A. SECCIÓN	0001.- CD. VILLAHERMO SA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	G1 92 83 83 MB24 5301	\$1,670,882.54	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-015E/10	10 DE JUNIO DE 2010	21 DE JUNIO DE 2010	60	19 DE AGOSTO DE 2010	\$501,264.76	ARQ. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ
91	DOOTSM-04-G1-E-AR-028/2010-R3	JESÚS ELADIO DE LA CRUZ GARCÍA	OP0055	OP0055.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE LA RA. TOCOAL T.S.	0170.- RA. TOCOAL (T.S.)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	G1 D3 43 4N CN22 5401	\$972,265.07	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-016E/10	11 DE JUNIO DE 2010	21 DE JUNIO DE 2010	60	19 DE AGOSTO DE 2010	\$291,679.52	C. JESÚS ELADIO DE LA CRUZ GARCÍA

No.	No. CONTRATO	CONTRATISTA	PROYECTO No.	OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIENTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIÓN	F TERMINACIÓN	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANTE LEGAL
92	DOOTSM-04-G1-E-AR-029/2010-R3	GRUPO PSAS DE R.L. DE C.V.	OP0045	OP0045.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 1A ETAPA EN LA CALLE INSURGENTES DE LA RANCHERÍA IXTACOMITÁN 1A SECCIÓN	0111.- RA. IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	G1 91 86 38 CN11 5306	\$2,360,484.57	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-017E/10	21 DE JUNIO DE 2010	28 DE JUNIO DE 2010	45	11 DE AGOSTO DE 2010	\$708,145.37	LIC. EUGENIO MIER Y CONCHA ULIN
93	DOOTSM-04-G1-E-AR-031/2010-R3	HR INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	OP0054	OP0054.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE LAS CALLES PABLO ROMERO OLIVE Y ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS DE LA RA. PLUTARCO ELÍAS CALLES 3a. SECCIÓN	0259.- RA. PLUTARCO ELÍAS CALLES 3a. SECCIÓN (La Providencia)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,979,470.42	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-018E/10	24 DE JUNIO DE 2010	05 DE JULIO DE 2010	30	03 DE AGOSTO DE 2010	\$593,841.13	C. ALFONSO BRITO LÓPEZ
94	DOOTSM-04-G1-E-AR-055/2010-FB	INGENIERIA SMR S.A. DE C.V.	OP0092	OP0092.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL DE LA VILLA OCUILTZAPOTLAN	0214.- VI. OCUILTZAPOTLAN	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$549,933.45	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-029E/10	20 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	60	30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	S/ANT.	C. ING. SANTO MORALES RAMIREZ
95	DOOTSM-04-G1-E-AR-062/2010-FB	CONSTRUCTORA GAYA S.A. DE C.V.	OP0089	OP0089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA VILLA OCUILTZAPOTLAN	0214.- VI. OCUILTZAPOTLAN	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$464,333.45	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-036E/10	26 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	60	30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$139,300.04	C. ING. LUIS JAVIER GARCIA ACOSTA
96	DOOTSM-04-G1-E-AR-063/2010-FB	CONSTRUCTORA GAYA S.A. DE C.V.	OP0091	OP0091.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABRAHAM BANDALA DE LA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS (JOSE G. ASMITHA)	0183.-VI. TAMULTE DE LAS SABANAS (José G. Asmitia)	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$745,294.13	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-036E/10	26 DE JULIO DE 2010	02 DE AGOSTO DE 2010	60	30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$223,588.24	C. ING. LUIS JAVIER GARCIA ACOSTA
97	DOOTSM-04-G1-E-AR-078/2010-R3	CONSORCIO COLIBRI S.A. DE C.V.	OP0117	OP0117.- REMODELACIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES ZONA RURAL	VARIAS LOCALIDADES	FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	G1 91 86 61 NB16 5601	\$398,948.97	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-044E/10	02 DE AGOSTO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	30	07 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$119,684.69	C. ING. VALENTE ORTIZ YZQUIERDO
98	DOOTSM-04-G1-E-AR-080/2010-FB	ENRIQUE ZENTENO BALCAZAR	OP0119	OP0119.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES GRANIER DE LA VILLA LUIS GIL PÉREZ	0123.- VI. LUIS GIL PEREZ	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$520,283.05	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-045E/10	03 DE AGOSTO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	45	22 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$156,084.92	C. ING. ENRIQUE ZENTENO BALCAZAR

No.	No. CONTRATO	CONTRATISTA	PROYECTO No.	OBRA	LOCALIDAD	TIPO RECURSOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	MONTO CONTRATADO	MODALIDAD ADJ	No. PROCEDIMIENTO	F CONTRATO	F INICIO	PLAZO EJECUCIÓN	F TERMINACIÓN	MONTO ANTICIPO	REPRESENTANTE LEGAL
99	DOOTSM-04-G1-E-AR-081/2010-FB	INMOBILIARIA CUNDUACAN S.A. DE C.V.	OP0121	OP0121.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA VILLA LUIS GIL PEREZ	0123.- VI. LUIS GIL PEREZ	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,982,269.35	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-046E/10	03 DE AGOSTO DE 2010	09 DE AGOSTO DE 2010	60	07 DE OCTUBRE DE 2010	\$594,680.81	C. ANTONIO DIAZ BOU
100	DOOTSM-04-G1-E-AR-082/2010-FB	CONSTRUCTORA AGSA S.A. DE C.V.	OP0123	OP0123.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ANDADORES: V,K,J,H,G Y CALLE TRES DE LA RANCHERIA HUAPINOL	0206.- RA. HUAPINOL	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,850,140.17	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-047E/10	05 DE AGOSTO DE 2010	11 DE AGOSTO DE 2010	75	24 DE OCTUBRE DE 2010	\$555,042.05	C. ELIAS AGUILAR FLORES
101	DOOTSM-04-G1-E-AR-083/2010-FB	OMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	OP0124	OP0124.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL CIRCUITO EVA Y ÁDAN DE LA RANCHERÍA IXTACOMITÁN 5TA SECCIÓN	0115.- RA. IXTACOMITÁN 5a. SECCIÓN	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$2,028,139.71	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-048E/10	05 DE AGOSTO DE 2010	11 DE AGOSTO DE 2010	60	09 DE OCTUBRE DE 2010	\$608,441.91	C. HUGO ALBERTO VILLASEÑOR SALA
102	DOOTSM-04-G1-E-AR-086/2010-FB	GRUPO ERMOFE S.A. DE C.V.	OP0120	OP0120.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA VILLA LUIS GIL PÉREZ	0123.- VI. LUIS GIL PEREZ	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$900,266.12	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-051E/10	09 DE AGOSTO DE 2010	16 DE AGOSTO DE 2010	60	14 DE OCTUBRE DE 2010	\$270,079.84	C. LIC. MARIA DEL ROSARIO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
103	DOOTSM-04-G1-E-AR-088/2010-FB	GRUPO CONSTRUCTORA JINRA S.A. DE C.V.	OP0125	OP0125.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL NARANJO (FRACC. ALMENDROS) Ra. LA LIMA	0306.- RA. LA LIMA	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$2,335,306.28	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-052E/10	11 DE AGOSTO DE 2010	18 DE AGOSTO DE 2010	90	15 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$700,591.88	C. LORENZO ANTONIO GONZALEZ LOPEZ
104	DOOTSM-04-G1-E-AR-094/2010-FB	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	OP0088	OP0088.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA VILLA OCUILTZAPOTLAN	0214.- VI. OCUILTZAPOTLAN	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$1,935,064.78	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-054E/10	23 DE AGOSTO DE 2010	30 DE AGOSTO DE 2010	60	28 DE OCTUBRE DE 2010	\$580,519.43	C. ING. ALEJANDRO ZACARIAS SANCHEZ
105	DOOTSM-04-G1-E-AR-105/2010-FB	INTERSERVICIOS DE TABASCO S.A. DE C.V.	OP0155	OP0155.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENAVISTA DE LA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS (José G. Asmitia)	0183.- VI. TAMULTE DE LAS SABANAS (José G. Asmitia)	CRÉDITO	G1 91 86 38 CN11 5306	\$736,454.34	INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	IR-04/AR-063E/10	04 DE SEPTIEMBRE DE 2010	14 DE SEPTIEMBRE DE 2010	60	12 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$220,936.30	ING. OSCAR RAFAEL GARZA RAVERS