

F.36



INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGIA, AGUA
E INTEGRACION DE TECNOLOGIAS

SUBCOORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO
PÚBLICO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

VILLAHERMOSA, TAB., A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

OFICIO No. SEAP/396/2019

Lic. Verónica López Contreras,
Directora de Administración.
P r e s e n t e.

Estimada Directora:


Por este conducto informo a usted sobre las incidencias en la entrega de los adornos con motivos patrios, que de acuerdo a sus indicaciones fueron proporcionados por el proveedor:

- El día domingo 25 de agosto entregó 5 adornos para puentes de un total de 10 que debió haber entregado ese día.
- 4 pendones (tela con águila) se instalaron en el crucero de las avenidas Ruiz Cortines y Paseo Tabasco, el día 27 de agosto.
- El día miércoles 28 de agosto entregó la figura del sombrero con la letras "Viva México", esta última pieza se regresó al proveedor por la falta de acento, misma que se colocó al día siguiente provocando alteración en la programación de las cuadrillas de Alumbrado Público (dos días de unidad con grúa).
- Para el día 29 entregó cuatro adornos para puentes (a la fecha quedó uno pendiente por entregar). En total fueron 9 piezas de las cuales una presenta fallas en el sistema de iluminación color verde (puente Universidad frente a la UJAT).
- Ese mismo día, se instalaron 16 "pasacalles".
- El día 30 se instalaron 27 "pasacalles" más.
- El día 31 se instalaron 2 "pasacalles", haciendo un total de 45 piezas de las cuales una se retiró porque le entró agua a la manguera (Paseo Tabasco, a la altura del MUSEVI) y una más no tenía manguera verde (27 de feb y Constitución).
- Se instaló el adorno de la fachada del Ayuntamiento el día 31 de agosto presentando fallas en la iluminación del águila, misma que fue corregida al día siguiente por nuestro personal.
- El día 3 de septiembre se instalaron los adornos de los parques "Manuel Mestre", "Morelos" y "Niños Héroes".
- En el parque "Hidalgo" se instalaron las piezas el día 4 de septiembre.
- El día 5 de septiembre, se instalaron en la fachada del Ayuntamiento las letras "Felices fiestas mexicanas" por parte del proveedor, las cuales presentaban fallas en su instalación que fueron corregidas por él mismo.

X



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SOSTENIBILIDAD
H. AYUNTAMIENTO • (2019-2021)

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGIA, AGUA
E INTEGRACION DE TECNOLOGIAS

SUBCOORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO
PÚBLICO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

- Ese mismo día se instalaron las piñatas (5 piezas) en el cruce de avenidas 27 de febrero y Paseo Tabasco.
- El día sábado 7 de septiembre se instalaron los adornos en la Zona Luz, piezas que debieron colocarse en Plaza de Armas pero por instrucciones de logística del gobierno del estado se cambiaron.
- Debido a una fuerte lluvia la noche del 7 de septiembre y por recomendación de Protección Civil, el sombrero de Paseo Tabasco y Ruiz Cortines así como las letras, fueron retirados por desprendimiento en la tela de la figura y deformación de la estructura.

No omito manifestarle que posterior a la instalación de las piezas, se presentaron diversas fallas en el encendido, principalmente en "pasacalles" que en presencia del proveedor el día 10 de septiembre fueron corregidas, en supervisión realizada por una cuadrilla de Alumbrado Público, y a la fecha continúan los desperfectos.

Lo anterior para su conocimiento y trámites correspondientes.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,

Lic. Teresa de J. Oramas Beauregard

Subcoordinadora



c.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.
c.c.p. Ing. Ricardo Decle López, Coordinador del IMEAIT.
c.c.p. Archivo
LIC'TJOB/ING'JMSR/tjml.