

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

003102

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO VIII FAFEF REFRENDO
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario								Importe	Con letra		
OMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV								\$ 20,796.86	VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.		
Concepto PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION HAC/DP/OA/00090/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2018 CONTRATO CO-K-654-184E/2017								Localidad	Villahermosa	Municipio	
								0001		804	

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
08	B02	2	4	1	K	[260] K036	62201	Infraestructura Recreativa - Obras de construcción para edificios no habitacionales PROYECTO: K-260 (K-654) Construcción del "Parque Malecón" en el Municipio de Centro, Tabasco	\$ 20,796.86
									0.5% V.I.C.O.P.
									-\$ 89.64
									0.2% I.C.J.C.
									-\$ 35.86





28 de Marzo de 2018		<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vale 000013	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo			IVA	\$ 2,868.53
		<input checked="" type="checkbox"/> Consurso No. 56-064-005-006-17				Descontado Vales	-\$ 6,239.06
Autorizó  Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.		Suficiencia Presupuestal  Alejandro Brown Bocanegra El C. Director de Programación		Pagador  Lic. Edgar Román El C. Director de Finanzas		Total \$ 14,557.80	
Area que elabora 08		Cadena de Seguridad Digital DEV / 660f094f0ca4f4bb739f3c98d0f22f69				Crédito y retenciones -\$ 125.50	
						Neto \$ 14,432.30	

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

003102

Comprobación de Vales						Documentación Anexa			Hoja 2 / 2
Programa / Partida	No. de Vale	Importe Vale	Saldo anterior	Comprobado	Saldo pendiente	Tipo docto.	Num. documento	Notas	
K036 / 62201	000013	\$ 5,198,461.75	\$ 5,045,448.10	\$ 6,239.06	\$ 5,039,209.04	Factura	58	SE ANEXA FACTURA	
						Varios	S/N	RESUMEN Y ESTIMACION	
						Varios	CO-K-654-184E/17	SE ANEXA CONTRATO	