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PROGRAMA APAZU 2013
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Fecha: 21 DICIEMBRE 2013
Cla Mas Afio

ANTECEDENTES

Cependencia Ejgcutora:  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

{(SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIERTO)

Numero y Descripcion de |3 X ; v
UBICADA EN "JILLAHEHHDEH., DEHDMIHA.DA “?ILLAHERMDEA”

DATOS DEL CONTRATO

Contratista_ CONSTRUCCIONES SINGLAR, S.A4. DE C.V,

Domicilio: IGNACIO ZARAGOZA 2* 138, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO C.P. 86000

RF.C__ CSI1009027BS Contrato: DOOTSM-04-19-F-8A8-040/2013-AZ
Fecha:_ 12/i0/2013 Importe:$ 6,589.082.80 Anticipo: 8 3,294,541.40
Modalidad de Adjudicacion: LICITACION PUBLICA NACIONAL

Fecha de INICIC segun Contrate: 19 DE OCTUEBERE DE 2013
Fecha de TERMINACION Segun Contrate: 23 DE DICIEMBRE DE 2013

INVERSION EJERCIDA

e e e e————————————————— .
Mo. Da Eatim. Fecha Periodo Importe Total (5] Deducciones($)
1 : 19 OE QCTUBRE AL 3 DEOCTUBRE DE 2013 | % 288.954.73 1,245 5
2 : t DE NOWIEMERE | AL 19 DE HOVIEMBRE DE 2013 | § 525,791,658 2266 %
3 : 1DEDICIEMBRE | AL | 19DEDICEMBREDE2013 | § 574432821 24.088.14
Impore del Contrate ()  6,589,083,80 Imporie totaf estimado ($) 6,589,082.80
imporle deducciones [8) 29,401.22 _ Saldo por cancelar  (§) 1,381,817.79
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TERMINQS BAJQ LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

Una vez verificada la obra mediante & recorrido € inspeccion por |as partes que intervienen se concluye gue
la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su
ejecucidn, segun ias especificaciones del proyeclo & inversion ejercida, en condiciones de ser recibida por la
unidad responsable de su operacidn, conservagion y mantenimiento. La presente acta no exime a la
Dependencia Ejecutora y a |a Compania constructera de la obra, de los defectos o vicios ocultos que
resultaren en los mismos y se obligan por |a presente a comegir las deficiencias detectadas sin costo alguno,
en los 1erminos que establece el Arliculo 66 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas.

Los representantes o titulares de |as dependencias que asistan al aclo como testigos de la entrega-
recepcion, podran firmar esta acla en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento,
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No. DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO
GARANTIAS .

T e N S S R  —— — o — L  i—M—M— h

Fianza No. 3726-06146-5 Importe $ 658,908.28 Fecha de Expedicidn: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
NHombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES Wigencia: HASTA LA TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAIDS

Fianza No, 3728-06147-8 Impore 3 329,454, 14 Fecha de Expedicidn: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Nombre de |a Cia, Afianzadora: INSURGENTES  Vigencia: HASTA LA TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS

Mo. DE POLIZAS DE YICIOS OCULTOS
GARANTIAS

Fianza No.  6378-00402-0lmporte $ 658,908.28 Fecha de Expedicidn: 21/12/2013
Nombre de la Cia. Afianzadora. INSURGENTES  Vigencia: UN ANO POSTERIOR A LA FECHA DE

ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO

Descripcion de Ios trabajos gque se entregan; REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA
UBICADA EN VILLAHERMOSA, DENOMINADA “VILLAHERMOSA"”

Metas alcanzadas: Unidad PLANTA POTABILIZADORA Cantidad: 1 Poblacidn beneficiada: 353,577 HABS.

Localidades beneficiadas: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO

INVERSION REGISTRADA
El financiamienio para la construccion de este proyecto se realizd en base a los Oficios de Registro y Control,

Fechas y Mcntos que a continuacién s llan:
No. de Oficio Fecha 1 Inversion
DP/QA/D1T4/3013 K# 26 DE AGOSTOQ DE 2013 \ $ 7,970,900,59
WE}‘; - ~
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ENTREGA-RECEPCION
Por medio de esla acta CONSTRUCCIONES SINGLAR, S.A. DE C.V.
Hace entrega al SISTEMA DE AGUA ¥ SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Quien sera el Organismo responsable de su operacidn, conservacidn y mantenimiento, a través de la

Subcoordinacion de Operacion, Mantenimiento y Coniroi de Calidad del Agua quien la recibe de

conformidad.
ENTREGA:
Por el Contratista: ING. AMADEO TORRES AGUIL ~
Nombre y Firma ADMINISTRADOR UNICO ™
RECIBEN
Por la Dependencia Ejacutora:
Cargo COORDINADOR
Nombre y Firma ING. ENRIQUE MCRENO AREVALO
L
Cargo ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACION DE CONSTRUCCION
x>
Nombre y firma ING. HERNAN PEREZ DE LA CRUZ N v
Cargo: SUBCOORDINADOR DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y C.C.A
Nombre y Firma ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al aclo de
entrega-recepcién de la obra, mediante suscripcidn del presente documento con el fin de verificar su
terminacion y cumplimiento de las especificaciones t&écnicas aprobadas para su ejecucidn, de confarmidad a
lo establecide en los Anliculos 64 de la Ley de Qbras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas v
166 de su Reglamento.
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Los espacios que se encuentran cubiertos con contienen informacion clasificada como confidencial con
fundamento en los articulo 3 fraccion XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pablica, articulos 3 fraccion XIll, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pblica del
Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificacion y Desclasificacion de la
Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas.
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