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HAyUntE TN te 2016-2018 SISTERR DE AGUA Y SANERMIERTD

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

FECHA 20 SEPTIEMBRE 2018
Dia Mes Afo

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
(SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO)

Ndmero y Descripcion de la Obra: K-443.- DESAZOLVE DE FUENTE DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DENOMINADA
“MAJAHUA”, SOBRE EL RIO PICHUCALCO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE CAOBA NUMERO EXTERIOR MZ13 LT26 FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL, NACAJUCA TABASCO
C.P.86220

R.F.C: PYE070130QM9 Contrato: CO-K-443-055F/2018
Fecha: 08 DE AGOSTO DE 2018 Importe:; $ 2, 245,730.37 Anticipo: $673,719.11
Modalidad de Adjudicacion: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Fecha de inicio segln Contrato: 09 DE AGOSTO DE 2018
Fecha de Terminacién Segun Contrato: 22 DE SEPTIRMBRE DE 2018
Fecha de Terminacion Real 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
INVERSION EJERCIDA
ESTIMACIONES PERIODO IMPORTE CON IVA | DEDUCCIONES
01 TRABAJOS EJECUTADOS 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 $ 1, 587,839.06 $6,844.13
E?NTSSIB%’OS BJECUTADOS | pey g1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 $ 657,891.31 $2,835.74
| TOTAL $2,245,730.37 $9,679.87

Importe del Contrato ($) 2, 245,730.37 Importe total estimado (3) 2, 245,730.37
Importe deducciones ($) 9,679.87 Saldo por cancelar ($) 0.00

NOTA: Con oficio No. CSAS/SCI1/2618/2018 de fecha 23/08/18 quedo cancelado el saldo entre el importe autorizado menos el
importe- contratado por un monto de $46,005.52

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspeccion por las partes gue intervienen se concluye que la obra se encuentra
totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecucion, segun las especificaciones del proyecto e
inversion ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operacion, conservaciéon y mantenimiento. La
presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compaiiia constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que
resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que
establece el Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepcion, podran firmar esta acta
en forma condicionada, indicando las razones de su cond|tionamiento
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POLIZAS DE ANTICIPO

FIANZA NO. 0031800011422 IMPORTE: $673,719.11 FECHA DE EXPEDICION: 08 DE AGOSTO DEL 2018
NOMBRE DE LA CiA. AFIANZADORA: MAPERE FIANZAS, S.A.
VIGENCIA: HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO

FIANZA DE CUMPLIMIENTO
________ FIANZA DE CUMPLIMENTO
FIANZA NO. 0031800011427 IMPCRTE: $ 224,573.37 FECHA DE EXPEDICION: 08 DE AGOSTO DEL 2018
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: MAPFRE FIANZAS, S.A.
VIGENCIA: HASTA LA TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS

FIANZA DE VICIOS OCULTOS
B N e e = e e e e e e
FIANZA NO. 3283-05058-2 IMPORTE: $224,573.04 FECHA DE EXPEDICION: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: GRUPO FINANCIERO ASERTA.

VIGENCIA: 365 DIAS

OBJETO

Descripcion de los trabajos gue se entregan: DESAZOLVE DE FUENTE DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DENOMINADA
“MAJAHUA”

Metas alcanzadas
Unidad: OBRA Cantidad; 1 Poblacion beneficiada:  XXXX habitantes

Localidades beneficiadas: CD.VILLAHERMOSA

INVERSION REGISTRADA

El financiamiento para la construccion de este proyecto se realizd en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a
continuacion se detallan;

No. de Oficio Fecha Inversién

DP/SPR/01206/2018 12 DE JULIO DE 2018 $2,291.735.89
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ENTREGA-RECEPCION

Por medio de esta acta PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

Hace entrega al SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Quien sera el Organismo responsable de su operacion, conservacion y mantenimiento, a través de la Subcordinacion de Operacion,
Mantenimiento y Control de Calidad del Agua quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por el Contratista:

Nombre y Firma C.ANDRES PEREZ PEREZ

RECIBEN -
Por la Dependencia Ejecutora: |

Nombre y Firma ING. BENJAMIN ADALBERTO QUILES LEON ')

Cargo: COORDINADOR DEL SAS

Nombre y firma ING. VICTORIA AREVALO ZENTENO

Cargo SUBCOORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS (
Nombre y firma ING. JOSE ANGEL CORDOVA

Cargo RESIDENTE DEL SAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se me:my’éan al acto de entrega-recepcion de la obra,
mediante suscripcion del presente documento con el fin de verificar su terminacion y’cumplimiento de las especificaciones técnicas
aprobadas para su ejecucion, de conformidad a lo establecido en los Articulos 66 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas y el Art. 166 de su Reglamento
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