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Centró i delcombio SISTEMA DE AGUASANEAMIENTO 
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7ESTEMR 0EA01A Y $ MEAMINTI

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que
la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su
ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la
unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la
Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que
resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno,
en los términos que establece el Articulo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-
recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

No. DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO
GARANTIAS

Fianza No. 3726-06146-5 Importe $ 658,908.28  Fecha de Expedición: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Nombre de la Cía. Afianzadora: INSURGENTES Vigencia: HASTA LA TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS

Fianza No. 3726-06147-8 Importe $ 329,454.14 Fecha de Expedición: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Nombre de la Cía. Afianzadora: I NSURGENTES Vigencia: HASTA LA TERM1NACION TOTAL DE LOS TRABAJOS

No. DE POLIZAS DE VICIOS OCULTOS
GARANTIAS

Fianza No. 6378-00402-0lmporte $ 658,908.28 Fecha de Expedición: 21/12/2013

Nombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES Vigencia: UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE

ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADO RA
UBICADA EN VILLAHERMOSA, DENOMINADA "VILLAHERMOSA"

Metas alcanzadas: Unidad PLANTA POTABILIZADORA Cantidad: 1 Población beneficiada: 353,577 HABS.

Localidades beneficiadas: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control,
Fechas y Montos que a continuación sp-detlllan:

No. de Oficio Fecha Inversión

DP/OA/0174/2013 26 DE AGOSTO DE 2013 1 1 $ 7,970,900.59



Nombre y firma ING. HERNAN PEREZ DE LA

Centró i df.,Mbi, SISTMA DE A DATO AE CE
m = AGUA SANEAMIENTO

SISTEY60 f AGUA Y iM (NIÉNT6

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta CONSTRUCCIONES SINGLAR, S.A. DE C.V.

Hace entrega al SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Quien será el Organismo responsable de su operación, conservación y mantenimiento, a través de la

Subcoordinacion de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua quien la recibe de

conformidad.

ENTREGA:

Por el Contratista: ING. AMADEO TORRES AGUIL
Nombre y Firma ADMINISTRADOR UNICO

RECIBEN

Por la Dependencia Ejecutora:

Cargo COORDINADOR

Nombre y Firma ING. ENRIQUE MORENO ARÉVALO 7 ' / ,J

Cargo ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACION DE

Cargo: SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y C.C.A

Nombre y Firma ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de

entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento con el fin de verificar su

terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a

lo establecido en los Artículos 64 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas y

166 de su Reglamento.
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Ser.

















 
 
 
Los espacios que se encuentran cubiertos con             contienen información clasificada como confidencial con 
fundamento en los artículo 3 fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
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